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2019 3 BCS180301393312
Adquisici

ón
760000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:4, 

modalidad:E, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:760000.0, 

modificado:75531

0.0}}

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIE

NTO DE 

REGISTRO CIVIL 

2018 EN BCS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

DIRECCION 

ESTATAL DEL 

REGISTRO CIVIL

BCSR4E012201

8001
N 0 0 63000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Computad

oras, 

meta:16.0, 

meta_modific

ada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Cabrilla SN-

S``OFICINAS``, La Selva 

Fidepaz, 23097 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.34298897, 

lat:24.12607529}}

01-08-2018 31-12-2018 755,310.00 732,841.60 732,841.60 732,841.60 732,841.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Computa

doras, 

avance:16.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101515502
Adquisici

ón
800800

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:4, 

modalidad:E, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:800800.0, 

modificado:80000

0.0}}

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIE

NTO DEL 

REGISTRO CIVIL 

EN BCS 2019

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

DIRECCION 

ESTATAL DEL 

REGISTRO CIVIL

BCS19R4E0120

01
N 0 0 200000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:2.0, 

meta_modific

ada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Palacio de 

Gobierno, Perla, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3064104, 

lat:24.1483199}}

01-01-2019 31-12-2019 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS18180101077075

Proyecto 

de 

inversión

525546

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:11, 

modalidad:S, 

prog_pres:244, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:525546.0, 

modificado:10255

46.4}}

Bcss244201800

1
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

PUBLICA

BCSS24420180

01
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, 

localidad:0, 

direccion:BLVD. LUIS 

DONALDO COLOSIO ESQ. 

VALENTIN GOMEZ FARIAS 

COL. ARBOLEDAS C.P. 

23070, lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-12-2018 1,023,802.46 1,023,802.46 1,023,802.46 1,023,802.46 1,023,802.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180101077211
Adquisici

ón
80000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:11, 

modalidad:S, 

prog_pres:244, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:80000.0, 

modificado:87124.

8}}

Bcss244201800

4
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

PUBLICA

BCSS24420180

04
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, 

localidad:0, 

direccion:BLVD LUIS 

DONALDO COLOSIO 

ESQUINA VALENTIN 

GOMEZ FARIAS COLONIA 

ARBOLEDAS COLONIA 

23070, lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-12-2018 87,124.80 87,124.80 87,124.80 87,124.80 87,124.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS180401501391

Proyecto 

de 

inversión

356051.69

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:11, 

modalidad:U, 

prog_pres:80, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:356051.69, 

modificado:35604

7.52}}

SEP 

COORDINACIÓ

N DE EDUC 

MED SUP

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
SEP N 0 0 9

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio, col. Las 

Arboledas, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.327988, 

lat:24.133541}}

24-12-2018 08-03-2019 356,047.52 356,047.52 356,047.52 356,047.52 356,047.52
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS180401501406

Proyecto 

de 

inversión

1039252.06

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:11, 

modalidad:U, 

prog_pres:80, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1039252.0

6, 

modificado:10392

46.96}}

E.P. EFRAIN 

CESEÑA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
SEP 18223 N 0 0 1224

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:MISION SANTA 

GERTRUDIS NUM. 0, Mesa 

Colorada, Cabo San Lucas, 

Baja California Sur, lon:-

109.934984, 

lat:22.931483}}

03-12-2018 15-02-2019 1,039,246.96 1,039,246.96 1,039,246.96 1,039,246.96 1,039,246.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado
Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101513925

Proyecto 

de 

inversión

550000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:11, 

modalidad:S, 

prog_pres:244, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:550000.0, 

modificado:54500

0.0}}

BCSS244201900

1
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Educación

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

PUBLICA

1 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medi

da:Aula, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3183467, 

lat:24.1265603}}

01-07-2019 31-12-2019 545,000.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Aula, 

avance:1.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101513936
Adquisici

ón
130000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:11, 

modalidad:S, 

prog_pres:244, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:130000.0, 

modificado:15500

0.0}}

BCSS244201900

2
3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

PUBLICA

1 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:20.0, 

meta_modific

ada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3183467, 

lat:24.1265603}}

01-07-2019 31-12-2019 155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101513941
Adquisici

ón
120000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:11, 

modalidad:S, 

prog_pres:244, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:120000.0, 

modificado:84000.

0}}

BCSS244201900

3
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

PUBLICA

1 N 0 0 130

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, 

meta:20.0, 

meta_modific

ada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3183467, 

lat:24.1265603}}

01-07-2019 31-12-2019 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201563329
Adquisici

ón
36000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:11, 

modalidad:S, 

prog_pres:244, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:36000.0, 

modificado:36000.

0}}

BCSS244201900

4
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación
Sin 

identificar

Secretaría de 

Educació Pública

BCSS24420190

04
N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, 

meta:10.0, 

meta_modific

ada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3183467, 

lat:24.1265603}}

01-07-2019 31-12-2019 36,000.00 31,960.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101516619
Adquisici

ón
133000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:P, 

prog_pres:18, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:133000.0, 

modificado:15300

0.0}}

Adquisicion de 

Bienes Mueble 

P018 AFASPE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de BCS

02ISSBCS N 0 0 308095

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:2.0, 

meta_modific

ada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Revolución de 

1910 822, Esterito, 23020 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.30911546, 

lat:24.16692718}}

01-02-2019 31-12-2019 153,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101516632
Adquisici

ón
2177800

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:P, 

prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2177800.0, 

modificado:30242

24.0}}

Adquisicion de 

Bienes Muebles 

P020 AFASPE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de BCS

03ISSBCS N 0 0 308095

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:6.0, 

meta_modific

ada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Revolución de 

1910 760, Esterito, 23020 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.30917983, 

lat:24.16684672}}

01-02-2019 31-12-2019 3,013,010.50 1,994,945.96 1,159,206.56 529,540.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:2.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101516656
Adquisici

ón
11000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:11000.0, 

modificado:11000.

0}}

Adquisicion de 

Bienes Muebles 

U008 AFASPE

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de BCS

04ISSBCS N 0 0 308095

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Revolución 822, 

Pueblo Nuevo, 23060 La 

Paz, B.C.S., México, lon:-

110.3262237, 

lat:24.1473456}}

01-02-2019 31-12-2019 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101516670
Adquisici

ón
220000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:220000.0, 

modificado:23606

3.2}}

Adquisicion de 

Bienes Muebles 

U009 AFASPE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de BCS

05ISSBCS N 0 0 308095

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:3.0, 

meta_modific

ada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Revolución de 

1910 760, Esterito, 23020 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.30924291, 

lat:24.16687687}}

01-02-2019 31-12-2019 236,063.20 236,063.20 150,000.00 150,000.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:1.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101517586
Adquisici

ón
11000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:11000.0, 

modificado:12339

00.0}}

Adquisicion de 

Bienes Muebles 

(U008)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de BCS

04ISSBCS N 0 0 308095

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:1.0, 

meta_modific

ada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Revolución de 

1910 822, Esterito, 23020 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.30908585, 

lat:24.16691955}}

01-02-2019 31-12-2019 1,233,900.00 503,521.08 503,521.08 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:25.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190301576737

Proyecto 

de 

inversión

526308.96

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:526308.96, 

modificado:52630

8.96}}

Dignificacion de 

Centro de Salud 

de Bahia 

Tortugas

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-001/2019 N 0 0 1207

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, 

direccion:Bahía Tortugas, 

B.C.S., México, lon:-

114.8966932, 

lat:27.6936418}}

23-08-2019 26-09-2019 526,308.96 526,308.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E5-2019/07, 

contratista:Jesus 

Alberto Romo Luzanilla, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2500810.86, 

importe_modificado:25

00810.86}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576742

Proyecto 

de 

inversión

486184.72

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:486184.72, 

modificado:48618

4.72}}

Dignificación 

del Centro de 

Salud Gustavo 

Diaz Ordaz

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-002/2019 N 0 0 300

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:67, 

direccion:Gustavo Díaz 

Ordaz, B.C.S., México, lon:-

113.4472222, 

lat:27.6541666}}

23-08-2019 26-09-2019 486,184.72 486,184.72 133,245.91 133,245.91 133,245.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E5-2019/07, 

contratista:Jesus 

Alberto Romo Luzanilla, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2500810.86, 

importe_modificado:25

00810.86}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576752

Proyecto 

de 

inversión

465646.28

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:465646.28, 

modificado:46564

6.28}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud San 

Ignacio

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-003/2019 N 0 0 301

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:Guerrero Negro, 

B.C.S., México, lon:-

114.056646, 

lat:27.9591758}}

23-08-2019 26-09-2019 465,646.28 465,646.28 127,633.25 127,633.25 127,633.25
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 3 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301576763

Proyecto 

de 

inversión

465646.28

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:465646.28, 

modificado:46564

6.28}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de San 

Ignacio

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-003/2019 N 0 0 301

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:149, 

direccion:San Ignacio, 

B.C.S., México, lon:-

112.8954541, 

lat:27.2820675}}

23-08-2019 26-09-2019 465,646.28 465,646.28 148,054.57 148,054.57 148,054.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E5-2019/07, 

contratista:Jesus 

Alberto Romo Luzanilla, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2500810.86, 

importe_modificado:25

00810.86}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576771

Proyecto 

de 

inversión

1022670.89

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1022670.8

9, 

modificado:10226

70.89}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de 

Guerrero Negro

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

N 0 0 6103

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:Guerrero Negro, 

B.C.S., México, lon:-

114.056646, 

lat:27.9591758}}

23-08-2019 26-09-2019 1,022,670.89 1,022,670.89 324,631.37 324,631.37 324,631.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E5-2019/07, 

contratista:Jesus 

Alberto Romo Luzanilla, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2500810.86, 

importe_modificado:25

00810.86}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576789

Proyecto 

de 

inversión

750702.91

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:750702.91, 

modificado:75070

2.91}}

Dignificacion de 

Centro de Salud 

de Baja 

California Sur

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U0013-

005/2019
N 0 0 18035

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Cd 

Constitución, B.C.S., 

México, lon:-111.6601104, 

lat:25.0384869}}

23-08-2019 21-10-2019 750,702.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576807

Proyecto 

de 

inversión

750702.91

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:750702.91, 

modificado:75070

2.91}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Ciudad 

Constitución de 

Baja California 

Sur

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-005/2019 N 0 0 18035

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:Cd 

Constitución, B.C.S., 

México, lon:-111.6601104, 

lat:25.0384869}}

23-08-2019 21-10-2019 750,702.91 750,702.91 240,347.53 240,347.53 240,347.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E3-2019/05, 

contratista:CVIKA 

Arquitectura y 

Edificación, S.A. de C.V., 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud e Baja 

California Sur, 

monto:2151815.66, 

importe_modificado:21

51815.66}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576812

Proyecto 

de 

inversión

1129436.98

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1129436.9

8, 

modificado:11294

36.98}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de San 

Carlos

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-006/2019 N 0 0 2440

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:280, 

direccion:Puerto San 

Carlos, B.C.S., México, lon:-

112.1045334, 

lat:24.7892439}}

23-08-2019 21-10-2019 1,129,436.98 1,129,436.98 361,542.44 361,542.44 361,542.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E3-2019/05, 

contratista:CVIKA 

Arquitectura y 

Edificación, S.A. de C.V., 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud e Baja 

California Sur, 

monto:2151815.66, 

importe_modificado:21

51815.66}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576820

Proyecto 

de 

inversión

171485.62

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:171485.62, 

modificado:17148

5.62}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Benito 

Juarez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-007/2019 N 0 0 397

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:35, 

direccion:Benito Juarez, 

B.C.S., México, lon:-

111.8285391, 

lat:25.1154553}}

23-08-2019 21-10-2019 171,485.62 171,485.62 54,998.00 54,998.00 54,998.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E3-2019/05, 

contratista:CVIKA 

Arquitectura y 

Edificación, S.A. de C.V., 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud e Baja 

California Sur, 

monto:2151815.66, 

importe_modificado:21

51815.66}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 4 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301576825

Proyecto 

de 

inversión

100190.15

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:100190.15, 

modificado:10019

0.15}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Villa 

Morelos

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-008/2019 N 0 0 508

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:380, 

direccion:Villa Morelos, 

B.C.S., México, lon:-

111.6280555, 

lat:24.9299999}}

23-08-2019 21-10-2019 100,190.15 100,190.15 32,183.44 32,183.44 32,183.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E3-2019/05, 

contratista:CVIKA 

Arquitectura y 

Edificación, S.A. de C.V., 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud e Baja 

California Sur, 

monto:2151815.66, 

importe_modificado:21

51815.66}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576833

Proyecto 

de 

inversión

344350

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:344350.0, 

modificado:34435

0.0}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Las 

Pocitas

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-009/2019 N 0 0 407

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:0, direccion:Las 

Pocitas, B.C.S., México, 

lon:-111.1041635, 

lat:24.3943302}}

23-08-2019 26-09-2019 344,350.00 344,350.00 101,003.80 101,003.80 101,003.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576840

Proyecto 

de 

inversión

100169.42

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:100169.42, 

modificado:10016

9.42}}

Mantenimiento 

al Centro de 

Desarrollo 

Infantil (CEREDI)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-010/2019 N 0 0 98899

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Nicolas Bravo 

1010, Zona Central, 23000 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.30985832, 

lat:24.15247087}}

23-08-2019 26-09-2019 100,169.42 100,169.42 30,431.10 30,431.10 30,431.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E6-2019/08, 

contratista:CVBIKA, 

Arquitectura y 

Edificacion, S.A. de C.V., 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2299697.61, 

importe_modificado:22

99697.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576843

Proyecto 

de 

inversión

958864.12

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:958864.12, 

modificado:95886

4.12}}

Dignificacion 

del Hospital 

Comunitario de 

Loreto

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-011/2019 N 0 0 8498

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:Loreto, B.C.S., 

México, lon:-111.3477531, 

lat:26.0117564}}

23-08-2019 26-09-2019 958,864.12 958,864.12 288,039.51 288,039.51 288,039.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E6-2019/08, 

contratista:CVBIKA, 

Arquitectura y 

Edificacion, S.A. de C.V., 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2299697.61, 

importe_modificado:22

99697.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576854

Proyecto 

de 

inversión

896314.06

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:896314.06, 

modificado:89631

4.06}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud con 

Hospitalizacion 

de Santa Rosalia

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

N 0 0 5317

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:Santa Rosalía, 

B.C.S., México, lon:-

112.2701486, 

lat:27.3361939}}

23-08-2019 26-09-2019 896,314.06 896,314.06 269,274.49 269,274.49 269,274.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E6-2019/08, 

contratista:CVBIKA, 

Arquitectura y 

Edificacion, S.A. de C.V., 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2299697.61, 

importe_modificado:22

99697.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576868

Proyecto 

de 

inversión

345821.91

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:345821.91, 

modificado:34582

1.91}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Puerto 

Adolfo Lopez 

Mateos

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-013/2019 N 0 0 2528

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, 

direccion:Adolfo López 

Mateos, B.C.S., México, 

lon:-112.1117239, 

lat:25.192398}}

23-08-2019 26-09-2019 345,821.91 345,821.91 103,746.57 103,746.57 103,746.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E4-2019/06, 

contratista:Jacob 

Sanchez Pinedo, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2748592.61, 

importe_modificado:27

48592.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 5 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301576876

Proyecto 

de 

inversión

712421.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:712421.48, 

modificado:71242

1.48}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Ciudad 

Insurgentes

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-014/2019 N 0 0 9991

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:Cd Insurgentes, 

B.C.S., México, lon:-

111.7776581, 

lat:25.2594067}}

23-08-2019 26-09-2019 712,421.48 712,421.48 213,728.25 213,728.25 213,728.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E4-2019/06, 

contratista:Jacob 

Sanchez Pinedo, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2748592.61, 

importe_modificado:27

48592.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576890

Proyecto 

de 

inversión

289081.86

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:289081.86, 

modificado:28908

1.86}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de La 

Purisima

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-015/2019 N 0 0 495

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:244, direccion:La 

Purísima, B.C.S., México, 

lon:-112.0759547, 

lat:26.1855404}}

23-08-2019 26-09-2019 289,081.86 289,081.86 86,724.56 86,724.56 86,724.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E4-2019/06, 

contratista:Jacob 

Sanchez Pinedo, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2748592.61, 

importe_modificado:27

48592.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576897

Proyecto 

de 

inversión

230782.45

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:230782.45, 

modificado:23078

2.45}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de la 

Purisima

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-016/2019 N 0 0 387

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:291, 

direccion:San Isidro, 

B.C.S., México, lon:-

112.043911, 

lat:26.2039888}}

23-08-2019 26-09-2019 230,782.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576905

Proyecto 

de 

inversión

230782.45

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:230782.45, 

modificado:23078

2.45}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de San 

Isidro

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-016/2019 N 0 0 387

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:291, 

direccion:San Isidro, 

B.C.S., México, lon:-

112.043911, 

lat:26.2039888}}

23-08-2019 26-09-2019 230,782.45 230,782.45 69,234.74 69,234.74 69,234.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E4-2019/06, 

contratista:Jacob 

Sanchez Pinedo, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2748592.61, 

importe_modificado:27

48592.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576908

Proyecto 

de 

inversión

428056.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:428056.6, 

modificado:42805

6.6}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Santo 

Domingo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-017/2019 N 0 0 788

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:335, 

direccion:Santo Domingo, 

B.C.S., México, lon:-

111.9888361, 

lat:25.3487304}}

23-08-2019 26-09-2019 428,056.60 428,056.60 128,416.98 128,416.98 128,416.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E4-2019/06, 

contratista:Jacob 

Sanchez Pinedo, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2748592.61, 

importe_modificado:27

48592.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576913

Proyecto 

de 

inversión

375922.06

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:375922.06, 

modificado:37592

2.06}}

Dignificacion 

del Centro de 

Salud de Villa 

Ignacio 

Zaragoza

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-018/2019 N 0 0 1447

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:387, 

direccion:Villa Ignacio 

Zaragoza, B.C.S., México, 

lon:-111.8430555, 

lat:25.3972222}}

23-08-2019 26-09-2019 375,922.06 375,922.06 112,776.62 112,776.62 112,776.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E4-2019/06, 

contratista:Jacob 

Sanchez Pinedo, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2748592.61, 

importe_modificado:27

48592.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:1.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 6 de114



FOTOS
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SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301576917

Proyecto 

de 

inversión

366500.25

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:12, 

modalidad:U, 

prog_pres:13, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:366500.25, 

modificado:36650

0.25}}

Dignificacion 

Centro de Salud 

San Miguel de 

Comondu

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de Baja California 

Sur

U013-019/2019 N 0 0 169

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:0, direccion:San 

Miguel de Comondú, 

B.C.S., México, lon:-

111.8352463, 

lat:26.0367675}}

23-08-2019 26-09-2019 366,500.25 366,500.25 109,950.08 109,950.08 109,950.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ISSBC

S-U013-E4-2019/06, 

contratista:Jacob 

Sanchez Pinedo, 

convocante:Instituto de 

Servicios de Salud de 

Baja California Sur, 

monto:2748592.61, 

importe_modificado:27

48592.61}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS18180101069981

Proyecto 

de 

inversión

3950000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:15, 

modalidad:M, 

prog_pres:1, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3950000.0, 

modificado:39423

43.65}}

Rehabilitación 

De Parque 

Recreativo 

Vizcaíno Con 

Sup De 3600.00 

M2, Ubicado En 

C. Alfredo V. 

Bonfil Y Lic 

Hugo Cervantes 

Del Rio, Col 

Centro, En La 

Loc De Villa 

Alberto Andrés 

Alvarado 

Arámburo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

612454 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:CALLE ALFREDO 

V. BOUFIL Y LIC. HUGO 

CERVANTES DEL RIO, EN 

LA COLONIA CENTRO, lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

01-01-2018 3,942,343.65 3,942,343.65 3,942,343.65 3,942,343.65 3,942,343.65
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1207210/pr

oyecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201561104 Acción 848166.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:848166.6, 

modificado:84816

6.6}}

Equipamiento 

de pozo #8 bis, 

consistente en 

colocación de 

bomba e 

interconexión al 

acueducto #1, 

instalación 

eléctrica y 

colocación de 

base de 

proteccion de 

concreto

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Comision Estatal 

del Agua
4 N 0 0 20000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:Cerro de La 

Esmeralda, Las Veredas, 

B.C.S., México, lon:-

109.69696283, 

lat:23.15906395}}

03-07-2019 31-12-2019 848,166.60 810,215.46 243,064.64 243,064.64 243,064.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

903017989-E10-2019, 

contratista:Ing. Arturo 

Romero Sillas, 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1620430.92, 

importe_modificado:16

20430.92}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.29}}

{1561104/pr

oyecto_INICI

O, 

1561104/pro

yecto_PROCE

SO, 

1561104/pro

yecto_INICIO

, 

1561104/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562110
Adquisici

ón
650000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:650000.0, 

modificado:65000

0.0}}

Incremento de 

eficiencia 

energética en 

sistemas de 

bombeo en la 

ciudad de La 

Paz, consistente 

en sustitución 

de equipos de 

mayor 

eficiencia de 

operación.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
3 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Maquinari

a y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Gral 

Félix Ortega Aguilar 4, 

Zona Central, 23000 La 

Paz, B.C.S., México, lon:-

110.31119943, 

lat:24.14606829}}

03-07-2019 31-12-2019 650,000.00 527,355.84 158,206.75 158,206.75 158,206.75

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisicione

s, numero_contrato:LA-

903017989-E4-2019, 

contratista:Huma 

Automatización, S.A. DE 

C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1054711.67, 

importe_modificado:10

54711.67}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Maquinar

ia y equipo, 

avance:0.4}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562129 Acción 595154.3

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:595154.3, 

modificado:59515

4.3}}

Construcción 

de línea de 

alimentación e 

interconexión 

en 

fraccionamient

o Brísas del 

Pacífico, incluye 

demolición y 

reposición de 

concreto en 

vialidades, 

tubería de PEAD 

de 8" y cajas de 

operación de 

válvulas.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
N 0 0 6500

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

meta:0.1, 

meta_modific

ada:0.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:5 

de Febrero 552, Mariano 

Matamoros, 23468 Cabo 

San Lucas, B.C.S., México, 

lon:-109.92441416, 

lat:22.89738671}}

03-07-2019 31-12-2019 595,154.30 568,206.29 170,461.88 170,461.88 170,461.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

903017989-E11-2019, 

contratista:Rosi 

Construcciones, S.A. de 

C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1136412.58, 

importe_modificado:11

36412.58}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Kilómetro

, 

avance:0.08}}

{1562129/pr

oyecto_PROC

ESO, 

1562129/pro

yecto_INICIO

}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562134 Acción 508675.4

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:508675.4, 

modificado:50867

5.4}}

Rehabilitación 

de cárcamo de 

rebombeo 

Estación de 

bombeo #2 (EB-

2) en Brisas del 

Pacífico en 

Cabo San Lucas

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
7 N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:México 19, Cabo 

San Lucas, B.C.S., México, 

lon:-109.95258808, 

lat:22.91041245}}

03-07-2019 31-12-2019 508,675.40 488,779.94 146,633.98 146,633.98 146,633.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

903017989-E13-2019, 

contratista:Enjo 

Ingenieria, S.A. de C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:977559.87, 

importe_modificado:97

7559.87}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.4}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 7 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201562533 Acción 4225000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4225000.0, 

modificado:42250

00.0}}

Construcción 

de Estación de 

bombeo para 

aguas negras en 

la colonia La 

Pasión

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
8 N 0 0 1000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2278, 

direccion:Unnamed Road, 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.30901074, 

lat:24.02685723}}

07-07-2019 31-12-2019 4,225,000.00 4,099,906.13 1,229,971.84 1,229,971.84 1,229,971.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-

903017989-E7-2019, 

contratista:CVUBIKA 

ARQUITECTURA Y 

EDIFICACIÓN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:8199812.25, 

importe_modificado:81

99812.25}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Lote, 

avance:0.2}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562569 Acción 900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

Construcción 

de emisor a 

presión de 10" 

de diámetro de 

PVC RD-26 Tipo 

Anger para 

aguas negras en 

la colonia La 

Pasión

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
9 N 0 0 1000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

meta:1.3, 

meta_modific

ada:1.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, 

Baja California Sur, 

México, lon:-

110.30512691, 

lat:24.02865048}}

07-07-2019 31-12-2019 900,000.00 681,939.01 204,581.69 204,581.69 204,581.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-

903017989-E6-2019, 

contratista:COMSUM-E, 

S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1363878.02, 

importe_modificado:13

63878.02}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Kilómetro

, 

avance:0.26}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562583 Acción 2256500

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2256500.0, 

modificado:22565

00.0}}

Construcción 

de colector 

sanitario de 12" 

de diámetro de 

PVC Tipo Anger 

para la colonia 

La Pasión

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
10 N 0 0 1000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

meta:1.1, 

meta_modific

ada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, 

Baja California Sur, 

México, lon:-

110.30788958, 

lat:24.02734229}}

07-07-2019 31-12-2019 2,256,500.00 1,300,441.75 390,132.53 390,132.53 390,132.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-

903017989-E5-2019, 

contratista:Constructor

a Madiva, S.A. de C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:2600883.5, 

importe_modificado:26

00883.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Kilómetro

, 

avance:0.55}}

{1562583/pr

oyecto_INICI

O}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562606 Acción 5468500

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5468500.0, 

modificado:54685

00.0}}

Construcción 

de red de 

atarjeas de 

tubería de PVC 

sanitario de 8" 

de diámetro RD-

35 (7,945 ml) y 

descargas 

domiciliarias 

(679) para la 

colonia La 

Pasión

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
11 N 0 0 1716

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

meta:7.9, 

meta_modific

ada:7.9}, 

meta2: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:679.0, 

meta_modific

ada:679.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, 

Baja California Sur, 

México, lon:-

110.30552387, 

lat:24.02658285}}

07-07-2019 31-12-2019 5,468,500.00 5,191,809.36 1,557,542.81 1,557,542.81 1,557,542.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-

903017989-E8-2019, 

contratista:Constructor

a Eyco, S.A. de C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1.038361871E7, 

importe_modificado:1.0

38361871E7}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Kilómetro

, avance:3.0}, 

meta2: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:258.0

}}

{1562606/pr

oyecto_INICI

O, 

1562606/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562640
Adquisici

ón
2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

Adquisición de 

11,000 

micromedidore

s de flujo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:11000.0

, 

meta_modific

ada:11000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Gral 

Félix Ortega Aguilar 2440, 

Zona Central, 23000 La 

Paz, B.C.S., México, lon:-

110.31125307, 

lat:24.14600955}}

02-07-2019 31-12-2019 1,604,243.79 1,768,727.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisicione

s, numero_contrato:CE-

903017989-E25-2019, 

contratista:ADCOM 

INTERNACIONAL, S.A. 

de C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:3537454.8, 

importe_modificado:35

37454.8}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201562751

Proyecto 

de 

inversión

643369

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:643369.0, 

modificado:64336

9.0}}

Agua limpia 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
13 N 0 0 372022

{meta1: 

{unidad_medi

da:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Durango 3243, 

Las Garzas, 23079 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.31307161, 

lat:24.13697294}}

03-07-2019 31-12-2019 643,369.00 643,369.00 56,259.16 56,259.16 56,259.16
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Lote, 

avance:0.92}}

{1562751/pr

oyecto_PROC

ESO, 

1562751/pro

yecto_INICIO

}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 8 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301576175
Adquisici

ón
15000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:20, 

modalidad:U, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:15000.0, 

modificado:15000.

0}}

PROGRAMA DE 

ADQUISICIONES 

TERRITORIO 

JOVEN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LA 

JUVENTUD

BCS19R20U008

001
N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:5.0, 

meta_modific

ada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Antonio Navarro 

& Melitón Albáñez, Los 

Olivos, 23040 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3113458, 

lat:24.1423993}}

28-06-2019 31-12-2019 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576186
Adquisici

ón
15000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:20, 

modalidad:U, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:15000.0, 

modificado:15000.

0}}

PROGRAMA DE 

ADQUISICION 

TERRITORIO 

JOVEN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LA 

JUVENTUD

BCS19R20U008

001
N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:5.0, 

meta_modific

ada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Antonio Navarro 

& Melitón Albáñez, Los 

Olivos, 23040 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3113458, 

lat:24.1423993}}

28-06-2019 31-12-2019 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301577062
Adquisici

ón
14700

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:20, 

modalidad:S, 

prog_pres:155, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:14700.0, 

modificado:14700.

0}}

PROGRAMA DE 

APOYO A LAS 

INSTANCIAS DE 

MUJERES EN 

LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LAS MUJERES

03-PAIMEF19-

27
S 23787 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:14.0, 

meta_modific

ada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:0, 

direccion:Aquiles Serdan 

1920, Zona Comercial, 

23006 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.31670868, 

lat:24.15573077}}

25-04-2019 31-12-2019 14,700.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS18180101075461

Proyecto 

de 

inversión

750000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:21, 

modalidad:S, 

prog_pres:248, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:750000.0, 

modificado:75000

0.0}}

Programa 

Transferencia 

De Tecnologias.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TURISMO, 

ECONOMIA Y 

SUSTENTABILIDAD

.

- N 0 0 600

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, 

localidad:0, 

direccion:COBERTURA 

ESTATAL, lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

26-02-2018 01-12-2018 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisicione

s, 

numero_contrato:2018

/28LPGBCSSFASSADRM

043, 

contratista:INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES 

DE LOS CABOS., 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE B.C.S., 

monto:750000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS180401501695

Proyecto 

de 

inversión

5250000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:21, 

modalidad:S, 

prog_pres:248, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5250000.0, 

modificado:34994

03.0}}

CENTRO DE 

ATENCION Y 

PROTECCION AL 

TURISTA EN LA 

PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TURISMO, 

ECONOMIA Y 

SUSTENTABILIDAD

BCS181804000

1
N 0 0 200000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Mutualismo 

460, Zona Comercial, 

23006 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.31940699, 

lat:24.15830536}}

01-03-2018 31-12-2018 3,499,403.00 3,499,403.00 3,499,403.00 3,499,403.00 3,499,403.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS16160400830915

Proyecto 

de 

inversión

14671680

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.467168E

7, 

modificado:1.4280

701E7}}

Construccion 

De Instalaciones 

Militares En El 

Aeropuerto 

Internacional 

De Loreto, 

Mpio. De 

Loreto, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Seguridad

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

- N 0 0 16738

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA 

TRANSPENINSULAR Y 

ACCESO AL AEROPUERTO, 

EN LA LOCALIDAD DE 

LORETO, MUNICIPIO 

LORETO, B.C.S., lon:-

111.343333, 

lat:26.012778}}

30-12-2016 01-05-2017 14,280,701.00 14,280,701.00 14,280,701.00 14,280,701.00 14,280,701.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SE-05-2016/10, 

contratista:SALVADOR 

GUILLERMO GOMEZ 

LOPREZ, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE B.C.S., 

monto:1.428070519E7, 

importe_modificado:1.4

280701E7}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{938198/pro

yecto_PROCE

SO, 

938198/proy

ecto_INICIO, 

938198/proy

ecto_FIN, 

938198/proy

ecto_PROCES

O, 

938198/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 9 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS15170200884150

Proyecto 

de 

inversión

1396092.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:88, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1396092.6, 

modificado:13960

92.6}}

Construcción 

De Barda 

Perimetral Del 

Estadio De 

Beisbol, En La 

Comunidad De 

Villa Ignacio 

Zaragoza, 

Municipio De 

Comondú, 

B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros 

Programas de 

Inversión

Deporte
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

52612159 N 0 0 1023

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:387, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO VILLA 

IGNACIO ZARAGOZA, lon:-

111.843055, 

lat:25.397222}}

14-09-2015 01-10-2015 1,396,092.60 1,396,092.60 1,081,073.21 1,081,073.21 1,081,073.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SL-01-2015/93, 

contratista:ABUNDIO 

MARTINEZ OSUNA, 

convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

monto:1372022.04, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{994418/pro

yecto_PROCE

SO, 

994418/proy

ecto_INICIO, 

994418/proy

ecto_FIN, 

994418/proy

ecto_PROCES

O, 

994418/proy

ecto_INICIO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS17170300968976

Proyecto 

de 

inversión

8000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:77989

02.71}}

Construccion 

Del 

Estacionamient

o Del Nuevo 

Sistema De 

Justicia Penal En 

San Jose Del 

Cabo, Mpio. De 

Los Cabos, 

B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

- N 0 0 238487

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ESTACIONAMIE

NTO DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL, lon:-

109.708055, 

lat:23.061388}}

16-10-2017 7,798,902.71 7,798,902.71 7,798,902.71 7,798,902.71 7,798,902.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SE-04-2017/20, 

contratista:ROSI 

CONSTRUCCIONES, 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:7800586.36, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1103434/pr

oyecto_INICI

O, 

1103434/pro

yecto_PROCE

SO, 

1103434/pro

yecto_INICIO

, 

1103434/pro

yecto_PROCE

SO, 

1103434/pro

yecto_FIN, 

1103434/pro

yecto_PROCE

SO, 

1103434/pro

yecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS17170300969064

Proyecto 

de 

inversión

3060000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3060000.0, 

modificado:30599

98.7}}

Pavimentacion 

De Acceso Del 

Nuevo Sistema 

De Justicia 

Penal, Calle 

Cerro De La 

Cruz, Entre 

Cerro Potrero A 

Calle Sin 

Nombre, En San 

Jose Del Cabo, 

Los Cabos, 

B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

- N 0 0 238487

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ACCESO DEL 

NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL, CALLE 

CERRO DE LA CRUZ, 

ENTRE CERRO POTRERO A 

CALLE SIN NOMBRE, lon:-

109.708055, 

lat:23.061388}}

16-10-2017 3,059,998.70 3,059,998.70 3,059,998.70 3,059,998.70 3,059,998.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SE-04-2017/18, 

contratista:ROSI 

CONSTRUCCIONES, 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:2998422.45, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1103546/pr

oyecto_INICI

O, 

1103546/pro

yecto_PROCE

SO, 

1103546/pro

yecto_FIN, 

1103546/pro

yecto_INICIO

, 

1103546/pro

yecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS17170300969819

Proyecto 

de 

inversión

12500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.25E7, 

modificado:1.2317

E7}}

Rehabilitación 

De Campo De 

Futbol Normal 

Urbana, En La 

Ciudad De La 

Paz, Mpio La 

Paz, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Deporte

Sin 

identificar

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

617085 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

09-10-2017 01-12-2017 12,317,000.00 12,317,000.00 12,317,000.00 12,317,000.00 12,317,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SL-03-2017/08, 

contratista:JACOB 

SANCHEZ PINEDO, 

convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

monto:1.224991632E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1104406/pr

oyecto_PROC

ESO, 

1104406/pro

yecto_INICIO

, 

1104406/pro

yecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS17170300969945

Proyecto 

de 

inversión

3000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:30000

00.0}}

Remodelación 

De Alberca Del 

Complejo 

Deportiva 

Insude, En La 

Paz, Municipio 

De La Paz, Bcs

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Deporte

Sin 

identificar

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

617087 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

16-10-2017 3,000,000.00 3,000,000.00 2,999,704.00 2,999,704.00 2,745,187.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SL-03-2017/04, 

contratista:GADY 

CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V., 

convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

monto:2999704.35, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1104540/pr

oyecto_PROC

ESO, 

1104540/pro

yecto_INICIO

, 

1104540/pro

yecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS17180101075613

Proyecto 

de 

inversión

123550568.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.2355056

818E8, 

modificado:1.2355

05682E8}}

Cuartel Militar 

En La Paz, 

Municipio De La 

Paz, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

52612445 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

01-12-2017 123,550,568.00 123,550,568.00 123,550,568.00 123,550,568.00 123,550,568.00

{ctto1: 

{tipo_obra:Administraci

ón directa, 

numero_contrato:5530

0, contratista:, 

convocante:SECRETARÍ

A DE PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE, 

monto:1.2355056818E8

, 

importe_modificado:1.2

355056818E8}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1213024/pr

oyecto_FIN, 

1213024/pro

yecto_INICIO

, 

1213024/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 10 de114
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201139285

Proyecto 

de 

inversión

9029525.19

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:9029525.1

9, 

modificado:52519

50.0}}

Reconstruccion 

De La Sala De 

Sesiones Del H. 

Congreso Del 

Estado De B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

612357 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:ISABEL LA 

CATOLICA ESQ. NICOLAS 

BRAVO, ZONA CENTRO, 

C.P. 23000, lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-08-2018 5,251,950.00 5,251,950.00 5,251,950.00 5,251,950.00 5,251,950.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FIES-

T1-03-2018/02, 

contratista:GADY 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

monto:7888677.17, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1278515/pr

oyecto_PROC

ESO, 

1278515/pro

yecto_FIN, 

1278515/pro

yecto_INICIO

, 

1278515/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385397

Proyecto 

de 

inversión

676569.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:676569.48, 

modificado:41546

5.44}}

Construcción 

de Techumbre 

de 9.00 X 18.00 

metros en plaza 

cívica, en el 

Centro de 

Atención 

Múltiple No. 4 

CCT 

03DML0004Z, 

en la localidad 

de Santa 

Rosalía, 

Municipio de 

Mulegé, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
SEP 18117 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:CALLE JEAN 

MICHELLE 

COUSTEAU,Comondu, 

Baja California Sur, lon:-

112.26768, 

lat:27.339113}}

03-09-2018 31-12-2018 415,465.44 415,465.44 415,465.44 415,465.44 415,465.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PR-5F-

02-18/36, 

contratista:CONSTRUCC

IONES Y ASALTOS DEL 

SUR S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA, 

monto:655378.88, 

importe_modificado:65

5378.88}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1385397/pr

oyecto_INICI

O, 

1385397/pro

yecto_PROCE

SO, 

1385397/pro

yecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS180301385404

Proyecto 

de 

inversión

1423942.72

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1423942.7

2, 

modificado:95511

8.97}}

Construcción 

de Techumbre 

de 22.00 X 

32.00 metros 

en cancha de 

usos múltiples, 

en la Escuela 

Primaria 1 de 

Septiembre de 

1982 CCT 

03DPR000lT, en 

la localidad de 

Bahía Tortugas, 

Municipio de 

Mulegé, B.C.S

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
SEP 18128 N 0 0 145

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, 

direccion:Avenida Juarez 

No. 156 y calle 

Poniente,Mulege, Baja 

California Sur, lon:-

114.900939, 

lat:27.69482}}

10-09-2018 31-12-2018 955,118.97 955,118.97 955,118.97 955,118.97 955,118.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PR-5F-

02-18/48, 

contratista:JACOB 

SANCHEZ PINEDO, 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA, 

monto:1386182.48, 

importe_modificado:13

86182.48}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1385404/pr

oyecto_INICI

O, 

1385404/pro

yecto_PROCE

SO, 

1385404/pro

yecto_FIN, 

1385404/pro

yecto_INICIO

}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS180301385413

Proyecto 

de 

inversión

1018248.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1018248.4

8, 

modificado:89964

9.13}}

Construcción 

de Techumbre 

de 16.00 X 

24.00 metros 

en plaza cívica, 

en la 

Telesecundaria 

No. 37, Paralelo 

28 CCT 

03DTV0037G, 

en la localidad 

de Isla 

Natividad, 

Municipio de 

Mulegé, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
SEP 18143 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:76, 

direccion:Domicilio 

Conocido, Mulege, Baja 

California Sur, lon:-

115.167997, 

lat:27.856885}}

13-08-2018 10-12-2018 899,649.13 899,649.13 899,649.13 899,649.13 899,649.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PR-5F-

02-18/09, 

contratista:JACOB 

SANCHEZ PINEDO, 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA, 

monto:985828.55, 

importe_modificado:98

5828.55}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1385413/pr

oyecto_INICI

O, 

1385413/pro

yecto_PROCE

SO, 

1385413/pro

yecto_FIN, 

1385413/pro

yecto_INICIO

}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS180301388336
Adquisici

ón
300000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:116, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:300000.0, 

modificado:29685

0.26}}

Programa de 

Armonizacion 

Contable 

Adquisicion de 

Equipo de 

Computo y 

Aparatos de uso 

Informatico

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaria de 

Finanzas y 

Administracion del 

Gobierno

1 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medi

da:Computad

oras, 

meta:30.0, 

meta_modific

ada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Isabel La 

Católica 0, Zona Central, 

23000 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.30743361, 

lat:24.1480263}}

26-03-2018 31-12-2018 296,850.26 296,850.26 296,850.26 296,850.26 296,850.26

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisicione

s, 

numero_contrato:2018

/42IN GBCS SFA SSA 

DRM 246, 

contratista:MAX PC DE 

LA PAZ S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB.  DEL EDO. DE 

B.C.S., 

monto:296850.26, 

importe_modificado:29

6850.26}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Computa

doras, 

avance:30.0}}

{1388336/pr

oyecto_FIN, 

1388336/pro

yecto_PROCE

SO, 

1388336/pro

yecto_INICIO

}

Terminado
Validado 

avances

 11 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301400775

Proyecto 

de 

inversión

1686015.02

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1686015.0

2, 

modificado:0.0}}

Construcción 

de techumbres 

de 22.00 x 

32.00 metros 

en cancha de 

usos múltiples, 

en la 

Telesecundaria 

No. 55 CCT 

03DTV005W, en 

la localidad de 

Alfredo V. 

Bonfil, 

Municipio de 

Mulegé, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Educación

Sin 

identificar
SEP 18 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:244, 

direccion:CARRETERA 

TRANSPENINSULAR, lon:-

112.268275, 

lat:27.336868}}

18-10-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1400775/pr

oyecto_INICI

O, 

1400775/pro

yecto_FIN, 

1400775/pro

yecto_PROCE

SO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS180401492023

Proyecto 

de 

inversión

65800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.58E7, 

modificado:6.58E7

}}

CONSTRUCCIÓ

N DE CAMINO 

PUNTA 

ABREOJOS A LA 

BOCANA EN 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

9902700 S 2500 2000 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion: , 

lon:-113.661733, 

lat:26.783322}, geo2: 

{cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion: , 

lon:-113.57155, 

lat:26.727536}}

03-12-2018 01-06-2019 65,076,200.00 65,076,200.00 64,535,675.70 64,535,675.70 64,502,224.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SF-02-2018/03, 

contratista:FRANCISCO 

ARNULFO LIZARRAGA 

MENDEZ, 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:6.359498727E7, 

importe_modificado:6.3

59498727E7}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:98.0}}

{1492023/pr

oyecto_INICI

O, 

1492023/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401492028

Proyecto 

de 

inversión

10195232.54

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.0195232

54E7, 

modificado:1.0195

23254E7}}

MODERNIZACIÓ

N DEL CRUCERO 

SUR, 

INTERSECCIÓN 

BLVD. 

FORJADORES Y 

LIBRAMIENTO 

CIUDAD. 

CONSTITUCIÓN-

LA PAZ, EN LA 

CIUDAD DE LA 

PAZ, EN EL 

MUNICIPIO DE 

LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA 

SUR.)

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

10805448 S 35000 30000 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , lon:-

110.310989, lat:24.107996}, 

geo2: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , lon:-

110.310989, lat:24.107621}, 

geo3: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , lon:-

110.310836, lat:24.107758}, 

geo4: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , lon:-

110.311423, lat:24.1078}, 

geo5: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , lon:-

110.31115, lat:24.107621}, 

geo6: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , lon:-

110.311072, lat:24.107796}, 

geo7: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , lon:-

110.311158, lat:24.107996}}

26-11-2018 25-03-2019 9,859,927.89 9,912,380.50 9,912,380.50 9,912,380.50 8,126,068.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SF-03-2018/02, 

contratista:JOSE JUAREZ 

AMADOR, 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:9859927.89, 

importe_modificado:98

59927.89}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:99.0}}

{1492028/pr

oyecto_INICI

O, 

1492028/pro

yecto_FIN, 

1492028/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401492029

Proyecto 

de 

inversión

2352000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2352000.0, 

modificado:23520

00.0}}

INFRAESTRUCTUR

A MUNICIPAL EN 

DIVERSOS 

MUNICIPIOS DE 

BAJA CALIFORNIA 

SUR // 

(RECONSTRUCCIÓ

N CON CARPETA 

ASFÁLTICA DEL 

BLVD. BALLENAS, 

TRAMO BLVD. 

CONSTITUYENTES 

A BLVD. DEFINES, 

EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ, 

MUNICIPIO DE LA 

PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR)

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

10807982 S 350000 55000 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , 

lon:-110.341924, 

lat:24.127233}, geo2: 

{cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , 

lon:-110.341924, 

lat:24.127022}, geo3: 

{cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , 

lon:-110.343238, 

lat:24.127296}, geo4: 

{cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion: , 

lon:-110.343206, 

lat:24.127051}}

01-11-2018 30-12-2018 2,326,128.00 2,302,305.22 2,302,305.22 2,302,305.22 2,302,305.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-

SF-03-2018/01, 

contratista:JESUS 

ANTONIO GOMEZ 

MONTOYA, 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:2303305.29, 

importe_modificado:23

03305.29}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros, 

avance:99.0}}

{1492029/pr

oyecto_INICI

O, 

1492029/pro

yecto_PROCE

SO, 

1492029/pro

yecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401502604

Proyecto 

de 

inversión

3000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:29700

54.65}}

CONSTRUCCIO

N DE LA 

AMPLIACION 

DEL CENTRO 

COMUNITARIO 

DE LA COLONIS 

LA PASION EN 

LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

N 0 0 800

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3018, 

direccion:Unnamed Road, 

Baja California Sur, 

Mexico, lon:-

110.30706882, 

lat:24.03788089}}

19-12-2018 16-02-2019 2,970,054.65 2,970,054.65 2,970,054.65 2,970,054.65 2,970,054.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SQ-

03-2018/01, 

contratista:JACOB 

SANCHEZ PINEDO, 

convocante:SECRETARÍA 

DE PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:2970059.66, 

importe_modificado:297

0059.66}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1502604/pr

oyecto_INICI

O, 

1502604/pro

yecto_PROCE

SO, 

1502604/pro

yecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 12 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180401503752

Proyecto 

de 

inversión

3000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:30000

00.0}}

PAVIMENTACIO

N CON 

CONCRETO MR-

42 EN LA CALLE 

CLAVELLINA EN 

LA COLONIA 

LOS CARDONES, 

LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA 

SUR.

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

201804 N 0 0 7250000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE VALENTIN 

GOMEZ FARIAS, lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

17-12-2018 14-02-2019 3,000,000.00 3,000,000.00 2,922,629.47 2,922,629.47 2,922,629.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SF-

03-2018/04, 

contratista:GRUPO 

ESPINOZA 

CONSTRUCTORES S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA 

DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:2922630.3, 

importe_modificado:292

2630.3}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:98.0}}

{1503752/pr

oyecto_INICI

O, 

1503752/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201558298

Proyecto 

de 

inversión

1300000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1300000.0, 

modificado:13000

00.0}}

Pavimentacion 

Calle 

Prolongacion 

Padre E. Kino, 

Tramo Calle 

Jalisco a 

Boulevard 

Forjadores

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

26062019 N 0 0 720000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Padre Eusebio 

Kino 3606, Domingo 

Carballo Félix, 23079 La 

Paz, B.C.S., México, lon:-

110.3123045, 

lat:24.13214598}}

14-11-2018 14-12-2018 1,240,990.00 1,240,990.00 1,240,990.00 1,238,543.00 1,238,543.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEPUI

M-JEC-BCS-008-2018, 

contratista:JUNTA 

ESTATAL DE CAMINOS, 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:1240990.07, 

importe_modificado:12

40990.04}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:95.0}}

{1558298/pr

oyecto_INICI

O, 

1558298/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201558302

Proyecto 

de 

inversión

4419201.85

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:23, 

modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4419201.8

5, 

modificado:44192

01.85}}

Reconstruccion 

con Carpeta 

Asfaltica Del 

Boulevar 

Forjadores 

Cadenamiento 

0+000 al 0+185 

Ubicado Entre 

Calle Palo Fierro 

y Calle Huahua

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

260620191 N 0 0 720000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Calle 

Huahua S/N, El 

Mezquitito, 23080 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.31048059, 

lat:24.09522787}}

24-11-2018 31-12-2018 4,332,542.00 4,332,542.00 4,332,542.00 4,332,542.00 4,332,542.00

{ctto1: 

{tipo_obra:Administraci

ón directa, 

numero_contrato:5915

6, contratista:, 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:4332542.16, 

importe_modificado:43

32542.16}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:95.0}}

{1558302/pr

oyecto_INICI

O, 

1558302/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201559824

Proyecto 

de 

inversión

12707506

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:23, 

modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.2707506

E7, 

modificado:1.2707

506E7}}

Reencarpetado de 

la Calle Antonio 

Rosales, Tramo: 

Aquiles Serdán a 

Guillermo Prieto en 

la cd. De la Paz, 

Baja California Sur. 

Reencarpetado de 

la Calle 5 De Mayo, 

Tramo: Revolución 

a Lic. Primo Verdad 

en la cd. De la Paz, 

Baja California Sur. 

Reencarpetado de 

la Calle 5 De Mayo, 

Tramo: Blvd. Padre 

Kino a Adolfo López 

Mateos en la cd. De 

la Paz, Baja 

California Sur.

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

0407201901 N 0 0 72000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Calle 

5 de Mayo 755, Zona 

Central, 23000 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.30779839, 

lat:24.1582662}, geo2: 

{cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Antonio Rosales 

353, Zona Comercial, 

23006 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.31642437, 

lat:24.15525109}}

17-06-2019 16-07-2019 12,707,506.00 12,474,514.01 12,474,514.01 12,474,514.01 12,474,514.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SI-03-

2019/01, contratista:VICER 

Agregados y Concretos, S.A. de 

C.V., convocante:SECRETARIA DE 

PLANEACION URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, monto:5516119.34, 

importe_modificado:5516119.34}

, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SI-03-

2019/05, 

contratista:Construcciones 

Marleany, S.A. De C.V., 

convocante:SECRETARIA DE 

PLANEACION URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, monto:1099914.61, 

importe_modificado:1099914.61}

, ctto3: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SI-03-

2019/03, 

contratista:Construcciones y 

Asfaltos del Sur, S.A. de C.V., 

convocante:SECRETARIA DE 

PLANEACION URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, monto:1950073.98, 

importe_modificado:1950073.98}

, ctto4: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SI-03-

2019/04, contratista:GARZAGU 

Edificaciones, S.A. de C.V., 

convocante:SECRETARIA DE 

PLANEACION URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, monto:1998196.51, 

importe_modificado:1998196.51}

}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:98.0}}

{1559824/pr

oyecto_INICI

O, 

1559824/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201559851

Proyecto 

de 

inversión

8630142.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:23, 

modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8630142.6, 

modificado:83713

57.17}}

Renivelado del 

Blvd. Luis 

Donaldo 

Colosio, Tramo: 

Blvd. La Paz a 

Mulegé (Lado 

Izquierdo de 

Oriente a 

Poniente), 

Reencarpetado 

de la Calle 

Colima, Tramo: 

México a Blvd. 

Forjadores. 

Reencarpetado 

de la Calle 

Colima, Tramo: 

Antonio Álvarez 

Rico a Blvd. 

Agustín Olachea 

en la cd. De la 

Paz, Baja 

California Sur.

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

0407201902 N 0 0 72000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Colima 1725, 

Domingo Carballo Félix, 

23079 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.31529784, 

lat:24.13147038}, geo2: 

{cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 312, A, 

23050 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.30766159, 

lat:24.12340215}}

17-06-2019 16-07-2019 8,371,357.17 8,371,357.17 8,371,357.17 8,371,357.17 8,371,357.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SI-03-

2019/07, contratista:DIANA 

IBETH DURAN VILLEGAS, 

convocante:SECRETARIA DE 

PLANEACION URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:1525682.67, 

importe_modificado:1525682

.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:R23-SI-03-

2019/02, 

contratista:Constructora y 

Desarrolladora Palmira, S.A. 

de C.V., 

convocante:SECRETARIA DE 

PLANEACION URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:5943997.67, 

importe_modificado:5943997

.67}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1559851/pr

oyecto_INICI

O, 

1559851/pro

yecto_PROCE

SO, 

1559851/pro

yecto_FIN, 

1559851/pro

yecto_PROCE

SO, 

1559851/pro

yecto_FIN, 

1559851/pro

yecto_PROCE

SO, 

1559851/pro

yecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 13 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201565297
Adquisici

ón
2345328.49

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2345328.4

9, 

modificado:23453

28.49}}

ADQUISICIÓN 

DE DOS 

CAMIONETAS 

ADAPTADAS  

PARA BRINDAR 

SERVICIOS DE 

VISITAS 

DOMICILIARIAS 

A PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

QUE 

PRESENTEN 

ENFERMEDADE

S CRÓNICAS EN 

LAS ZONA 

URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 

LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

BCS19R23U750

01
N 0 0 2500

{meta1: 

{unidad_medi

da:Vehículos, 

meta:2.0, 

meta_modific

ada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Carr. Al Nte., A, 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.334735, 

lat:24.1409572}}

17-05-2019 31-10-2019 1,172,664.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Vehículos

, avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201565310
Adquisici

ón
431560

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:431560.0, 

modificado:43156

0.0}}

ADQUISICIÓN 

DE VEHICULO 

ADAPTADO  

PARA BRINDAR 

SERVICIOS DE 

VISITAS 

DOMICILIARIAS 

A PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

EN LA ZONA 

URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 

LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Asistencia 

Social

Sin 

identificar

SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL

BCS19R23U750

02
N 0 0 2500

{meta1: 

{unidad_medi

da:Vehículos, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Carr. Al Nte., A, 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.334735, 

lat:24.1409572}}

17-05-2019 31-10-2019 215,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Vehículos

, avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS16160200664716

Proyecto 

de 

inversión

2074791.76

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2074791.7

6, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Taller De 

Computo Y Red 

Electrica En Esc 

Sec Tec No 24

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-02-16-

37
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-112.266944, 

lat:27.338888}}

27-06-2016 01-10-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAM-

5F-02-16/37, 

contratista:ANGEL 

LUNA LIZARRAGA, 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA, 

monto:1960780.16, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{743634/pro

yecto_PROCE

SO, 

743634/proy

ecto_FIN, 

743634/proy

ecto_INICIO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400816051

Proyecto 

de 

inversión

13134222.9

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.3134222

9E7, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Laboratorio 

De Electronica 

Planta Baja Y 

Planta Alta Y 

Subestación En 

El Instituto 

Tecnologico De 

La Paz

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTUTUO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

ITLP-5F-03-16-

01
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

07-12-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ITLP-

5F-03-16-01, 

contratista:SEÑALAMIE

NTOS BAJA VIAL S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:1.623115289E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{920808/pro

yecto_INICIO

}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400816215

Proyecto 

de 

inversión

1047627.51

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1047627.5

1, 

modificado:1.0}}

Rehabilitación 

Electrica E 

Instalación De 

Aires 

Acondicionados 

En Laboratorio 

De 

Famacognosia 

En Uabcs

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

UABCS-5F-03-

16-01
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

10-10-2016 01-01-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UABC

S-5F-03-16/01, 

contratista:CONSTRUCC

IONES, TERRACERIAS Y 

MAQUINARIAS 

BARRUETA S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:1047627.51, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{921000/pro

yecto_PROCE

SO, 

921000/proy

ecto_INICIO, 

921000/proy

ecto_FIN}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400816230

Proyecto 

de 

inversión

4000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4000000.0, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De 2da Etapa 

Edificio De 

Aulas Para 

Ingenieria En 

Fuentes De 

Energia 

Renovable Y 

Licenciatura En 

Agua En Uabcs

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

UABCS-5F-03-

16-02
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

10-10-2016 01-03-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UABC

S-5F-03-16/02, 

contratista:ALMAR 

EDIFICACIONES S.A. DE 

C.V., 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:4446699.45, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{921018/pro

yecto_INICIO

, 

921018/proy

ecto_PROCES

O}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 14 de114



FOTOS
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TRI 
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TRE
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CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO
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NOMBRE

ID 
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SABLE
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SABLE
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SABLE
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PROGRAMA 
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INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 
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CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS16160400816247

Proyecto 

de 

inversión

2071707.88

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2071707.8

8, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Segunda 

Etapa De 

Unidad Medica 

En La 

Universidad 

Autonoma De 

Baja California 

Sur

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

UABCS-5F-03-

16-03
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

05-12-2016 01-03-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UABC

S-5F-03-16/03, 

contratista:CONSTRUCT

ORA AREA 2000, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:2071707.88, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{921036/pro

yecto_PROCE

SO, 

921036/proy

ecto_INICIO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400821422

Proyecto 

de 

inversión

480434.55

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:480434.55, 

modificado:1.0}}

Trabajos De 

Rehabilitación 

De 

Impermeabiliza

nte En Edificio F 

Y Rehabilitación 

De Techumbre 

En Cobach No 2

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

EDUCATIVA

COBACH-5F-04-

16-02
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:717, direccion:-, 

lon:-109.94849, 

lat:22.970578}}

03-10-2016 01-12-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COBA

CH-5F-04-16/02, 

contratista:DERANEY 

CONSTRUCTORA S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO 

SUDCALIFORNIANO DE 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:480434.55, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{927236/pro

yecto_FIN, 

927236/proy

ecto_PROCES

O, 

927236/proy

ecto_INICIO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400830213

Proyecto 

de 

inversión

1147178.52

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1147178.5

2, 

modificado:1.0}}

Trabajos De 

Rehabilitación 

En El J.N. Profr 

Marcelo Rubio 

Ruiz

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

EDUCATIVA

PEC-5F-03-

16/23
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

04-07-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400830241

Proyecto 

de 

inversión

1287059.67

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1287059.6

7, 

modificado:1.0}}

Trabajos De 

Rehabilitación 

En La E.P. 24 De 

Febrero

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

EDUCATIVA

PEC-5F-03-

16/08
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

04-07-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400830246

Proyecto 

de 

inversión

1098006.26

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1098006.2

6, 

modificado:1.0}}

Trabajos De 

Rehabilitación 

En El J.N. Diego 

Rivera

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

EDUCATIVA

PEC-5F-04-

16/02
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

13-06-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16160400830892

Proyecto 

de 

inversión

11983643

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.1983643

E7, 

modificado:1.1983

643E7}}

Construcción 

De Primera 

Etapa Del 

Centro De 

Justicia Penal En 

Cabo San Lucas, 

Municipio De 

Los Cabos, 

B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Seguridad

Sin 

identificar

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

- N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.694749, 

lat:23.061591}}

06-01-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAFE

F-UI-04-2016/38, 

contratista:DESARROLL

O CORPORATIVO 

PENINSULAR, S.A. DE 

C.V., 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE B.C.S., 

monto:1.1983643E7, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{938175/pro

yecto_INICIO

}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851648

Proyecto 

de 

inversión

106786.89

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:106786.89, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Cisterna 

Prefabricada De 

10,000lts En 

E.P. Arturo 

Guerrero

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-03
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-01-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 15 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS16170100851684

Proyecto 

de 

inversión

415000.89

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:415000.89, 

modificado:1.0}}

Rehabilitación 

De Cimentación 

Y Estructura De 

Edificio D En La 

E.P. Jose L. 

Gavarain

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-05
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:159, direccion:-, 

lon:-109.776111, 

lat:23.369166}}

19-12-2016 01-01-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{960285/pro

yecto_PROCE

SO, 

960285/proy

ecto_FIN, 

960285/proy

ecto_INICIO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851687

Proyecto 

de 

inversión

427620.06

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:427620.06, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Techumbre 

De Comedor En 

E.P. Amelia 

Wilkes Ceseña

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-06
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-02-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851694

Proyecto 

de 

inversión

508855.73

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:508855.73, 

modificado:1.0}}

Trabajos De 

Rehabilitación 

En E.P. 

Fernando 

Burgoin

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-08
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-109.708055, 

lat:23.061388}}

19-12-2016 01-01-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851696

Proyecto 

de 

inversión

636670.38

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:636670.38, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica De 2 

E/E En 

Estructura U2-C 

En Planta Alta 

En Ep 

Bicentenario De 

La 

Independencia 

De México

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-09
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-02-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851700

Proyecto 

de 

inversión

663535.1

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:663535.1, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica De 2 

E/E En 

Estructura U2-C 

En Planta Alta 

En Ep Frida 

Kahlo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-10
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-02-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851708

Proyecto 

de 

inversión

1639344.69

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1639344.6

9, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Dos Aula 

Didáctica De 2 

E/E En 

Estructura  U2-

C En Planta Alta 

Y Modulo En 

Escaleras En Ep 

Sin Nombre 

(Chula Vista)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-15
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-03-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851712

Proyecto 

de 

inversión

676655.54

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:676655.54, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica De 2 

E/E En 

Estructura U2-C 

En Planta Alta 

En Ep Juana 

Ines De La Cruz

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-17
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-02-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 16 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS16170100851722

Proyecto 

de 

inversión

652781.32

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:652781.32, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts. 

En Ep 

Venustiano 

Carranza

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-22
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:599, direccion:-, 

lon:-109.701199, 

lat:23.207493}}

19-12-2016 01-01-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{960324/pro

yecto_FIN, 

960324/proy

ecto_PROCES

O, 

960324/proy

ecto_INICIO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851770

Proyecto 

de 

inversión

1001434.81

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1001434.8

1, 

modificado:1.0}}

Rehabilitacion 

En Edificio 

1""A"", 2""B"" Y 

3""C"" Y Obra 

Exterior En Ep 

Prof. Antonio F. 

Delgado

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-03-

16-37
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-112.266944, 

lat:27.338888}}

19-12-2016 01-03-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{960380/pro

yecto_FIN, 

960380/proy

ecto_PROCES

O, 

960380/proy

ecto_INICIO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851774

Proyecto 

de 

inversión

22369.97

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:22369.97, 

modificado:1.0}}

Trabajos 

Adicionales Y 

Extraordinarios 

En La 

Construcción 

De Aula 

Didactica 

Adosada En 

Estructura 

Regional En E.P. 

Francisco Cota 

Moreno

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-04-12-

26-B
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:456, direccion:-, 

lon:-109.650555, 

lat:23.556666}}

08-10-2012 01-10-2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{960384/pro

yecto_INICIO

, 

960384/proy

ecto_PROCES

O, 

960384/proy

ecto_FIN}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851783

Proyecto 

de 

inversión

276226.16

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:276226.16, 

modificado:1.0}}

Suministro De 

Mobiliario Para 

Aulas Didácticas 

De Diferentes 

Escuelas De Los 

Cabos

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-ADQ-R-04-

16-05
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:0, direccion:-, 

lon:-109.694749, 

lat:23.061591}}

22-12-2016 01-01-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851794

Proyecto 

de 

inversión

870989.39

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:870989.39, 

modificado:1.0}}

Trabajos 

Adicionales Y 

Extraordinarios 

De 

Construcción 

De Tres Aulas 

Didácticas En El 

Instituto 

Tecnológico De 

La Paz

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

ITLP-5F-03-12-

02-D
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

30-04-2014 01-11-2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851798

Proyecto 

de 

inversión

348843.37

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:348843.37, 

modificado:1.0}}

Trabajos 

Adicionales Y 

Extraordinarios 

De 

Construcción 

Ocho Aulas 

Didacticas Y 

Portico, Area 

Administrativa 

Planta Baja Y 

Alta, Modulos 

De Servicios 

Sanitarios En 

Itlp

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

ITLP-5F-03-13-

01-A
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2014 01-03-2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851799

Proyecto 

de 

inversión

3096929.86

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3096929.8

6, 

modificado:1.0}}

Construcción 

De Laboratorio 

De Electrónica 

En Instituto 

Tecnológico De 

La Paz

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

ITLP-5F-03-16-

01
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

15-03-2017 01-03-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 17 de114



FOTOS
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FOLIO
CATE 
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GLOBAL 
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS16170100851808

Proyecto 

de 

inversión

650356.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:650356.48, 

modificado:1.0}}

Construccion 

De Muro De 

Mamposteria 

En La 

Universidad 

Autonoma De 

Baja California 

Sur Campus Los 

Cabos

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-04-

16-41
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-02-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100851809

Proyecto 

de 

inversión

233665.83

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:233665.83, 

modificado:1.0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En 

Cobach No 10 

(Col. Las 

Palmas)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FISICA 

EDUCATIVA

FAM-ADQ-R-04-

16-13
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

19-12-2016 01-01-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS16170100852005

Proyecto 

de 

inversión

428326.4

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:428326.4, 

modificado:1.0}}

Trabajos 

Complementari

os En La 

Demolición Y 

Construcción 

De Cinco Aulas 

Didacticas, 

Dirección, 

Nucleo De 

Servicios 

Sanitarios En 

Estructura 

Regional De 

6x5.30mts En 

J.N. Francisco 

Marquez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

EDUCATIVA

FAM-5F-R-02-

16-07
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:97, direccion:-, 

lon:-111.980833, 

lat:26.891666}}

19-12-2016 01-02-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170200890158

Proyecto 

de 

inversión

2894924.05

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2894924.0

5, 

modificado:27692

35.44}}

Construcción 

De Dos Aulas 

Didácticas,  En 

Planta Baja  En 

Estructura U2-

C.  Red Electrica 

Exterior  Y 

Andador De 

Conexión En 

Telesecundaria 

No. 29 Carmen 

Fisher.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

EDUCATIVA

17060 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

26-06-2017 01-09-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1001238/pr

oyecto_PROC

ESO, 

1001238/pro

yecto_INICIO

, 

1001238/pro

yecto_FIN}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170300969049

Proyecto 

de 

inversión

15000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.5E7, 

modificado:1.4876

587E7}}

Reconstruccion 

Del Acueducto 

Vizcaino 

Pacifico Norte. 

Mpio. De 

Mulege Bcs.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar
Estado

ce-903017989-

e2-2017.
N 0 0 3954

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, 

localidad:0, 

direccion:Mulege bcs., 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

14-07-2017 14,876,587.00 14,876,587.00 14,876,587.00 14,876,587.00 14,876,587.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS17170300969111

Proyecto 

de 

inversión

4300800

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4300800.0, 

modificado:43008

00.0}}

Construccion 

De Concreto 

Asfaltico De La 

Calle Marcelo 

Rubio, Tramo: 

Miguel Hidalgo 

A Calle Sn, 

Incluye: 

Callejon A Lic. 

Primo Verdad, 

En La Cd. De La 

Paz, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

- N 0 0 251871

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE MARCELO 

RUBIO, TRAMO: MIGUEL 

HIDALGO A CALLE SN, 

INCLUYE: CALLEJON A LIC. 

PRIMO VERDAD, lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

16-10-2017 4,300,800.00 4,300,800.00 3,435,184.71 3,435,184.71 3,435,184.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAFE

F-SF-03-2017/01, 

contratista:CONSTRUCT

ORA DOVALMO, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:4147146.81, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1103601/pr

oyecto_INICI

O, 

1103601/pro

yecto_PROCE

SO, 

1103601/pro

yecto_INICIO

, 

1103601/pro

yecto_PROCE

SO, 

1103601/pro

yecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 18 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS17170300969120

Proyecto 

de 

inversión

2940000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2940000.0, 

modificado:29400

00.0}}

Reconstruccion 

De Concreto 

Asfaltico De La 

Calle Jose Ma. 

Morelos Y 

Pavon, Tramo: 

Felix Ortega A 

Lic. Primo 

Verdad, En La 

Ciudad De La 

Paz, Mpio. De 

La Paz, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y TRANSPORTE

- N 0 0 251871

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MA. 

MORELOS Y PAVON, 

TRAMO: FELIX ORTEGA A 

LIC. PRIMO VERDAD, lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

16-10-2017 2,940,000.00 2,940,000.00 2,887,708.94 2,887,708.94 2,887,708.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAFE

F-SF-03-2017/02, 

contratista:CONSTRUCT

ORA DOVALMO, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:2377623.84, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1103612/pro

yecto_INICIO, 

1103612/proy

ecto_PROCES

O, 

1103612/proy

ecto_INICIO, 

1103612/proy

ecto_PROCES

O, 

1103612/proy

ecto_INICIO, 

1103612/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS17170300970402

Proyecto 

de 

inversión

504774

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:504774.0, 

modificado:50477

4.0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En 

Cobach No 1

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

17-07-2017 01-08-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170300970407

Proyecto 

de 

inversión

112172

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:112172.0, 

modificado:11217

2.0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En 

Cobach No 2

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-109.708055, 

lat:23.061388}}

17-07-2017 01-08-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170300970410

Proyecto 

de 

inversión

370167.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:370167.6, 

modificado:37016

8.0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En 

Cobach No 10

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 170 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

15-07-2017 01-08-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170300970426

Proyecto 

de 

inversión

17351052.97

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.7351052

97E7, 

modificado:1.7421

33739E7}}

Demolición De 

Edificio De 

Aulas, Barda 

Divisoria Y 

Torre De 

Vigilancia Y 

Construccion 

De  Edificio De 

Unidad De 

Docencia, 

Construcción 

De Arcos, Red 

Electrica 

Exterior En 

Uabcs (Campus 

Los Cabos)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17168 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

18-09-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:1.0}}

{1105123/pr

oyecto_INICI

O, 

1105123/pro

yecto_PROCE

SO, 

1105123/pro

yecto_FIN, 

1105123/pro

yecto_INICIO

, 

1105123/pro

yecto_FIN}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170300970453

Proyecto 

de 

inversión

664847.98

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:664847.98, 

modificado:84374

6.79}}

Sistema 

Fotovoltaico 

Para Un Aula 

Aislada, Sistma 

Fotovoltaico 

Para Dos Aulas 

Aislado Y Caseta 

Para Banco De 

Baterias En T.V. 

Secundaria No. 

25 Jose Maria 

Morelos Y 

Pavon

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17159 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:224, direccion:-, 

lon:-111.55334, 

lat:24.422507}}

24-07-2017 01-08-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1105151/pr

oyecto_FIN, 

1105151/pro

yecto_PROCE

SO, 

1105151/pro

yecto_INICIO

, 

1105151/pro

yecto_FIN, 

1105151/pro

yecto_PROCE

SO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 19 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA
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GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 
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NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE
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RESPON 

SABLE

ID  
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RESPON 

SABLE
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PIO 
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SABLE

TIPO 

PROGRAMA 
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CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   
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EJECUTORA
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CIARIOS
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TIPO 
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RE    

FE 

REN 

CIA
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FECHA 
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RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS15170401046803

Proyecto 

de 

inversión

2381712

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2381712.0, 

modificado:23817

10.0}}

Reconstrucción 

Del Edificio De 

Servicios 

Periciales De La 

Procuraduría 

General De 

Justicia Del 

Estado, En La 

Ciudad De La 

Paz, Mpio De La 

Paz, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Seguridad

Sin 

identificar

Secretaría de 

Planeación 

Urbana, 

Infraestructura y 

Transporte

- N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

01-06-2017 2,381,710.00 2,381,710.00 2,381,710.00 2,381,710.00 2,381,710.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAFE

F-UI-03-2017/11, 

contratista:MOORE 

INGENIERIA Y 

SUPERVISION, SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

monto:2604864.2, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1182703/pro

yecto_INICIO, 

1182703/proy

ecto_PROCES

O, 

1182703/proy

ecto_FIN, 

1182703/proy

ecto_PROCES

O, 

1182703/proy

ecto_FIN, 

1182703/proy

ecto_INICIO, 

1182703/proy

ecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS15170401049091

Proyecto 

de 

inversión

3500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3500000.0, 

modificado:35000

00.0}}

Construccion 

De Gaza De 

Incorporacion 

De La Carretera 

Transpeninsular 

Al Norte A 

Boulevard Pino 

Payas, En La 

Ciudad De La 

Paz, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

- N 0 0 251871

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:GAZA DE 

INCORPORACION DE LA 

CARRETERA 

TRANSPENINSULAR AL 

NORTE A BOULEVARD 

PINO PAYAS, EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

26-12-2017 01-02-2018 3,500,000.00 3,500,000.00 3,497,994.63 3,497,994.63 3,497,994.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAFE

F-SF-03-2017/04, 

contratista:GAMI 

INGENIERIA E 

INSTALACIONES, S.A. DE 

C.V., 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:3497994.64, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1185265/pr

oyecto_PROC

ESO, 

1185265/pro

yecto_INICIO

, 

1185265/pro

yecto_PROCE

SO, 

1185265/pro

yecto_INICIO

, 

1185265/pro

yecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS15170401049148

Proyecto 

de 

inversión

1281375

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1281375.0, 

modificado:12813

75.0}}

Alumbrado 

Publico En 

Puente De 

Boulevard 

General Agustin 

Olachea Aviles 

Al Boulevard 

Pino Payas (Cola 

De Ballena), En 

La Ciudad De La 

Paz, Mpio. De 

La Paz, B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

- N 0 0 251871

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:PUENTE DE 

BOULEVARD GENERAL 

AGUSTIN OLACHEA AVILES 

AL BOULEVARD PINO 

PAYAS (COLA DE 

BALLENA), lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

26-12-2017 01-02-2018 1,281,375.00 1,281,375.00 1,193,454.45 1,193,454.45 1,193,454.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAFE

F-SE-03-2017/05, 

contratista:GAMI 

INGENIERIA E 

INSTALACIONES, S.A. DE 

C.V., 

convocante:SECRETARI

A DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:1280662.47, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{1185333/pr

oyecto_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS17170401052336

Proyecto 

de 

inversión

37449.46

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:37449.46, 

modificado:37449.

46}}

Trabajos De 

Pintura En 

Acceso Principal 

En La E.P. Justo 

Sierra

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17295 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1 Sin georeferencias 27-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1188893/pr

oyecto_FIN, 

1188893/pro

yecto_PROCE

SO, 

1188893/pro

yecto_INICIO

}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401052354

Proyecto 

de 

inversión

98746.42

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:98746.42, 

modificado:98746.

42}}

Trabajos De 

Pintura En 

Acceso Principal 

En La E.P. Felipe 

De Jesus 

Pedroza

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17296 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-109.708055, 

lat:23.061388}}

27-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1188926/pr

oyecto_FIN, 

1188926/pro

yecto_INICIO

, 

1188926/pro

yecto_PROCE

SO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401052360

Proyecto 

de 

inversión

41177.03

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:41177.03, 

modificado:41177.

03}}

Trabajos De 

Pintura En 

Acceso Principal 

En La Esc. Sec. 

Moises Saens

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17299 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-109.708055, 

lat:23.061388}}

27-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1188950/pr

oyecto_FIN, 

1188950/pro

yecto_PROCE

SO, 

1188950/pro

yecto_INICIO

}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401052368

Proyecto 

de 

inversión

47763.03

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:47763.03, 

modificado:47763.

03}}

Trabajos De 

Pintura En 

Acceso Principal 

En La E.P. Jesus 

Castro Agundez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17297 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

27-11-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1188959/pr

oyecto_FIN, 

1188959/pro

yecto_INICIO

, 

1188959/pro

yecto_PROCE

SO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 20 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS17170401052379

Proyecto 

de 

inversión

83747.9

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:83747.9, 

modificado:83747.

9}}

Trabajos 

Adicionales En 

La 

Rehabilitación 

Eléctrica E 

Instalación De 

Aires 

Acondicionados 

En Edificio De 

Historia Y 

Humanidades 

En Aulas Y 

Cubículos En 

Uabcs (Campus 

La Paz)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

20-12-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401052388

Proyecto 

de 

inversión

4060328.94

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4060328.9

4, 

modificado:40603

27.24}}

Trabajajos 

Adicionales En 

La Construcción 

De Laboratorio 

Planta Baja, Alta 

Y Subestación Y 

Trabajos De 

Terracerias Y  

Construcción 

De Carpeta De 

Concreto 

Hidraulico En 

Circuito De 

Acceso Vial En 

Itlp

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17256 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

07-11-2017 01-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401052392

Proyecto 

de 

inversión

145663.36

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:145663.36, 

modificado:14566

3.36}}

Trabajos De 

Pintura En 

Acceso Principal 

En E.P. Efrain 

Ceseña

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17298 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

27-11-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1188989/pr

oyecto_FIN, 

1188989/pro

yecto_PROCE

SO, 

1188989/pro

yecto_INICIO

}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401052418

Proyecto 

de 

inversión

1381097.58

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1381097.5

8, 

modificado:13805

29.07}}

Construcción 

De Núcleo De 

Servicios 

Sanitarios En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts, 

En 

E.P.Fernando 

Burgoin 

Montaño

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17315 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-109.708055, 

lat:23.061388}}

20-11-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1189019/pr

oyecto_INICI

O, 

1189019/pro

yecto_PROCE

SO, 

1189019/pro

yecto_FIN}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401052458

Proyecto 

de 

inversión

1000068.09

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000068.0

9, 

modificado:10000

00.0}}

Trabajos De 

Retiro, 

Suministro Y 

Aplicación De 

Impermeabiliza

nte En Edificios 

1, 2, 3 , 4, 5 , 6 Y 

7 Y Reparación 

De Losa En 

Volado De 

Edificio 4 En 

Uabcs (Campus 

Loreto)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17169 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-111.343333, 

lat:26.012777}}

23-10-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1189064/pr

oyecto_INICI

O, 

1189064/pro

yecto_FIN, 

1189064/pro

yecto_PROCE

SO}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401053884

Proyecto 

de 

inversión

1108093.89

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1108093.8

9, 

modificado:11080

93.89}}

Rehabilitación 

De Plaza Civica 

En E.P. David 

Alfaro Siqueiros

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17047 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, direccion:-, 

lon:-114.056111, 

lat:27.958888}}

29-11-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1190609/pr

oyecto_INICI

O, 

1190609/pro

yecto_PROCE

SO, 

1190609/pro

yecto_FIN}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 21 de114
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PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS17170401053948

Proyecto 

de 

inversión

138620

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:138620.0, 

modificado:13862

0.0}}

Suministro De 

Equipos De 

Computo En El 

Cecyt No.1

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:97, direccion:-, 

lon:-111.980833, 

lat:26.891666}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401053953

Proyecto 

de 

inversión

34542

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:34542.0, 

modificado:34542.

0}}

Suministro De 

Equipos De 

Computo En  El 

Cecyt No. 6

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1670, direccion:-

, lon:-113.416291, 

lat:27.642345}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401053961

Proyecto 

de 

inversión

69310

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:69310.0, 

modificado:69310.

0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Emsad No. 1

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:14, direccion:-, 

lon:-114.295833, 

lat:27.140277}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401053967

Proyecto 

de 

inversión

69310

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:69310.0, 

modificado:69310.

0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Emsad No.3

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, direccion:-, 

lon:-114.895833, 

lat:27.691666}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401053972

Proyecto 

de 

inversión

69310

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:69310.0, 

modificado:69310.

0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Emsad No. 7

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:150, direccion:-, 

lon:-111.788593, 

lat:26.687698}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401053983

Proyecto 

de 

inversión

69310

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:69310.0, 

modificado:69310.

0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Cecyt No.8

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401053992

Proyecto 

de 

inversión

69310

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:69310.0, 

modificado:69310.

0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Cecyt No. 11

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:92, direccion:-, 

lon:-110.414444, 

lat:24.1025}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS17170401053999

Proyecto 

de 

inversión

24360

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:24360.0, 

modificado:24360.

0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Emsad No.12

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:219, direccion:-, 

lon:-111.105277, 

lat:24.394166}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401054004

Proyecto 

de 

inversión

138620

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:138620.0, 

modificado:13862

0.0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Cecyt No. 3

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, direccion:-, 

lon:-109.718333, 

lat:23.481944}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401054008

Proyecto 

de 

inversión

138620

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:138620.0, 

modificado:13862

0.0}}

Suministro De 

Equipo De 

Computo En El 

Cecyt No. 5

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

16-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401054018

Proyecto 

de 

inversión

69310

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:69310.0, 

modificado:69310.

0}}

Suministro De 

Equipos De 

Computo En El 

Cecyt No. 5

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

30-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17170401054024

Proyecto 

de 

inversión

3635.79

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3635.79, 

modificado:3636.0

}}

Suministro De 

Impresora En El 

Cecyt No. 4

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE - N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-109.708055, 

lat:23.061388}}

30-10-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180101068216
Adquisici

ón
42832694.3

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.2832694

3E7, 

modificado:6.4874

81138E7}}

Adquisiciones 

2018
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Sin 

identificar

Secretaria de 

Seguridad Pública
- N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, 

localidad:0, 

direccion:Carretera 

Transpeninsular Km.17.5 

Colonia Calafia, lon:-

110.310833, 

lat:24.142222}}

03-01-2018 01-12-2018 64,874,811.38 64,874,811.38 64,874,811.38 64,874,811.38 64,874,811.38
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS17180101069374

Proyecto 

de 

inversión

792801.32

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:792801.32, 

modificado:79280

1.32}}

Trabajos 

Adicionales Y 

Extraordinarios 

En Uabcs 

(Campus La Paz)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 16107 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

20-02-2017 01-03-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS17180101074788

Proyecto 

de 

inversión

431916.72

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:431916.72, 

modificado:43191

6.72}}

Suministro E 

Instalación De 

Mobiliario Y 

Equipo Para 

Biblioteca En 

Esc. Sec. Tec. 

No. 18

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17309 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

04-12-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17180101075719

Proyecto 

de 

inversión

408753.84

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:408753.84, 

modificado:40875

3.84}}

Suministro De 

Equipo En Esc 

Sec Tec No 20

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17308 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

04-12-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS17180101075724

Proyecto 

de 

inversión

739251.1

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:739251.1, 

modificado:73925

1.1}}

Suministro De 

Mobiliario En 

Almacen Isife

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 17 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

01-11-2017 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143373

Proyecto 

de 

inversión

797610.39

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:797610.39, 

modificado:39880

5.2}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts. 

Y Obra Exterior 

En J.N. Maria 

De Jesús Isais 

Marquez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18013 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:49, direccion:-, 

lon:-112.197777, 

lat:26.001111}}

25-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143374

Proyecto 

de 

inversión

1330024.44

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1330024.4

4, 

modificado:66501

2.22}}

Trabajos De 

Rehabilitacion 

En Los Edificios 

'1a' Y '3c', Plaza 

Cívica Con 

Jardinera, 

Andadores Y 

Muros De 

Acceso Cam 

Jean Piaget

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18012 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-111.670277, 

lat:25.032222}}

11-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143375

Proyecto 

de 

inversión

1008867.27

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1008867.2

7, 

modificado:50443

3.64}}

Construcción 

De Techumbre 

De 13.00 X 

24.00 Mts. En 

Cancha De Usos 

Múltiples En 

Telesecundaria 

No. 18, 13 De 

Octubre De 

1994

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18018 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:390, direccion:-, 

lon:-111.638888, 

lat:25.335277}}

11-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143376

Proyecto 

de 

inversión

3119471.34

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3119471.3

4, 

modificado:15597

35.67}}

Construcción 

De Núcleo De 

Servicios 

Sanitarios En 

Estructura U2-C 

Planta Baja, 

Construcción 

De Dos Aulas 

Didácticas En 

Estructura U2-C 

En Planta Alta Y 

Obra Exterior 

En E.S. Luis 

Donaldo 

Colosio

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18015 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-111.670277, 

lat:25.032222}}

04-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201143377

Proyecto 

de 

inversión

1401508.96

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1401508.9

6, 

modificado:70075

4.48}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica De 

6.00 X 6.00 En 

Estructura 

Regional, Obra 

Exterior, Red 

Eléctrica, Barda 

Y Cerco 

Perimetral En 

E.P. 25 De 

Octubre De 

1697

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18095 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-111.343333, 

lat:26.012777}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143378

Proyecto 

de 

inversión

1152973.55

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1152973.5

5, 

modificado:57648

6.78}}

Construcción 

De Un Aula 

Aislada De 2 E/E 

En Estructura 

U1-C Para 

Atención 

Complementari

a Y Obra 

Exterior En 

C.A.M. 

Mercedes Davis 

Perpuli

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18094 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-111.343333, 

lat:26.012777}}

02-07-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143381

Proyecto 

de 

inversión

1961294.12

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1961294.1

2, 

modificado:98064

7.06}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica En 

Estructura U1-C 

Y Obra Exterior 

En Cam No. 15

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18019 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, direccion:-, 

lon:-113.384722, 

lat:27.644444}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143382

Proyecto 

de 

inversión

2400661.79

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2400661.7

9, 

modificado:12003

30.9}}

Demolición Y 

Construccion 

De Cancha De 

Usos Múltiples 

De 19.20 X 

32.20 Mts. Y 

Construcción 

De Techumbre 

De 16.00 X 

22.00 Mts En 

E.P. Amado 

Nervo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18027 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, direccion:-, 

lon:-114.056111, 

lat:27.958888}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143383

Proyecto 

de 

inversión

1718896.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1718896.2, 

modificado:85944

8.1}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada De 2 1/2 

E/E En 

Estructura U2-

C, Red Electrica 

Exterior, 

Alumbrado 

Exterior Y 

Andador De 

Conexión En 

E.S. Técnica 

No.24

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18033 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-112.266944, 

lat:27.338888}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143384

Proyecto 

de 

inversión

831652.94

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:831652.94, 

modificado:41582

6.47}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 6.00 Mts. 

Y Obra Exterior 

En J.N. Juana De 

Asbaje

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18022 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, direccion:-, 

lon:-114.056111, 

lat:27.958888}}

25-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201143385

Proyecto 

de 

inversión

861959.49

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:861959.49, 

modificado:43097

9.75}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada De 6.00 

X 6.00 Mts.Y 

Obra Exterior 

En J.N. Miguel 

Hidalgo Y 

Costilla

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18023 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:140, direccion:-, 

lon:-112.158611, 

lat:27.160277}}

11-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143386

Proyecto 

de 

inversión

768804.79

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:768804.79, 

modificado:38440

2.4}}

Construcción 

Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 6.00 Mts 

Y Obra Exterior 

En J.N. Paulo 

Freire

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18024 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, direccion:-, 

lon:-113.384722, 

lat:27.644444}}

25-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143387

Proyecto 

de 

inversión

832911.04

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:832911.04, 

modificado:41645

5.52}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts. 

Y Obra Exterior 

En E.P. 

Cuauhtémoc

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18025 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-112.266944, 

lat:27.338888}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143388

Proyecto 

de 

inversión

693205.15

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:693205.15, 

modificado:34660

2.58}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts. 

Y Obra Exterior 

En E.P. Sin 

Nombre, Col. 

Benito Juarez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18029 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, direccion:-, 

lon:-113.384722, 

lat:27.644444}}

25-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143390

Proyecto 

de 

inversión

2078515.4

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2078515.4, 

modificado:10392

57.7}}

Demolición Y 

Construccion 

De Cancha De 

Usos Múltiples 

De 19.20 X 

32.20 Mts. Y 

Barda 

Perimetral En 

Esc. Sec. Simón 

Bolivar

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18030 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:14, direccion:-, 

lon:-114.295833, 

lat:27.140277}}

11-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143391

Proyecto 

de 

inversión

1524508.35

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1524508.3

5, 

modificado:76225

4.18}}

Construccion 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada De 2  

E/E En 

Estructura U2-C 

Y Obra Exterior 

En Esc. Sec. Tec. 

No.22

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18032 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, direccion:-, 

lon:-113.384722, 

lat:27.644444}}

11-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

 26 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201143392

Proyecto 

de 

inversión

708548.69

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:708548.69, 

modificado:35427

4.35}}

Rehabilitación 

De Núcleo De 

Servicios 

Sanitarios Y Red 

Eléctrica 

Exterior En  J.N. 

Nueva Santa 

Rosalía

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18020 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-112.266944, 

lat:27.338888}}

02-07-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143393

Proyecto 

de 

inversión

1464685.5

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1464685.5, 

modificado:73234

2.75}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica En 

Estructura U2-C 

En Planta Baja, 

Plaza De Acceso 

Y Andador De 

Conexión En 

E.P. Heberto 

Castillo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18047 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2905, direccion:-

, lon:-110.699481, 

lat:23.830855}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143396

Proyecto 

de 

inversión

2036637.66

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2036637.6

6, 

modificado:10183

18.83}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica En 

Estructura U2-C 

En Planta Alta, 

Cubo De 

Escalera, Plaza 

De Acceso Y 

Andador De 

Conexión En 

E.P. Jesús 

Francisco Jerez 

Angulo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18049 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143397

Proyecto 

de 

inversión

1199684.79

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1199684.7

9, 

modificado:59984

2.4}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica En 

Estructura U2-C 

En Planta Baja Y 

Preparacion De  

Cubo De 

Escaleras En 

E.P. Sin 

Nombre, Fracc. 

Camino Real

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18052 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143398

Proyecto 

de 

inversión

632037.7

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:632037.7, 

modificado:31601

8.85}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts. 

En J.N. Patricia 

Miranda Avilés

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18041 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:2905, direccion:-

, lon:-110.699481, 

lat:23.830855}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143399

Proyecto 

de 

inversión

636811.71

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:636811.71, 

modificado:31840

5.86}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura U2-C 

En Planta Alta 

En E.P. 

Francisco King 

Rondero

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18045 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201143400

Proyecto 

de 

inversión

706695.56

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:706695.56, 

modificado:35334

7.78}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica De 

6.00 X 6.00 En 

Estructura 

Regional En E.P. 

Francisco 

Gonzalez 

Bocanegra

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18044 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

11-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143402

Proyecto 

de 

inversión

571933.46

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:571933.46, 

modificado:28596

6.73}}

Terminación De 

Computeca En 

Estructura U2-C 

En Planta Alta 

En E.P. 15 De 

Mayo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18051 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143403

Proyecto 

de 

inversión

710566.64

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:710566.64, 

modificado:35528

3.32}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional 6.00 X 

8.00 Mts. Y 

Obra Exterior 

En E.P Valentín 

Gómez Farías

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18053 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

11-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143404

Proyecto 

de 

inversión

633504.86

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:633504.86, 

modificado:31675

2.43}}

Construcción 

De Aula De 

Usaer De 5.30 X 

6.00 Mts. En 

J.N. Diana Laura 

Riojas Reyes

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18038 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143405

Proyecto 

de 

inversión

838125.61

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:838125.61, 

modificado:41906

2.81}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada De 6.00 

X 8.00 Mts. En 

Estructura 

Regional En J.N. 

Jaime Nunó.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18039 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143406

Proyecto 

de 

inversión

1027631.17

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1027631.1

7, 

modificado:51381

5.59}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica De 

6.00 X 8.00 Mts. 

En Estructura 

Regional, Red 

Electrica Y 

Andador De 

Conexión En 

J.N. Carlos 

Fuentes Macias

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18036 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

11-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201143407

Proyecto 

de 

inversión

1057281.54

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1057281.5

4, 

modificado:52864

0.77}}

Construcción 

De Un  Aula 

Usaer Adosada 

En Estructura 

U2-C Y Red 

Eléctrica En  

E.P. Alvaro 

Obregon Salido

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18042 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3017, direccion:-

, lon:-110.300958, 

lat:24.031763}}

11-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143409

Proyecto 

de 

inversión

1568057.67

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1568057.6

7, 

modificado:78402

8.84}}

Construccion 

De Dos Aulas 

Didácticas 

Adosadas En 

Edificio ""H"" 

En Estructura 

Regional Y 

Acceso Principal 

En E.P. Gustavo 

Diaz Ordaz

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18046 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

11-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143410

Proyecto 

de 

inversión

2187748.54

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2187748.5

4, 

modificado:10938

74.27}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada De 6.00 

X 8.00 Mts. En 

Estructura 

Regional, 

Núcleo De 

Servicios 

Sanitarios 

Adosados De 

6.00 X 8.00 Mts. 

En Estructura 

Regional Y Obra 

Exterior En J.N. 

Mario M

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18040 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143411

Proyecto 

de 

inversión

1843235.62

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1843235.6

2, 

modificado:92161

7.81}}

Construcción 

De Aula 

Didáctica De 2 

1/2 E/E En 

Estructura U-2c 

Planta En Baja Y 

Aula Didáctica 

De 2 1/2 E/E En 

Estructura U-2c 

En Planta Alta 

En Esc. Sec. 

Técnica No. 26

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18063 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143412

Proyecto 

de 

inversión

1617297.79

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1617297.7

9, 

modificado:80864

8.9}}

Construcción 

De Núcleo De 

Servicios 

Sanitarios, 

Adaptación De 

Dos Aulas 

Didácticas Y 

Obra Exterior 

En Esc. Sec. 

Rafael Ramírez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18059 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143413

Proyecto 

de 

inversión

382264.42

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:382264.42, 

modificado:19113

2.21}}

Construcción 

De Rampas En 

J.N. José 

Refugio Angulo 

Cota

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18099 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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SABLE
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PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  
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SUBCLA  

SIFICA   
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INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 
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CIADA
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HOM 
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CIARIOS
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TIPO 

GEO 
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FE 

REN 
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FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201143415

Proyecto 

de 

inversión

3079823.74

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3079823.7

4, 

modificado:15399

11.87}}

Construcción 

De Aula 

Didáctica 

Aislada De 6.00 

X 8.00 Mts. En 

Estructura 

Regional, 

Núcleo De 

Servicios 

Sanitarios, Plaza 

De Acceso Y 

Obra Exterior 

En J.N. 

Bicentenario De 

La 

Independencia 

De Mexico

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18035 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

02-07-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143417

Proyecto 

de 

inversión

2600309.38

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2600309.3

8, 

modificado:13001

54.69}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura U2-C 

En Planta Baja, 

Un Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura U2-C 

En Planta En 

E.P. Sin 

Nombre, Col. 

Leonardo 

Gastelum

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18086 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

04-06-2018 01-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143419

Proyecto 

de 

inversión

1460727.59

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1460727.5

9, 

modificado:73036

3.8}}

Construcción 

De Dos Aulas  

Didácticas De 

6.00 X 8.00 En 

Estructura 

Regional, Obra 

Exterior Y Red 

Eléctrica En E.P. 

15 De Mayo

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18087 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:593, direccion:-, 

lon:-109.677777, 

lat:23.543055}}

04-06-2018 01-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143420

Proyecto 

de 

inversión

2109763.65

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2109763.6

5, 

modificado:10548

81.83}}

Construcción 

De Aula 

Didáctica En 

Estructura U-2c 

En Planta Alta 

En Edificio 

'6f',Construcció

n De Núcleo De 

Servicios 

Sanitarios En 

T.V. Sec. No. 29 

Carmen Fisher 

Cota

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18092 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

04-06-2018 01-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143421

Proyecto 

de 

inversión

646458

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:646458.0, 

modificado:32322

9.0}}

Construcción 

De Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 

M,Ts. Y Obra 

Exterior En J.N. 

Carmen 

Moreno Corral

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18078 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:217, direccion:-, 

lon:-109.583888, 

lat:23.592777}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143423

Proyecto 

de 

inversión

813876.79

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:813876.79, 

modificado:40693

8.4}}

Construcción 

De Aula 

Didáctica De 

6.00 X 6.00 Mts. 

En Estructura 

Regional 

Adosada A 

Edificio 

Existente Y 

Obra Exterior 

E.P. José L. 

Gavarain

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18089 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:159, direccion:-, 

lon:-109.776111, 

lat:23.369166}}

25-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS18180201143424

Proyecto 

de 

inversión

934437.03

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:934437.03, 

modificado:46721

8.52}}

Construccion 

De Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts.  

Andador De 

Conexión Y 

Reubicación De 

Cisterna En E.P.  

Jesús Green 

Álvarez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18081 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:304, direccion:-, 

lon:-109.706111, 

lat:23.150277}}

09-07-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143426

Proyecto 

de 

inversión

782194.95

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:782194.95, 

modificado:39109

7.48}}

Construcción 

De Un Aula 

Didáctica 

Aislada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts. 

En E.P. Mauricio 

Pino Orozco

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18082 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:-, 

lon:-109.708055, 

lat:23.061388}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143427

Proyecto 

de 

inversión

633710.59

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:633710.59, 

modificado:31685

5.3}}

Construcción 

De Aula De 

Usaer De 6.00 X 

5.30 Mts En E.P. 

Estado De 

Campeche

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18088 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:198, direccion:-, 

lon:-109.668333, 

lat:23.064166}}

25-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS18180201143428

Proyecto 

de 

inversión

699663.22

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:699663.22, 

modificado:34983

1.61}}

Construcción 

De Aula 

Didáctica 

Adosada En 

Estructura 

Regional De 

6.00 X 8.00 Mts 

En  J.N. 

Anabella Roja 

Pérez

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar
ISIFE 18072 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:-, 

lon:-109.915555, 

lat:22.889722}}

18-06-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS180301286712

Proyecto 

de 

inversión

421625.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:421625.2, 

modificado:42162

5.2}}

ADQ 

GENERADOR 

CATERPILLAR 

EN CADEJE - 

238744

3

Baja 

California 

Sur

1 Comondú

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

238744 N 0 0 163

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:45, 

direccion:CALLE POR 

DEFINIR EJIDO CADEJE, 

23811CADEJÉ, COMONDÚ 

BAJA CALIFORNIA 

SURENTRE CALLE POR 

DEFINIR Y CALLE POR 

DEFINIR, CALLE POR 

DEFINIRCADEJE, lon:-

112.51513407, 

lat:26.3766945}}

02-01-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

{1286712/pr

oyecto_INICI

O, 

1286712/pro

yecto_FIN, 

1286712/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385455

Proyecto 

de 

inversión

2768398

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2768398.0, 

modificado:25322

35.84}}

E.P. N/C. COL. 

LEONARDO 

GASTELUM 

VILLALOBOS 

C.S.L.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18086 N 0 0 276

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:198, 

direccion:Calle sin 

nombre, Colonia del Sol, 

Cabo San Lucas, Baja 

California Sur, lon:-

109.922797, 

lat:22.951576}}

04-06-2018 01-10-2018 2,532,235.84 2,532,235.84 2,532,235.84 2,532,235.84 2,532,235.84
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385461

Proyecto 

de 

inversión

1621763

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1621763.0, 

modificado:16897

99.66}}

E.P. 15 DE 

MAYO (El 

Campamento)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18087 N 0 0 493

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:593, 

direccion:Domicilio 

Conocido, El 

Campamento, Baja 

California Sur, lon:-

109.67863056, 

lat:23.5405528}}

18-06-2018 16-08-2018 1,689,799.66 1,689,799.66 1,689,799.66 1,689,799.66 1,689,799.66
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS180301385807

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL NUM. 

5

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17325 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 

HUGO CERVANTES DEL 

RIO, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.663582, 

lat:25.022836}}

21-05-2018 18-08-2018 900,000.00 829,251.71 829,251.71 829,251.71 829,251.71
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385808

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

J.N. GRECIA 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17354 N 0 0 190

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:BELIZARIO 

DOMINGUEZ, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.666077, 

lat:25.024786}}

09-04-2018 07-07-2018 1,200,000.00 1,109,762.80 1,109,762.80 1,109,762.80 1,109,762.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385809

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. JEAN 

PIAGET
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17355 N 0 0 46

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:380, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, VILLA 

MORELOS, Baja California 

Sur, lon:-111.63055, 

lat:24.93179}}

21-05-2018 18-08-2018 1,050,000.00 964,050.70 964,050.70 964,050.70 964,050.70
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385810

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

J.N. AMADO 

NERVO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17353 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:390, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, LEY FEDERAL 

DE AGUAS NÚMERO UNO, 

Baja California Sur, lon:-

111.639543, 

lat:25.337476}}

09-04-2018 07-07-2018 900,000.00 859,411.88 859,411.88 859,411.88 859,411.88
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385811

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

J.N. PROFA. 

LEONOR LOPEZ 

ORELLANO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17356 N 0 0 26

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:335, 

direccion:CALLE 

PRINCIPAL, SANTO 

DOMINGO, Baja California 

Sur, lon:-111.919209, 

lat:25.489584}}

02-04-2018 30-06-2018 800,000.00 763,052.92 763,052.92 763,052.92 763,052.92
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385812

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. GENERAL 

FELIPE 

ANGELES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17361 N 0 0 159

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FRANCISCO I. 

MADERO, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.65846, 

lat:25.034673}}

09-04-2018 07-07-2018 1,200,000.00 1,138,753.86 1,138,753.86 1,138,753.86 1,138,753.86
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385813

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. 

CONSTITUCION 

DE 1917

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17358 N 0 0 452

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:ALVARO 

OBREGON, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.67584, 

lat:25.032712}}

01-10-2018 29-12-2018 1,350,000.00 1,287,959.77 1,287,959.77 1,287,959.77 1,287,959.77
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 32 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA
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GLOBAL 
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ID 
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PIO 

RESPON 
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SABLE
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PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  
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SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 
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HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA
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FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385814

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. PROF. 

ALFREDO 

GREEN 

GONZALEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17362 N 0 0 367

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:NIÑOS HEROES, 

CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

Baja California Sur, lon:-

111.641829, 

lat:25.035772}}

02-04-2018 30-06-2018 1,350,000.00 1,273,744.48 1,273,744.48 1,273,744.48 1,273,744.48
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385815

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

PROF. PABLO  L. 

MARTINEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17363 N 0 0 375

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FELIPE 

ANGELES, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.651093, 

lat:25.03328}}

02-04-2018 30-06-2018 1,350,000.00 1,234,683.73 1,234,683.73 1,234,683.73 1,234,683.73
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385816

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. 

CUAUHTEMOC
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17359 N 0 0 116

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:35, 

direccion:LERDO DE 

TEJADA, BENITO JUÁREZ, 

Baja California Sur, lon:-

111.827222, 

lat:25.116111}}

14-05-2018 11-08-2018 1,200,000.00 1,096,204.78 1,090,333.46 1,090,333.46 1,090,333.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385817

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. 5 DE MAYO 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17357 N 0 0 152

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:387, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, VILLA 

IGNACIO ZARAGOZA, Baja 

California Sur, lon:-

111.844433, 

lat:25.396376}}

02-04-2018 30-06-2018 1,200,000.00 1,131,972.02 1,131,972.02 1,131,972.02 1,131,972.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385818

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. REPUBLICA 

DE CUBA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17360 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:3, direccion:LUIS 

ECHEVERRIA ALVAREZ, 

PUERTO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, Baja California 

Sur, lon:-112.111333, 

lat:25.196685}}

14-05-2018 11-08-2018 1,200,000.00 1,097,345.95 1,097,345.95 1,097,345.95 1,097,345.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:89.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385819

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

ESC. SEC. 

RICARDO 

FLORES 

MAGON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17364 N 0 0 217

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:20 

DE NOVIEMBRE, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.667592, 

lat:25.026002}}

12-03-2018 09-06-2018 1,500,000.00 1,406,061.50 1,354,066.46 1,354,066.46 1,354,066.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385820

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ESC. SEC. PROF. 

MARCELO 

RUBIO RUIZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17367 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:380, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, VILLA 

MORELOS, Baja California 

Sur, lon:-111.632355, 

lat:24.934911}}

21-05-2018 18-08-2018 1,050,000.00 961,626.01 961,626.01 961,626.01 961,626.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:95.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385821

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESC. SEC. 

MELCHOR 

OCAMPO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17365 N 0 0 106

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:35, 

direccion:GUILLERMO 

PRIETO, BENITO JUÁREZ, 

Baja California Sur, lon:-

111.827309, 

lat:25.115761}}

28-05-2018 25-08-2018 1,200,000.00 1,098,859.32 1,098,859.32 1,098,859.32 1,098,859.32
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:65.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 33 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385822

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESC. SEC.  

PRIMERO DE 

MAYO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17366 N 0 0 127

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:3, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, PUERTO 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

Baja California Sur, lon:-

112.111233, 

lat:25.196132}}

21-05-2018 18-08-2018 1,200,000.00 1,103,456.79 1,103,456.79 1,103,456.79 1,103,456.79
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385823

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

CENTRO DE 

ATENCION 

MULTIPLE SRA. 

LUZ DAVIS DE 

MENDOZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17421 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:COLIMA, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.320236, 

lat:24.134404}}

19-03-2018 16-06-2018 900,000.00 864,825.62 864,825.62 864,825.62 864,825.62
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385824

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

CENDI NUM. 1 

JESUS CASTRO 

AGUNDEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17252 N 0 0 171

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:COLIMA SN, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.319513, 

lat:24.1347}}

16-03-2018 30-04-2018 1,200,000.00 1,101,414.39 1,101,294.02 1,101,294.02 1,101,294.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385825

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

CENDI NUM. 2 

MARIA DEL 

CARMEN 

ORTEGA MEZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17253 N 0 0 151

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:LIC. 

ANTONIO ALVAREZ RICO, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.319019, 

lat:24.135273}}

22-12-2017 21-03-2018 1,050,000.00 986,093.66 986,093.66 986,093.66 986,093.66
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385826

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

J.N. ADOLFO 

RUIZ CORTINES
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17380 N 0 0 91

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:GENERAL JUAN 

DOMINGUEZ COTA Y 

SINALOA, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.302249, 

lat:24.133696}}

26-03-2018 23-06-2018 1,200,000.00 1,144,143.17 1,144,143.17 1,144,143.17 1,144,143.17
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385827

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. FRANCISCO 

GABILONDO 

SOLER

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17387 N 0 0 72

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:VICENTE 

GUERRERO, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.289665, 

lat:24.156603}}

09-04-2018 07-07-2018 1,050,000.00 1,003,808.46 1,003,808.46 1,003,808.46 1,003,808.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385828

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

J.N. PATRICIA 

MIRANDA 

AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17383 N 0 0 119

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:OPALINA, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.296346, 

lat:24.08285}}

04-06-2018 01-09-2018 1,200,000.00 1,100,591.19 1,100,591.19 1,100,591.19 1,100,591.19
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:95.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385829

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. JAIME 

NUNO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17381 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HUAHUA SN, EL 

MEZQUITITO, Baja 

California Sur, lon:-

110.306803, 

lat:24.095992}}

09-04-2018 07-07-2018 1,050,000.00 971,337.34 971,337.34 971,337.34 971,337.34
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:95.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385830

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

J.N. JOSE LUIS 

GUERRERO 

ROMERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17382 N 0 0 124

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.279784, 

lat:24.022306}}

14-05-2018 11-08-2018 1,200,000.00 1,098,701.24 1,098,701.24 1,098,701.24 1,098,701.24
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385831

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

J.N. PROFA. 

ROSAURA 

ZAPATA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17386 N 0 0 20

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:REFORMA SN, 

SAN ANTONIO, Baja 

California Sur, lon:-

110.057091, 

lat:23.807356}}

28-05-2018 25-08-2018 900,000.00 829,339.91 829,339.70 829,339.70 829,339.70
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385832

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. AMÉRICA 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17376 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1630, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, EL 

SARGENTO, Baja California 

Sur, lon:-109.994444, 

lat:24.080278}}

12-03-2018 10-05-2018 1,050,000.00 1,003,213.90 1,003,212.93 1,003,212.93 1,003,212.93
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385833

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

J.N. EUSEBIO 

FRANCISCO 

KINO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17254 N 0 0 18

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:920, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, LA VENTANA, 

Baja California Sur, lon:-

109.988889, 

lat:24.050556}}

18-12-2017 16-03-2018 800,000.00 739,999.87 739,999.87 739,999.87 739,999.87
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385835

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. ELISA 

AGRAMONT 

MENDOZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17378 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3, 

direccion:CONOCIDO 

BARRIO SAN VICENTE, 

TODOS SANTOS, Baja 

California Sur, lon:-

110.226055, 

lat:23.438979}}

02-04-2018 30-06-2018 1,050,000.00 990,606.13 990,605.34 990,605.34 990,605.34
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385836

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. PROFA. 

ASUNCION 

GONZALEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17384 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3, 

direccion:HORIZONTE, 

BARRIO SAN IGNACIO, 

TODOS SANTOS, Baja 

California Sur, lon:-

110.233547, 

lat:23.454426}}

16-04-2018 14-07-2018 1,050,000.00 980,724.77 979,888.94 979,888.94 979,888.94
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:92.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385837

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. ANGEL 

FORT AMADOR
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17377 N 0 0 22

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1424, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, EL 

CARDONAL, Baja California 

Sur, lon:-109.748333, 

lat:23.845833}}

16-04-2018 14-07-2018 1,050,000.00 844,450.97 844,450.97 844,450.97 844,450.97
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385838

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. HEBERTO 

CASTILLO 

MARTINEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17395 N 0 0 178

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:ZEOLITAS SN, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.296964, 

lat:24.082491}}

21-05-2018 18-08-2018 1,200,000.00 1,095,654.59 1,095,654.59 1,095,654.59 1,095,654.59
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:85.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 35 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385839

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

E.P. ESTELA 

CASTILLO 

MARQUEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17420 N 0 0 779

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AYUNTAMIENT

O DE LA PAZ, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.294916, 

lat:24.051565}}

12-03-2018 09-06-2018 1,500,000.00 1,425,561.04 1,425,561.04 1,425,561.04 1,425,561.04
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385840

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

E.P.FERNANDO 

JORDAN 

JUAREZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17255 N 0 0 249

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:VENUSTIANO 

CARRANZA, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.293619, 

lat:24.145674}}

20-11-2017 18-01-2018 1,500,000.00 1,252,864.10 1,252,864.10 1,252,864.10 1,252,864.10
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385841

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. CAPITAN 

ROSENDO 

ROBLES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17385 N 0 0 481

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MARIANO 

ABASOLO, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.327192, 

lat:24.150082}}

26-03-2018 23-06-2018 1,350,000.00 987,274.55 987,274.55 987,274.55 987,274.55
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385842

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. GENERAL 

FRANCISCO J 

MUJICA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17391 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HEROES DE 

INDEPENDENCIA, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.302307, 

lat:24.164077}}

02-04-2018 30-06-2018 1,350,000.00 1,212,553.97 1,212,553.97 1,212,553.97 1,212,553.97
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385843

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. GREGORIO 

TORRES 

QUINTERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17394 N 0 0 365

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MANUEL 

ENCINAS, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.316365, 

lat:24.146926}}

19-03-2018 16-06-2018 1,350,000.00 1,228,168.77 1,228,168.77 1,228,168.77 1,228,168.77
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385844

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. ROSARIO 

CASTELLANOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17405 N 0 0 265

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:JUAN 

DOMINGUEZ COTA, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.0300129, 

lat:24.135735}}

02-04-2018 30-06-2018 1,350,000.00 1,205,873.75 1,205,873.75 1,205,873.75 1,205,873.75
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385845

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P.SIMON 

BOLIVAR
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17406 N 0 0 303

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:5 DE 

MAYO, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.306866, 

lat:24.157461}}

19-03-2018 16-06-2018 1,350,000.00 1,211,458.20 1,211,458.20 1,211,458.20 1,211,458.20
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385846

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. IGNACIO 

ALLENDE
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17396 N 0 0 266

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AQUILES 

SERDAN, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.32673, 

lat:24.144421}}

07-05-2018 04-08-2018 1,350,000.00 1,273,791.79 1,273,791.79 1,273,791.79 1,273,791.79
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385847

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17397 N 0 0 565

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MELCHOR 

OCAMPO, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.315236, 

lat:24.157038}}

07-05-2018 04-08-2018 1,500,000.00 1,376,464.06 1,376,464.06 1,376,464.06 1,376,464.06
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385848

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. 

VENUSTIANO 

CARRANZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17407 N 0 0 322

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.307397, 

lat:24.161884}}

22-05-2017 18-09-2017 1,350,000.00 1,271,026.69 1,271,026.69 1,271,026.69 1,271,026.69
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385849

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. GENERAL 

VICENTE 

GUERRERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17393 N 0 0 116

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:20 

DE NOVIEMBRE, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.287026, 

lat:24.145981}}

14-05-2018 11-08-2018 1,200,000.00 1,098,162.06 1,098,162.06 1,098,162.06 1,098,162.06
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385850

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. PROFR. 

FRANCISCO 

COTA MORENO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17404 N 0 0 321

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:IGNACIO 

ALLENDE, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.290691, 

lat:24.135969}}

07-05-2018 04-08-2018 1,350,000.00 1,282,556.01 1,282,556.01 1,282,556.01 1,282,556.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:41.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385851

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. CARLOS A 

CARRILLO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17431 N 0 0 309

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MEXICO SN, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.301908, 

lat:24.151563}}

30-07-2018 27-10-2018 1,350,000.00 1,271,156.64 1,251,439.60 1,251,439.60 1,251,439.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:20.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385852

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

E.P. FRANCISCO 

GONZALEZ 

BOCANEGRA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17390 N 0 0 524

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALZADA 

GENERAL AGUSTIN 

OLACHEA AVILES, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.321074, 

lat:24.135117}}

02-04-2018 30-06-2018 1,500,000.00 1,403,579.02 1,403,579.02 1,403,579.02 1,403,579.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385853

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. PROFA. 

JULIETA 

CASTRO HERAS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17403 N 0 0 371

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MISIONEROS 

COMBONIANOS, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.322725, 

lat:24.119458}}

02-04-2018 30-06-2018 1,350,000.00 1,245,778.32 1,245,778.32 1,245,778.32 1,245,778.32
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385854

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. DISTRITO 

FEDERAL
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17388 N 0 0 211

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:108, 

direccion:EMILIANO 

ZAPATA, CHAMETLA, Baja 

California Sur, lon:-

110.373429, 

lat:24.100847}}

16-04-2018 14-07-2018 1,200,000.00 1,136,341.01 1,136,341.01 1,136,341.01 1,136,341.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 37 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385855

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. VIRGINIA 

PERALTA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17409 N 0 0 261

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:92, 

direccion:CALLE 6 SN, EL 

CENTENARIO, Baja 

California Sur, lon:-

110.426482, 

lat:24.106597}}

09-04-2018 07-07-2018 1,200,000.00 1,100,040.04 1,100,040.04 1,100,040.04 1,100,040.04
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385856

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. 

CONSTANZA 

DIAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17387 N 0 0 165

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:697, 

direccion:FRANCISCO I. 

MADERO, SAN JUAN DE 

LOS PLANES, Baja 

California Sur, lon:-

109.936111, 

lat:23.966944}}

09-04-2018 07-07-2018 1,200,000.00 1,098,624.76 1,098,624.76 1,098,624.76 1,098,624.76
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385857

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. VICENTE 

GUERRERO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17408 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1630, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, EL 

SARGENTO, Baja California 

Sur, lon:-109.994444, 

lat:24.080278}}

28-05-2018 25-08-2018 1,200,000.00 1,130,190.35 1,125,934.44 1,125,934.44 1,125,934.44
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385858

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E.P. PROF. 

CARLOS A. 

MENDOZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17401 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:771, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, SAN 

BARTOLO, Baja California 

Sur, lon:-111.086389, 

lat:24.593333}}

16-04-2018 14-07-2018 1,050,000.00 971,998.59 956,994.25 956,994.25 956,994.25
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385859

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. EMILIANO 

ZAPATA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17389 N 0 0 309

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:684, 

direccion:AGUSTIN 

ALBAÑEZ, EL PESCADERO, 

Baja California Sur, lon:-

110.167911, 

lat:23.364521}}

18-06-2018 15-09-2018 1,350,000.00 1,218,647.20 1,209,313.31 1,209,313.31 1,209,313.31
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:71.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385860

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.P. PROF. 

PEDRO 

GONZALEZ 

ORDUÑA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17402 N 0 0 32

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:323, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, LA TRINIDAD, 

Baja California Sur, lon:-

110.3175, lat:23.808889}}

16-04-2018 14-07-2018 900,000.00 859,058.04 831,346.96 831,346.96 831,346.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:92.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385861

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. GENERAL 

MELITON 

ALBAÑEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17392 N 0 0 306

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3, 

direccion:AVENIDA 

ALVARO OBREGON, 

TODOS SANTOS, Baja 

California Sur, lon:-

110.218731, 

lat:23.447469}}

19-03-2018 16-06-2018 1,350,000.00 1,249,778.68 1,249,778.66 1,249,778.66 1,249,778.66
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385862

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO Y 

COSTILLA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17399 N 0 0 294

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3, 

direccion:HORIZONTES, 

TODOS SANTOS, Baja 

California Sur, lon:-

110.233284, 

lat:23.454166}}

02-04-2018 30-06-2018 1,350,000.00 1,234,909.95 1,181,617.73 1,181,617.73 1,181,617.73
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:40.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 38 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385863

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO Y 

COSTILLA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17398 N 0 0 13

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1717, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, SANTA MARÍA 

DE TORIS, Baja California 

Sur, lon:-111.026667, 

lat:24.899444}}

28-05-2018 25-08-2018 800,000.00 766,346.78 229,904.03 229,904.03 229,904.03
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:97.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385864

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.P. NICOLAS 

BRAVO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17400 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:306, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, LA SOLEDAD, 

Baja California Sur, lon:-

110.815556, 

lat:24.812778}}

28-05-2018 25-08-2018 900,000.00 863,917.06 259,175.12 259,175.12 259,175.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:77.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385865

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

TV. 

SECUNDARIA 

No. 53

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17410 N 0 0 158

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CRIOLLO OLAS 

ALTAS, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.311749, 

lat:24.055296}}

26-03-2018 23-06-2018 1,350,000.00 1,139,921.30 1,139,921.30 1,139,921.30 1,139,921.30
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385866

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESC. SEC. 

TECNICA No. 8 

VENTURA 

MOYRÓN 

OJEDA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17411 N 0 0 218

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:697, 

direccion:FRANCISCO I. 

MADERO, SAN JUAN DE 

LOS PLANES, Baja 

California Sur, lon:-

109.9358, lat:23.967265}}

14-05-2018 11-08-2018 1,200,000.00 1,103,008.01 1,103,008.01 1,103,008.01 1,103,008.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385867

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E.P. IGNACIO 

ZARAGOZA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17440 N 0 0 482

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MANUEL 

MARQUEZ DE LEON, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.311352, 

lat:24.146201}}

03-09-2018 01-11-2018 1,050,000.00 959,626.58 959,626.58 959,626.58 959,626.58
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:25.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385868

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL NUM. 

4

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17412 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:MANZANA 12, 

LOTE 7 ENTRE CABEZA DE 

BALLENA, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.931332, 

lat:22.909544}}

21-05-2018 18-08-2018 900,000.00 824,240.75 824,240.73 824,240.73 824,240.73
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:52.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385869

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. FERNANDO 

MONTES DE 

OCA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17414 N 0 0 74

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:159, 

direccion:UNION SN, 

MIRAFLORES, Baja 

California Sur, lon:-

109.776389, 

lat:23.369167}}

21-05-2018 18-08-2018 1,050,000.00 960,450.85 944,074.94 944,074.94 944,074.94
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385870

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. CARMEN 

MORENO 

CORRAL

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17413 N 0 0 87

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:217, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, LA RIBERA, 

Baja California Sur, lon:-

109.586062, 

lat:23.596633}}

28-05-2018 25-08-2018 1,050,000.00 980,663.69 294,199.11 294,199.11 294,199.11
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:58.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 39 de114
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GLOBAL 
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SABLE
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SABLE
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RESPON 

SABLE
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PIO 

RESPON 

SABLE
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PROGRAMA 

PROYECTO
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CION

SUBCLA  

SIFICA   
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INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 
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BENEFI  
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FE 
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RECAUDADO

COMPRO   
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385871

Proyecto 

de 

inversión

1398000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1398000.0, 

modificado:13980

00.0}}

E.P. ROSARIO 

MORALES 

AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17415 N 0 0 366

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:BENEMERITO 

DE LAS AMERICAS, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.911076, 

lat:22.892907}}

07-05-2018 04-08-2018 1,398,000.00 1,315,821.18 1,313,039.96 1,313,039.96 1,313,039.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:99.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385872

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. GREGORIO 

CRUZ Y 

RODRIGUEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17416 N 0 0 287

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:MAURICIO 

CASTRO SN, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.695397, 

lat:23.060454}}

06-04-2018 04-07-2018 1,350,000.00 1,253,121.27 1,242,031.11 1,242,031.11 1,242,031.11
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:87.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385873

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. JOSE L. 

GAVARAIN
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17417 N 0 0 206

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:159, 

direccion:LIBERTAD SN, 

MIRAFLORES, Baja 

California Sur, lon:-

109.776389, 

lat:23.369167}}

21-05-2018 18-08-2018 1,200,000.00 1,114,127.83 1,114,127.05 1,114,127.05 1,114,127.05
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385874

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

ESC. SEC. RAUL 

ENRIQUE 

GUERRERO 

MONTAÑO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17418 N 0 0 809

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:COLONIA 

LEONARDO GASTELUM, 

CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.915532, 

lat:22.889552}}

12-03-2018 09-06-2018 1,500,000.00 1,415,665.54 1,415,665.53 1,415,665.53 1,415,665.53
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:99.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385875

Proyecto 

de 

inversión

2250000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2250000.0, 

modificado:22500

00.0}}

ESC. SEC.  

TECNICA NUM. 

16

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17419 N 0 0 801

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:CARRETERA 

TODOS SANTOS, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.931102, 

lat:22.90106}}

02-04-2018 31-05-2018 2,250,000.00 2,100,675.75 2,100,675.75 2,100,675.75 2,100,675.75
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:72.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385876

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

CENTRO DE 

ATENCION 

MULTIPLE 

NUM. 6

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17368 N 0 0 38

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:AVENIDA BAJA 

CALIFORNIA SUR, 

GUERRERO NEGRO, Baja 

California Sur, lon:-

114.052536, 

lat:27.969531}}

19-03-2018 16-06-2018 900,000.00 863,098.00 863,098.00 863,098.00 863,098.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385877

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. AGUSTIN 

MELGAR
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17370 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:14, 

direccion:ALVARO 

OBREGON, BAHÍA 

ASUNCIÓN, Baja California 

Sur, lon:-114.295833, 

lat:27.138333}}

21-05-2018 18-08-2018 1,050,000.00 1,006,249.09 1,006,249.09 1,006,249.09 1,006,249.09
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385878

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N.  FRAY 

BARTOLOME 

DE LAS CASAS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17369 N 0 0 66

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, 

direccion:BOULEVARD 

PUNTA EUGENIA, BAHÍA 

TORTUGAS, Baja California 

Sur, lon:-114.896764, 

lat:27.692043}}

21-05-2018 18-08-2018 1,050,000.00 1,007,474.13 1,007,474.13 1,007,474.13 1,007,474.13
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385879

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. JOSE 

MARIA 

MORELOS Y 

PAVON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17371 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:14, 

direccion:ALVARO 

OBREGON, BAHÍA 

ASUNCIÓN, Baja California 

Sur, lon:-114.295833, 

lat:27.138333}}

18-06-2018 15-09-2018 1,050,000.00 1,003,595.97 1,003,595.97 1,003,595.97 1,003,595.97
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385880

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. 

CUAUHTEMOC
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17373 N 0 0 425

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 

FUNDICION, SANTA 

ROSALÍA, Baja California 

Sur, lon:-112.270454, 

lat:27.345173}}

19-03-2018 16-06-2018 1,350,000.00 1,235,286.51 1,235,286.51 1,235,286.51 1,235,286.51
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385881

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. 1 DE 

SEPTIEMBRE DE 

1982

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17372 N 0 0 162

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, 

direccion:AVENIDA 

JUAREZ NORTE, BAHÍA 

TORTUGAS, Baja California 

Sur, lon:-114.900939, 

lat:27.69482}}

25-06-2018 22-09-2018 1,200,000.00 1,151,735.44 1,151,735.44 1,151,735.44 1,151,735.44
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385882

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. PROF. 

MARCELO 

RUBIO RUIZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17374 N 0 0 311

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:AVENIDA 

DOMINGO CARBALLO 

FELIX, GUERRERO NEGRO, 

Baja California Sur, lon:-

114.04443, 

lat:27.969447}}

30-07-2018 27-10-2018 1,350,000.00 1,273,668.21 1,273,668.21 1,273,668.21 1,273,668.21
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:90.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385883

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ESCUELA DE 

NUEVA 

CREACIÓN 

TÉCNICA 24

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17375 N 0 0 186

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 

BOULEVARD ALBERTO 

ANDRES ALVARADO 

ARAMBURO, SANTA 

ROSALÍA, Baja California 

Sur, lon:-112.259167, 

lat:27.325}}

12-03-2018 09-06-2018 1,050,000.00 991,915.92 991,915.92 991,915.92 991,915.92
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:90.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385884

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS 

PLANTEL LA PAZ 

(CECYT No. 08)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17441 N 0 0 723

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE DEL 

ARRIERO ENTRE CALLE 

SALMÓN Y CALLE OCRE, 

FRACCIONAMIENTO 

CAMINO REAL, 23081, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.290453, 

lat:24.056544}}

30-07-2018 26-11-2018 2,500,000.00 2,448,532.56 2,448,532.53 2,448,532.53 2,448,532.53
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385885

Proyecto 

de 

inversión

2700000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2700000.0, 

modificado:27000

00.0}}

CBTIS No. 256 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17422 N 0 0 943

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:LOS PINOS Y 

PUERTO CHILENO SN, 

ARCOS DEL SOL, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.925873, 

lat:22.903569}}

01-10-2018 29-12-2018 2,700,000.00 2,585,136.54 2,354,611.23 2,354,611.23 2,354,611.23
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385886

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

ESCURLA 

NORMAL 

SUPERIOR DEL 

ESTADO, EXT. 

CD. 

CONSTITUCIÓN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17166 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:MADERO, 

CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

Baja California Sur, lon:-

111.648112, 

lat:25.038041}}

04-09-2017 01-01-2018 2,500,000.00 2,396,334.98 2,106,064.82 2,106,064.82 2,106,064.82
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:80.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS
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TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 
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GLOBAL 

APROBADO
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NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301385887

Proyecto 

de 

inversión

31000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3.1E7, 

modificado:3.1E7}

}

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17467 N 0 0 3918

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 

FORJADORES, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.314914, 

lat:24.101492}}

08-10-2018 06-03-2019 31,000,000.00 29,817,735.84 26,645,596.41 26,645,596.41 26,645,596.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385995

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

TELESECUNDAR

IA 4 FERNANDO 

JORDÁN 

JUÁREZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18003 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:domicilio 

conocido sn, cabo san 

lucas, Baja California Sur, 

lon:-110.690872, 

lat:24.371453}}

18-06-2018 15-09-2018 800,000.00 758,121.80 758,121.80 758,121.80 758,121.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385996

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

TELESECUNDAR

IA 38 

FRANCISCO 

KING RONDERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18004 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:108, 

direccion:MICHOACAN 

NUM 0, CHAMETLA, Baja 

California Sur, lon:-

110.372436, 

lat:24.101293}}

21-05-2018 18-08-2018 1,200,000.00 1,106,640.00 1,106,640.00 1,106,640.00 1,106,640.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:95.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385997

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

TELESECUNDAR

IA 40 ELVIRA 

CASTILLO 

MARRÓN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18005 N 0 0 132

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:FAJUA NUM 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.282438, 

lat:24.020674}}

28-05-2018 25-08-2018 1,200,000.00 1,078,563.78 1,078,477.91 1,078,477.91 1,078,477.91
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:95.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385998

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

TELESECUNDAR

IA 8 OCTAVIO 

PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18006 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:268, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM 0, SAN 

PEDRO, Baja California 

Sur, lon:-110.269075, 

lat:23.934287}}

21-05-2018 18-08-2018 900,000.00 832,879.84 832,879.21 832,879.21 832,879.21
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301385999

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

TELESECUNDAR

IA 9 LUIS 

DONALDO 

COLOSIO 

MURRIETA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18007 N 0 0 31

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:985, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM 0, 

Conquista Agraria, Baja 

California Sur, lon:-

110.812432, 

lat:23.98316}}

04-06-2018 01-09-2018 900,000.00 838,199.95 827,984.86 827,984.86 827,984.86
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386000

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

INGENIERO 

LUIS DE LA 

PEÑA PORTH

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18002 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1499, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM 0, Ley 

Federal de Aguas Número 

Dos, Baja California Sur, 

lon:-110.688514, 

lat:24.371078}}

18-06-2018 15-09-2018 1,050,000.00 981,166.31 981,166.31 981,166.31 981,166.31
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386001

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

PLAN DE AYALA 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18002 N 0 0 15

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:963, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM 0, SAN 

JUAN DE LA COSTA, Baja 

California Sur, lon:-

110.824167, 

lat:24.004167}}

04-06-2018 01-09-2018 800,000.00 749,031.45 740,046.78 740,046.78 740,046.78
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301386002

Proyecto 

de 

inversión

3350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3350000.0, 

modificado:33500

00.0}}

CET DEL MAR 

NO. 31
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18011 N 0 0 1676

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:963, 

direccion:CAMINO AL 

FARO VIEJO SN, CERRO DE 

LOS VENADOS 2DA 

SECCION, SAN JUAN DE LA 

COSTA, Baja California Sur, 

lon:-109.94245, 

lat:22.896374}}

02-04-2018 30-06-2018 3,350,000.00 3,184,180.44 2,959,161.61 2,959,161.61 2,959,161.61
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:90.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386003

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

PLANTEL NUM. 

01 LA PAZ COL. 

8 DE OCTUBRE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18008 N 0 0 1409

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SIERRA DE LAS 

VÍRGENES Y BORDO DE 

CONTENCIÓN, COL 8 DE 

OCTUBRE, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.315289, 

lat:24.109994}}

30-07-2018 27-10-2018 1,500,000.00 1,389,429.89 1,389,429.89 1,389,429.89 1,389,429.89
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:16.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386004

Proyecto 

de 

inversión

2000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:20000

00.0}}

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

PLANTEL NUM. 

03 LA PAZ 

ESTERITO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18009 N 0 0 445

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HÉROES DE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 

NORTE, COLONIA CIUDAD 

DEL CIELO, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.298909, 

lat:24.168818}}

30-07-2018 27-10-2018 2,000,000.00 1,866,411.39 1,864,727.71 1,864,727.71 1,864,727.71
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386005

Proyecto 

de 

inversión

2000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:20000

00.0}}

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

PLANTEL NUM. 

11 LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18010 N 0 0 1211

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:PROLONGACIÓN 

DURANGO E BLVRD 

COLOSIO Y AGRICULTURA, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.319039, 

lat:24.129005}}

30-07-2018 27-10-2018 2,000,000.00 1,867,616.68 1,867,616.68 1,867,616.68 1,867,616.68
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386026

Proyecto 

de 

inversión

1348691.98

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1348691.9

8, 

modificado:13486

91.98}}

E. P. 20 DE 

NOVIEMBRE
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15289 N 0 0 284

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MANIFIESTO DE 

LAS PLAYITAS NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.32522, 

lat:24.114365}}

07-03-2016 04-06-2016 1,348,691.98 1,218,074.12 1,218,074.01 1,218,074.01 1,218,074.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386027

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E. P. LEONA 

VICARIO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15290 N 0 0 275

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:92, 

direccion:BENITO JUAREZ 

NUM. 0, EL CENTENARIO, 

Baja California Sur, lon:-

110.414018, lat:24.103}}

07-03-2016 04-06-2016 1,350,000.00 1,223,929.91 1,223,929.91 1,223,929.91 1,223,929.91
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386028

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

ESC. SEC. NO. 

02 GABRIEL 

FCO. OJEDA 

AGUNDEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15291 N 0 0 696

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:REPUBLICA 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.30506, 

lat:24.165436}}

07-03-2016 04-06-2016 1,500,000.00 1,377,642.25 1,377,642.25 1,377,642.25 1,377,642.25
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386029

Proyecto 

de 

inversión

1292676.11

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1292676.1

1, 

modificado:12926

76.11}}

ESC. SEC. 

RAFAEL 

RAMIREZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15292 N 0 0 633

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:5 DE 

MAYO NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.291339, 

lat:24.147464}}

07-03-2016 04-06-2016 1,292,676.11 1,171,763.91 1,171,715.65 1,171,715.65 1,171,715.65
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301386030

Proyecto 

de 

inversión

2990065.98

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2990065.9

8, 

modificado:29900

65.98}}

ESC. SEC.  

NUEVA 

CREACION No. 

37 (MIRAMAR)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15293 N 0 0 760

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:DUNAS NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.326667, 

lat:24.088056}}

07-03-2016 04-06-2016 2,990,065.98 2,781,261.63 2,781,261.63 2,781,261.63 2,781,261.63
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386031

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. GUAYCURA 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15288 N 0 0 76

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:EMILIANO 

ZAPATA NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.424399, 

lat:24.110146}}

07-03-2016 04-06-2016 1,050,000.00 978,097.38 977,917.10 977,917.10 977,917.10
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386032

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

J.N. 

CUAUHTEMOC
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15287 N 0 0 109

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:NICOLAS BRAVO 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.28505, 

lat:24.135783}}

07-03-2016 04-06-2016 1,200,000.00 1,114,981.58 1,067,944.66 1,067,944.66 1,067,944.66
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386033

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ESC. SEC. 

TECNICA NO. 03 

PESQUERA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15294 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA A 

PICHILINGUE KILOMETRO 

9 NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.311393, 

lat:24.228033}}

07-03-2016 04-06-2016 1,050,000.00 977,300.50 977,299.90 977,299.90 977,299.90
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386034

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

CAM  JOSE 

GILBERTO VEGA 

MARTINEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15286 N 0 0 48

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CONSTITUYENT

ES NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.312397, 

lat:24.113972}}

07-03-2016 04-06-2016 1,050,000.00 980,528.58 980,528.58 980,528.58 980,528.58
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386035

Proyecto 

de 

inversión

1779396

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1779396.0, 

modificado:17793

96.0}}

CECYT NO. 02 

TODOS SANTOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15295 N 0 0 404

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3, 

direccion:CALLE DEL 

HUERTO E/ MORELOS E 

HIDALGO. C.P. NO. 23300. 

TODOS SANTOS, B.C.S., 

TODOS SANTOS, Baja 

California Sur, lon:-

110.220077, 

lat:23.44573}}

07-03-2016 04-06-2016 1,779,396.00 1,635,219.15 1,635,219.04 1,635,219.04 1,635,219.04
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386036

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

J.N. SABINA 

MALDONADO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15299 N 0 0 26

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.6905861, 

lat:23.1368827}}

07-03-2016 04-06-2016 800,000.00 736,402.88 578,156.20 578,156.20 578,156.20
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386037

Proyecto 

de 

inversión

1919539.73

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1919539.7

3, 

modificado:19195

39.73}}

J.N. LUGARDA 

PEDRIN DE 

CERECER

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15298 N 0 0 122

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 

BARLOVENTO NUM. 0, 

SAN JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.705871, 

lat:23.070348}}

07-03-2016 04-06-2016 1,919,539.73 1,770,061.10 1,614,787.49 1,614,787.49 1,614,787.49
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301386038

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

E. P. LEON 

COTA COLLINS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15300 N 0 0 485

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:VIOLETA NUM. 

0, CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.940249, 

lat:22.898809}}

07-03-2016 04-06-2016 1,500,000.00 1,380,840.38 1,380,839.30 1,380,839.30 1,380,839.30
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386039

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

J.N. LEONARDO 

GASTELUM 

VILLALOBOS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15297 N 0 0 169

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:ERIZO NUM. 0, 

CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.94062, 

lat:22.892042}}

07-03-2016 04-06-2016 1,200,000.00 1,102,090.43 1,102,090.27 1,102,090.27 1,102,090.27
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386040

Proyecto 

de 

inversión

1181352.75

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1181352.7

5, 

modificado:11813

52.75}}

J.N. PROFRA. 

LAURA NUÑEZ 

COTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15296 N 0 0 76

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:MORELOS NUM. 

0, SAN JOSÉ DEL CABO, 

Baja California Sur, lon:-

109.695871, 

lat:23.057567}}

07-03-2016 04-06-2016 1,181,352.75 1,090,418.03 1,090,417.66 1,090,417.66 1,090,417.66
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386041

Proyecto 

de 

inversión

1900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:19000

00.0}}

ESC. SEC. 

MOISES SAENZ 

GARZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15301 N 0 0 1255

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:20 

DE NOVIEMBRE NUM. 0, 

CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.915981, 

lat:22.88706}}

07-03-2016 04-06-2016 1,900,000.00 1,763,257.11 1,763,254.81 1,763,254.81 1,763,254.81
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386042

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. JUAN 

ESCUTIA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15302 N 0 0 99

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:FRANCISCO I. 

MADERO NUM. 0, 

LORETO, Baja California 

Sur, lon:-111.342738, 

lat:26.011092}}

07-03-2016 04-06-2016 1,050,000.00 972,179.52 971,789.32 971,789.32 971,789.32
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386043

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

J.N. PROF. 

MANUEL 

QUIROZ 

MARTINEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15281 N 0 0 111

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

BENITO JUAREZ NUM. 0, 

SANTA ROSALÍA, Baja 

California Sur, lon:-

112.273815, 

lat:27.333993}}

07-03-2016 04-06-2016 1,200,000.00 1,116,050.73 1,115,848.20 1,115,848.20 1,115,848.20
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386044

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

C.R.E.N. 

MARCELO 

RUBIO RUIZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15304 N 0 0 347

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

VICTORIANO ARNES SN, 

LORETO, Baja California 

Sur, lon:-111.343, 

lat:26.0128}}

07-03-2016 04-06-2016 2,500,000.00 2,311,072.55 2,311,009.98 2,311,009.98 2,311,009.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386045

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

ESC. SEC. 

TECNICA No. 4
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15279 N 0 0 360

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:280, 

direccion:PUERTO 

MAZATLAN NUM. 0, 

PUERTO SAN CARLOS, 

Baja California Sur, lon:-

112.107814, 

lat:24.785392}}

07-03-2016 04-06-2016 1,350,000.00 1,235,058.11 1,235,057.42 1,235,057.42 1,235,057.42
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301386046

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E. P. REPUBLICA 

DE COLOMBIA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15276 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:2086, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JUANICO, Baja California 

Sur, lon:-112.478969, 

lat:26.256978}}

07-03-2016 04-06-2016 1,050,000.00 986,977.69 967,542.33 967,542.33 967,542.33
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386047

Proyecto 

de 

inversión

1201066.53

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1201066.5

3, 

modificado:12010

66.53}}

J.N. ELOISA 

DIAZ ARRAZOLA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15303 N 0 0 141

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:ALLENDE NUM. 

0, LORETO, Baja California 

Sur, lon:-111.350977, 

lat:26.006933}}

07-03-2016 04-06-2016 1,201,066.53 1,114,793.21 1,114,793.21 1,114,793.21 1,114,793.21
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386048

Proyecto 

de 

inversión

1493853.78

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1493853.7

8, 

modificado:14938

53.78}}

ESC. SEC. JUSTO 

SIERRA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15278 N 0 0 761

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:VENUSTIANO 

CARRANZA NUM. 0, 

CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

Baja California Sur, lon:-

111.651112, 

lat:25.03844}}

07-03-2016 04-06-2016 1,493,853.78 1,380,000.00 1,368,573.85 1,368,573.85 1,368,573.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386049

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

T.V. SEC. No. 17-

15 DE MAYO DE 

1915

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15280 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:49, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LAS 

BARRANCAS, Baja 

California Sur, lon:-

112.196948, 

lat:26.002204}}

07-03-2016 04-06-2016 900,000.00 836,138.34 814,687.85 814,687.85 814,687.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386050

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E. P. PROF. 

DOMINGO 

CARBALLO 

FELIX

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15277 N 0 0 257

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:PROLONGACION 

MORELOS NUM. 0, 

CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.78118, lat:25.26033}}

07-03-2016 04-06-2016 1,350,000.00 1,228,210.85 1,227,662.95 1,227,662.95 1,227,662.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386051

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ESC. SEC. FCO. 

ESTRADA 

LUCERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15284 N 0 0 56

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:116, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

PUNTA ABREOJOS, Baja 

California Sur, lon:-

113.573017, 

lat:26.71856}}

07-03-2016 04-06-2016 1,050,000.00 987,109.71 987,102.16 987,102.16 987,102.16
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386052

Proyecto 

de 

inversión

1049990.21

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1049990.2

1, 

modificado:10499

90.21}}

E. P. ESTADO 30 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15282 N 0 0 66

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:527, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

BENITO JUÁREZ, Baja 

California Sur, lon:-

113.7825, lat:27.8825}}

07-03-2016 04-06-2016 1,049,990.21 976,192.58 975,456.37 975,456.37 975,456.37
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386053

Proyecto 

de 

inversión

3440645.77

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3440645.7

7, 

modificado:34406

45.77}}

J.N. EL 

CHAMIZAL
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15274 N 0 0 88

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:CHAMIZAL Y 

REVOLUCION NUM. 0, 

CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.77751, 

lat:25.254058}}

07-03-2016 04-07-2016 3,440,645.77 3,182,891.31 3,160,501.95 3,160,501.95 3,160,501.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301386054

Proyecto 

de 

inversión

1349826.39

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1349826.3

9, 

modificado:13498

26.39}}

ESC. SEC. FCO. 

J. MUJICA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15283 N 0 0 484

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:ROSAURA 

ZAPATA Y DOMINGO 

CARBALLO NUM. 0, 

GUERRERO NEGRO, Baja 

California Sur, lon:-

114.034085, 

lat:27.970261}}

07-03-2016 04-06-2016 1,349,826.39 1,200,174.65 1,200,174.65 1,200,174.65 1,200,174.65
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386055

Proyecto 

de 

inversión

1182290.77

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1182290.7

7, 

modificado:11822

90.77}}

ESC. SEC. 

SIMON 

BOLIVAR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15285 N 0 0 84

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:14, 

direccion:AVENIDA 

BENITO JUAREZ NUM. 0, 

BAHÍA ASUNCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

114.298065, 

lat:27.134345}}

07-03-2016 04-06-2016 1,182,290.77 974,881.13 974,876.88 974,876.88 974,876.88
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301386056

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

PROFA. 

ASUNCION 

MANRIQUEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15275 N 0 0 16

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:291, 

direccion:CALLE JESUS 

VDA. DE PERPULI NUM. 0, 

SAN ISIDRO, Baja 

California Sur, lon:-

112.043333, 

lat:26.203889}}

04-04-2016 02-07-2016 800,000.00 728,152.03 407,148.65 407,148.65 407,148.65
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390392

Proyecto 

de 

inversión

1100000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1100000.0, 

modificado:11000

00.0}}

ALTAGRACIA 

DAVIS PERPULI
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16349 N 0 0 153

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:JAIBAS Y 

BALLENAS NUM. 0, 

LORETO, Baja California 

Sur, lon:-111.355484, 

lat:26.022157}}

04-09-2017 01-01-2018 1,100,000.00 1,049,494.92 1,049,494.91 1,049,494.91 1,049,494.91
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390393

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

FORJADORES 

DE BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16184 N 0 0 607

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:VICENTE 

SUAREZ NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.67579, 

lat:25.044367}}

21-11-2016 18-02-2017 1,500,000.00 1,390,598.98 1,390,598.96 1,390,598.96 1,390,598.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390394

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

LUIS DONALDO 

COLOSIO 

MURRIETA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16148 N 0 0 580

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:ALFALFA NUM. 

0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.647366, 

lat:25.023221}}

16-08-2016 14-11-2016 1,500,000.00 1,398,091.95 1,398,091.95 1,398,091.95 1,398,091.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390395

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

CLOTILDE 

GONZALEZ 

GARCIA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16066 N 0 0 140

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:JAVIER MINA 

NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.673243, 

lat:25.036406}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,122,539.12 1,122,539.12 1,122,539.12 1,122,539.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390396

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

BERTHA VON 

GLUMER
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16067 N 0 0 104

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:ALLENDE NUM. 

0, CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.775728, 

lat:25.263962}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,149,090.36 1,149,089.08 1,149,089.08 1,149,089.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390397

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

BENITO JUAREZ 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16070 N 0 0 123

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:280, 

direccion:PUERTO 

ACAPULCO NUM. 0, 

PUERTO SAN CARLOS, 

Baja California Sur, lon:-

112.108444, 

lat:24.78865}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,106,848.18 1,106,848.18 1,106,848.18 1,106,848.18
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390398

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

MARGARITA 

MAZA DE 

JUAREZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16182 N 0 0 48

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:3, 

direccion:SONORA Y 

VERACRUZ NUM. 0, 

PUERTO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, Baja California 

Sur, lon:-112.110017, 

lat:25.19637}}

21-11-2016 18-02-2017 1,050,000.00 980,311.41 980,311.41 980,311.41 980,311.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390399

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

LIC. ANTONIO 

DE JESUS 

ALVAREZ RICO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16109 N 0 0 161

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:RUIZ 

CORTINEZ NUM. 0, 

CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

Baja California Sur, lon:-

111.659205, 

lat:25.034751}}

01-08-2016 30-10-2016 1,200,000.00 1,137,323.96 1,102,449.87 1,102,449.87 1,102,449.87
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390400

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

MARGARITA 

CASTRO 

CASTRO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16144 N 0 0 95

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:SORGO NUM. 0, 

CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

Baja California Sur, lon:-

111.651381, 

lat:25.01817}}

24-10-2016 21-01-2017 1,200,000.00 1,152,730.65 1,152,730.65 1,152,730.65 1,152,730.65
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390401

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

MARIA DEL 

ROSARIO 

AGRUEL AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16071 N 0 0 41

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:VALENTIN 

GOMEZ FARIAS NUM. 0, 

CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.78405, 

lat:25.264546}}

04-07-2016 01-10-2016 900,000.00 796,390.58 796,390.57 796,390.57 796,390.57
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390402

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ROSARIO 

CASTELLANOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16183 N 0 0 146

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FRANCISCO 

PELAYO LOPEZ Y FELIX 

ORTEGA NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.63616, 

lat:25.034318}}

14-11-2016 11-02-2017 1,200,000.00 1,152,619.59 1,152,619.59 1,152,619.59 1,152,619.59
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390403

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

CARMEN 

SERDAN
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16068 N 0 0 152

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:TORRE IGLESIAS 

NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.647699, 

lat:25.041924}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,131,130.60 1,131,130.60 1,131,130.60 1,131,130.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390404

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

VENUSTIANO 

CARRANZA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16069 N 0 0 78

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:MANUEL M. 

DIEGUEZ NUM. 0, CIUDAD 

INSURGENTES, Baja 

California Sur, lon:-

111.771155, 

lat:25.268515}}

04-07-2016 01-10-2016 1,050,000.00 997,647.71 997,647.71 997,647.71 997,647.71
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390405

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

HEROES DE 

INDEPENDENCI

A

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16147 N 0 0 173

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:380, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, VILLA 

MORELOS, Baja California 

Sur, lon:-111.628172, 

lat:24.931307}}

12-08-2016 10-11-2016 1,200,000.00 1,117,671.39 1,117,671.39 1,117,671.39 1,117,671.39
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390406

Proyecto 

de 

inversión

1000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:10000

00.0}}

EMILIANO 

ZAPATA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16129 N 0 0 87

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:390, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Ley 

Federal de Aguas Número 

Uno, Baja California Sur, 

lon:-111.63981, 

lat:25.337238}}

08-08-2016 06-11-2016 1,000,000.00 959,999.66 959,999.65 959,999.65 959,999.65
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390407

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ESTADO DE 

QUERETARO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16145 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:335, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTO DOMINGO, Baja 

California Sur, lon:-

111.919748, 

lat:25.493669}}

24-10-2016 21-01-2017 1,050,000.00 1,009,309.86 1,009,309.86 1,009,309.86 1,009,309.86
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390408

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

GENERAL JUAN 

DOMINGUEZ 

COTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16146 N 0 0 61

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:49, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LAS 

BARRANCAS, Baja 

California Sur, lon:-

112.198058, 

lat:26.001353}}

24-10-2016 21-01-2017 1,050,000.00 1,009,495.24 1,009,495.24 1,009,495.24 1,009,495.24
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390409

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

VALLE DE 

SANTO 

DOMINGO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16072 N 0 0 257

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:INDEPENDENCIA 

NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.657454, 

lat:25.027188}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,137,170.86 1,137,170.86 1,137,170.86 1,137,170.86
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390410

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JAIME TORRES 

BODET
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16111 N 0 0 137

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

ALGODON NUM. 0, 

CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

Baja California Sur, lon:-

111.649158, 

lat:25.019436}}

13-07-2016 15-10-2016 1,200,000.00 1,143,904.68 1,143,904.68 1,143,904.68 1,143,904.68
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390411

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

CARLOS 

CORTES LEYVA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16057 N 0 0 335

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ NUM. 0, 

CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.767552, 

lat:25.266123}}

04-07-2016 01-10-2016 1,350,000.00 1,230,342.39 1,230,342.39 1,230,342.39 1,230,342.39
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390412

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

EST. NUM. 2 

VICENTE 

GUERRERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16149 N 0 0 300

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:ABASOLO NUM. 

0, CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.774545, 

lat:25.258103}}

05-09-2016 04-12-2016 1,350,000.00 1,257,588.67 1,257,588.67 1,257,588.67 1,257,588.67
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 
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MIENTO

NOMBRE

ID 
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RESPON 

SABLE
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SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 
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SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA
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HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 
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COMPRO   
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390413

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 

7

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16179 N 0 0 46

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:335, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTO DOMINGO, Baja 

California Sur, lon:-

111.921059, 

lat:25.493177}}

24-10-2016 21-01-2017 1,050,000.00 1,007,652.05 1,007,652.05 1,007,652.05 1,007,652.05
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390414

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

EST. NUM. 11 

HUMBERTO 

ARCE SANCHEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16130 N 0 0 188

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:PIPILA NUM. 0, 

CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.76747, 

lat:25.266312}}

09-08-2016 07-11-2016 1,200,000.00 1,119,400.00 1,119,399.99 1,119,399.99 1,119,399.99
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390415

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

LIBERTADORES 

DE AMÉRICA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16127 N 0 0 121

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:ZUMPANGO 

NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.684275, 

lat:25.02614}}

10-08-2016 08-11-2016 1,200,000.00 1,119,979.88 1,119,979.88 1,119,979.88 1,119,979.88
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390416

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

JESUS REYES 

HEROLES
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16110 N 0 0 357

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:VERENGENOS 

NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.648662, 

lat:25.040062}}

01-08-2016 30-10-2016 1,350,000.00 1,264,645.52 1,264,645.52 1,264,645.52 1,264,645.52
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390417

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

PEDRO 

MORENO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16128 N 0 0 293

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:LAURELES NUM. 

0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.637068, 

lat:25.030607}}

16-08-2016 14-11-2016 1,350,000.00 1,252,624.42 1,252,624.41 1,252,624.41 1,252,624.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390418

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.T.V. 11 

MELCHOR 

OCAMPO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16073 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:751, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

LUIS GONZAGA, Baja 

California Sur, lon:-

111.292271, 

lat:24.907572}}

04-07-2016 02-10-2016 900,000.00 859,540.94 859,539.02 859,539.02 859,539.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390419

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.T.V. 13 JOSE 

MIRANDA 

MEZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16131 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:193, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, PALO 

BOLA, Baja California Sur, 

lon:-111.64237, 

lat:25.067135}}

18-07-2016 14-10-2016 900,000.00 853,037.53 853,037.53 853,037.53 853,037.53
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390420

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

E.T.V. 14 

BENITO JUAREZ 

GARCIA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16112 N 0 0 10

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:295, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JOSÉ DE LA NORIA, Baja 

California Sur, lon:-

111.113521, 

lat:25.40576}}

18-07-2016 15-10-2016 800,000.00 766,702.90 766,702.90 766,702.90 766,702.90
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 50 de114
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390421

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.T.V. 15 JUAN 

DOMINGUEZ 

COTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16179 N 0 0 41

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:335, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTO DOMINGO, Baja 

California Sur, lon:-

111.921059, 

lat:25.493177}}

24-10-2016 21-01-2017 900,000.00 864,235.82 864,235.82 864,235.82 864,235.82
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390422

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

E.T.V. 16 JUAN 

MARIA DE 

SALVATIERRA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16151 N 0 0 15

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:319, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

MIGUEL DE COMONDÚ, 

Baja California Sur, lon:-

111.831404, 

lat:26.041295}}

26-09-2016 25-12-2016 800,000.00 739,897.96 739,897.96 739,897.96 739,897.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390423

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

E.T.V. 19 

MIGUEL 

HIDALGO Y 

COSTILLA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16152 N 0 0 17

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:45, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

CADEJÉ, Baja California 

Sur, lon:-112.511928, 

lat:26.378011}}

26-09-2016 25-12-2016 800,000.00 738,883.00 738,883.00 738,883.00 738,883.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390424

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.T.V. 33 

FEDERICO 

AGUILAR 

MURILLO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16150 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:2086, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JUANICO, Baja California 

Sur, lon:-112.480041, 

lat:26.257507}}

26-09-2016 25-12-2016 900,000.00 834,063.55 834,063.55 834,063.55 834,063.55
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390425

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

TELESECUNDAR

IA NUM. 44
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16132 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:394, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Ley 

Federal de Aguas Número 

Cinco, Baja California Sur, 

lon:-111.529846, 

lat:25.097749}}

08-08-2016 06-11-2016 900,000.00 839,853.90 839,853.89 839,853.89 839,853.89
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390426

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

TECNOLOGICOS 

INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 

NUM. 81

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16334 N 0 0 595

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:CARR- 

TRANSPENINSULAR KM. 

213.5 S/N, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.681094, 

lat:25.0593278}}

04-09-2017 01-01-2018 2,500,000.00 2,395,236.32 2,395,236.31 2,395,236.31 2,395,236.31
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390427

Proyecto 

de 

inversión

3000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:30000

00.0}}

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

AGROPERIO 

NUM. 27

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16276 N 0 0 477

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:KILOMETRO 2.5 

CARRETERA V. 

INSURGENTES-LORETO, 

CIUDAD INSURGENTES, 

Baja California Sur, lon:-

111.754409, 

lat:25.262501}}

03-04-2017 31-07-2017 3,000,000.00 2,764,729.01 2,764,729.01 2,764,729.01 2,764,729.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390428

Proyecto 

de 

inversión

1750000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:17500

00.0}}

JOSE MARIA 

MORELOS Y 

PAVON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16091 N 0 0 829

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 5 

DE FEBRERO NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.313132, 

lat:24.141538}}

27-06-2016 24-09-2016 1,750,000.00 1,631,457.12 1,631,457.12 1,631,457.12 1,631,457.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 51 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 
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GLOBAL 
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SABLE
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SABLE
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PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  
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SIFICA   
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INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA
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CIARIOS
METAS

TIPO 
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FE 
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RECAUDADO

COMPRO   
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390429

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

EDUCADORES 

DE BAJA 

CALIFORNIA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16141 N 0 0 456

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:3, 

direccion:CERRADA 

MARQUEZ DE LEON NUM. 

0, TODOS SANTOS, Baja 

California Sur, lon:-

110.221865, 

lat:23.446271}}

10-08-2016 08-11-2016 1,350,000.00 1,215,069.04 1,215,069.04 1,215,069.04 1,215,069.04
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390430

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ALEJANDRO 

MEZA LEON
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16164 N 0 0 72

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:766, 

direccion:PROLONGACION 

AVENIDA JUAREZ NUM. 0, 

SAN ANTONIO, Baja 

California Sur, lon:-

110.057088, 

lat:23.807367}}

10-08-2016 08-11-2016 1,050,000.00 975,517.16 970,393.62 970,393.62 970,393.62
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390431

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

DAVID PERALTA 

OSUNA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16163 N 0 0 597

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:NAYARIT NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.32797, 

lat:24.144831}}

10-08-2016 08-11-2016 1,500,000.00 1,396,943.39 1,396,943.22 1,396,943.22 1,396,943.22
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390432

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

JOSE MARIA 

GARMA 

GONZALEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16092 N 0 0 261

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:92, 

direccion:ALFREDO V. 

BONFIL NUM. 0, EL 

CENTENARIO, Baja 

California Sur, lon:-

110.412062, 

lat:24.096409}}

27-06-2016 24-09-2016 1,350,000.00 1,287,519.65 1,287,519.22 1,287,519.22 1,287,519.22
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390433

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

HUMBERTO 

MUÑOZ 

ZAZUETA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16166 N 0 0 551

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MANIFIESTO 

DEL PLAN DE LAS 

PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.324081, 

lat:24.115912}}

12-08-2016 10-11-2016 1,500,000.00 1,389,789.18 1,389,787.70 1,389,787.70 1,389,787.70
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390434

Proyecto 

de 

inversión

1900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:19000

00.0}}

JOSE 

VASCONCELOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16168 N 0 0 1052

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:UNION, 

PRINCIPAL NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.312296, 

lat:24.084408}}

08-08-2016 06-11-2016 1,900,000.00 1,710,990.08 1,710,989.75 1,710,989.75 1,710,989.75
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390435

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

GENERAL NUM. 

32

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16165 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:392, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LOS 

BARRILES, Baja California 

Sur, lon:-109.705278, 

lat:23.681389}}

26-09-2016 25-12-2016 1,200,000.00 1,109,745.68 1,109,084.43 1,109,084.43 1,109,084.43
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390436

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

JOSE PILAR 

COTA CARRILLO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16167 N 0 0 396

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

POLITECNICO NACIONAL 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.340714, 

lat:24.140661}}

13-08-2016 11-11-2016 1,350,000.00 1,253,350.35 1,097,066.51 1,097,066.51 1,097,066.51
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 52 de114
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390437

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JOSEFINA 

RAMOS DEL RIO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16135 N 0 0 131

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SALINAS LEAL 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.290755, 

lat:24.14625}}

07-11-2016 04-02-2017 1,200,000.00 1,097,066.51 1,097,066.51 1,097,066.51 1,097,066.51
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390438

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

LIC. ANGEL 

CESAR 

MENDOZA 

ARAMBURO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16155 N 0 0 129

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:JAIME BRAVO 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.283581, 

lat:24.147515}}

26-09-2016 25-12-2016 1,200,000.00 1,116,994.98 1,116,994.98 1,116,994.98 1,116,994.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390439

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROFA. MARÍA 

LUISA 

NAVARRO 

OJEDA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16190 N 0 0 107

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HEROICO 

COLEGIO MILITAR NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.304804, 

lat:24.168545}}

21-11-2016 18-02-2017 1,200,000.00 1,147,837.42 1,147,837.41 1,147,837.41 1,147,837.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390440

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROFA. 

ROSAURA 

ZAPATA CANO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16178 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:IGNACIO 

RAMIREZ NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.291753, 

lat:24.162021}}

24-10-2016 21-01-2017 1,200,000.00 1,151,827.36 1,140,383.85 1,140,383.85 1,140,383.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390441

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ROSARIO 

ROSAS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16191 N 0 0 113

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:16 

DE SEPTIEMBRE NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.303262, 

lat:24.151534}}

21-11-2016 18-02-2017 1,200,000.00 1,151,087.54 1,151,087.47 1,151,087.47 1,151,087.47
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390442

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

JUAN JACOBO 

ROUSSEAU
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16156 N 0 0 63

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AQUILES 

SERDAN NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.325784, 

lat:24.144408}}

16-08-2016 14-11-2016 1,050,000.00 979,739.87 978,968.86 978,968.86 978,968.86
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390443

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROF. 

MARCELO 

RUBIO RUIZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16079 N 0 0 115

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 

AGUSTIN OLACHEA Y 

COLIMA NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.321461, 

lat:24.135398}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,147,024.99 1,147,024.99 1,147,024.99 1,147,024.99
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390444

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROF. 

DOMINGO 

CARBALLO 

FELIX

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16117 N 0 0 154

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:JUAREZ NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.296787, 

lat:24.139568}}

18-07-2016 15-10-2016 1,200,000.00 1,142,600.15 1,142,600.15 1,142,600.15 1,142,600.15
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 53 de114



FOTOS
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CION
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CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390445

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16189 N 0 0 93

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:ALTAMIRANO 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.309757, 

lat:24.116901}}

14-11-2016 11-02-2017 1,200,000.00 1,149,963.85 1,149,963.85 1,149,963.85 1,149,963.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390446

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROFA. JOSEFA 

HIRALES 

CARBALLO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16081 N 0 0 130

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HEROES DE 

INDEPENDENCIA NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.328675, 

lat:24.132041}}

27-06-2016 24-09-2016 1,200,000.00 1,147,598.97 1,147,598.91 1,147,598.91 1,147,598.91
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390447

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

FRAY PEDRO DE 

GANTE
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16084 N 0 0 26

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:944, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

MELITÓN ALBÁÑEZ 

DOMÍNGUEZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.420833, 

lat:23.661667}}

04-07-2016 01-10-2016 900,000.00 864,752.71 864,748.96 864,748.96 864,748.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390448

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PEDRO PELAEZ 

MANRIQUEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16134 N 0 0 119

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA A 

LAS CRUCES NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.274967, 

lat:24.149466}}

08-08-2016 06-11-2016 1,200,000.00 1,133,713.09 1,133,712.06 1,133,712.06 1,133,712.06
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390449

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

SIMON 

BOLIVAR
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16083 N 0 0 88

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:TORONJA NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.321311, 

lat:24.125316}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,138,924.11 1,138,326.75 1,138,326.75 1,138,326.75
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390450

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JOSE REFUGIO 

ANGULO COTA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16082 N 0 0 136

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:PASEO DEL 

CORTES NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.291709, 

lat:24.172191}}

27-06-2016 24-09-2016 1,200,000.00 1,152,142.29 1,152,072.07 1,152,072.07 1,152,072.07
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390451

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

REVOLUCIÓN 

DE 1910
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16192 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:PONCIANO 

ROMERO NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.322785, 

lat:24.114518}}

21-11-2016 18-02-2017 1,200,000.00 1,150,269.05 1,150,268.96 1,150,268.96 1,150,268.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390452

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

FUNDACIÓN DE 

LA PAZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16136 N 0 0 126

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:NIEBLA NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.299427, 

lat:24.066313}}

08-08-2016 06-11-2016 1,200,000.00 1,118,921.94 1,118,921.94 1,118,921.94 1,118,921.94
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 54 de114



FOTOS
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390453

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

DIANA LAURA 

RIOJAS REYES
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16077 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:PALO 

COLORADO NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.300478, 

lat:24.110428}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,145,970.89 1,145,970.89 1,145,970.89 1,145,970.89
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390454

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

LIC. BENITO 

JUAREZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16120 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:224, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

PUERTO CHALE, Baja 

California Sur, lon:-

111.553611, lat:24.4225}}

13-08-2016 11-11-2016 1,050,000.00 975,463.95 975,463.95 975,463.95 975,463.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390455

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

GENERAL 

AGUSTIN 

OLACHEA 

AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16158 N 0 0 283

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:FRANCISCO 

KING NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.291453, 

lat:24.162031}}

12-08-2016 10-11-2016 1,350,000.00 1,252,607.83 1,252,607.83 1,252,607.83 1,252,607.83
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390456

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. AGUSTIN 

ARRIOLA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16193 N 0 0 223

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:LIC. 

VERDAD NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.29628, 

lat:24.167821}}

14-11-2016 11-02-2017 1,200,000.00 1,151,260.02 1,151,260.02 1,151,260.02 1,151,260.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390457

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

PROF. ARTURO 

OROPEZA 

VILLEGAS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16085 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:16 

DE SEPTIEMBRE NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.286583, 

lat:24.140089}}

27-06-2016 24-09-2016 1,350,000.00 1,286,848.48 1,260,470.16 1,260,470.16 1,260,470.16
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390458

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROFA. EMMA 

ISABEL OSUNA 

M.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16159 N 0 0 139

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AYUNTAMIENT

O NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.280709, 

lat:24.147154}}

26-09-2016 25-12-2016 1,200,000.00 1,113,375.22 1,113,375.22 1,113,375.22 1,113,375.22
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390459

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JESUS CASTRO 

AGUNDEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16086 N 0 0 172

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:20 

DE NOVIEMBRE NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.30072, 

lat:24.130209}}

24-10-2016 21-01-2017 1,200,000.00 1,152,282.10 1,152,282.10 1,152,282.10 1,152,282.10
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390460

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

CARLOS JEREZ 

MARQUEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16119 N 0 0 267

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HUAHUA NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.301389, 

lat:24.095}}

12-08-2016 11-10-2016 1,350,000.00 1,259,886.56 1,259,886.56 1,259,886.56 1,259,886.56
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS
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GLOBAL 
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PROGRAMA 
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EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390461

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

GUILLERMO 

VALLE GOMEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16087 N 0 0 321

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:TORONJA NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.322196, 

lat:24.124645}}

04-07-2016 01-10-2016 1,350,000.00 1,285,471.89 1,285,471.89 1,285,471.89 1,285,471.89
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390462

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

3 DE MAYO DE 

1535
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16138 N 0 0 277

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:REFUGIO 

ANGULO COTA NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.291773, 

lat:24.171807}}

10-08-2016 08-11-2016 1,350,000.00 1,241,301.92 1,241,301.57 1,241,301.57 1,241,301.57
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390463

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16160 N 0 0 297

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:ISLA 

ESPIRITU SANTO NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.263681, 

lat:24.151446}}

16-08-2016 14-11-2016 1,350,000.00 1,279,399.86 1,279,399.82 1,279,399.82 1,279,399.82
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390464

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

HUGO 

CERVANTES DEL 

RIO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16118 N 0 0 368

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MAR NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.299862, 

lat:24.06695}}

26-09-2016 25-12-2016 1,350,000.00 1,217,408.54 1,217,408.21 1,217,408.21 1,217,408.21
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390465

Proyecto 

de 

inversión

1900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:19000

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 

10

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16194 N 0 0 982

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SIERRA DE LAS 

VIRGENES NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.317177, 

lat:24.111124}}

14-11-2016 11-02-2017 1,900,000.00 1,812,557.57 1,812,557.57 1,812,557.57 1,812,557.57
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390466

Proyecto 

de 

inversión

1900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:19000

00.0}}

EST. NUM. 13 

ALBERTO 

ANDRES 

ALVARADO 

ARAMBURO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16094 N 0 0 1032

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:IGNACIO 

ALLENDE NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.289764, 

lat:24.136488}}

27-06-2016 24-09-2016 1,900,000.00 1,816,460.81 1,816,459.57 1,816,459.57 1,816,459.57
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390467

Proyecto 

de 

inversión

1750000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:17500

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 

17

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16093 N 0 0 824

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:GUILLERMO 

PRIETO NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.335798, 

lat:24.130526}}

27-06-2016 24-09-2016 1,750,000.00 1,668,147.25 1,668,147.25 1,668,147.25 1,668,147.25
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390468

Proyecto 

de 

inversión

1900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:19000

00.0}}

EST. NUM. 20 

FRANCISCO 

CONTRERAS 

VERDUGO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16095 N 0 0 1045

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SALMON NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.299789, 

lat:24.067296}}

11-07-2016 08-10-2016 1,900,000.00 1,821,587.73 1,624,629.02 1,624,629.02 1,624,629.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 56 de114
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390469

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

FRANCISCO 

ZARCO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16116 N 0 0 136

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

TECNOLOGICO NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.311938, 

lat:24.091632}}

11-07-2016 08-10-2016 1,200,000.00 1,138,472.75 1,138,472.74 1,138,472.74 1,138,472.74
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390470

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

MARIA 

MAGDALENA 

RUBIO RUIZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16137 N 0 0 72

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SANTA 

CATALINA NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.332607, 

lat:24.115932}}

08-08-2016 06-11-2016 1,050,000.00 974,404.80 974,404.80 974,404.80 974,404.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390471

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

MARIO 

MANRIQUEZ 

MANRIQUEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16080 N 0 0 152

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:EDUCACION 

LAICA NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.317198, 

lat:24.082921}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,096,435.70 1,096,435.70 1,096,435.70 1,096,435.70
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390472

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

HUGO CESAR 

PIÑEDA 

CHACON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16078 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:DEL 

MESON NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.297518, 

lat:24.05506}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,145,636.79 1,143,205.35 1,143,205.35 1,143,205.35
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390473

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JARDÍN DE 

NIÑOS MARIA 

DE JESUS 

VILLEGAS 

RENDON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16115 N 0 0 190

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:SAN 

ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.327622, 

lat:24.092968}}

01-08-2016 30-10-2016 1,200,000.00 1,056,490.63 1,056,490.63 1,056,490.63 1,056,490.63
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390474

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JARDÍN DE 

NIÑOS 

BICENTENARIO 

DE LA 

INDEPENDENCI

A DE MÉXICO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16154 N 0 0 131

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MARGARITAS 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.311877, 

lat:24.055377}}

08-08-2016 06-11-2016 1,200,000.00 1,146,509.82 1,146,509.82 1,146,509.82 1,146,509.82
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390475

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JARDÍN DE 

NIÑOS NUM. 

230

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16157 N 0 0 179

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

POLITECNICO NACIONAL 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.340714, 

lat:24.140661}}

08-08-2016 06-11-2016 1,200,000.00 1,001,180.82 1,001,180.82 1,001,180.82 1,001,180.82
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390476

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

MARIA 

JOAQUINA 

AMADOR 

AMADOR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16139 N 0 0 300

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CANGREJO 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.343825, 

lat:24.136085}}

20-08-2016 18-11-2016 1,350,000.00 1,273,183.61 1,273,108.74 1,273,108.74 1,273,108.74
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390477

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

NIÑOS HEROES 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16140 N 0 0 349

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SANTA MARTHA 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.328898, 

lat:24.113627}}

08-08-2016 06-11-2016 1,350,000.00 1,270,242.79 1,270,163.32 1,270,163.32 1,270,163.32
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390478

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

HUGO CESAR 

PIÑEDA 

CHACON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16090 N 0 0 371

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:DEL 

MESON NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.297483, 

lat:24.055031}}

04-07-2016 01-10-2016 1,350,000.00 1,275,945.39 1,263,001.07 1,263,001.07 1,263,001.07
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390479

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

VICTOR HUGO 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16089 N 0 0 217

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:UNIVERSIDAD 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.324899, 

lat:24.100153}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,119,238.30 1,118,968.50 1,118,968.50 1,118,968.50
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390480

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

15 DE MAYO 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16161 N 0 0 493

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:SAN 

ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.300293, 

lat:24.13514}}

08-08-2016 06-11-2016 1,350,000.00 1,250,172.62 1,250,172.62 1,250,172.62 1,250,172.62
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390481

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

24 DE FEBRERO 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16088 N 0 0 282

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HIMNO 

NACIONAL NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.316743, 

lat:24.083593}}

04-07-2016 01-10-2016 1,350,000.00 1,287,059.67 1,287,053.51 1,287,053.51 1,287,053.51
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390482

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

JESUS 

FRANCISCO 

JEREZ ANGULO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16162 N 0 0 247

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MARGARITAS 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.312478, 

lat:24.055425}}

20-08-2016 18-11-2016 1,350,000.00 1,223,352.38 1,223,352.38 1,223,352.38 1,223,352.38
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390483

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E.T.V. 3 SOR 

JUANA INES DE 

LA CRUZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16142 N 0 0 104

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:458, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, EL 

CARRIZAL, Baja California 

Sur, lon:-110.31206, 

lat:23.785072}}

26-09-2016 25-12-2016 1,050,000.00 1,008,054.12 1,008,054.12 1,008,054.12 1,008,054.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390484

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

TELESECUNDAR

IA NUM. 47
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16096 N 0 0 79

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:944, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

MELITÓN ALBÁÑEZ 

DOMÍNGUEZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.420833, 

lat:23.661389}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,142,648.44 1,142,648.07 1,142,648.07 1,142,648.07
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390485

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

TELESECUNDAR

IA NUM. 49
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16121 N 0 0 148

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARDON (AGUA 

ESCONDIDA) NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

18-07-2016 16-10-2016 1,200,000.00 1,113,188.92 953,844.88 953,844.88 953,844.88
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390486

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

TELESECUNDAR

IA NUM. 50
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16097 N 0 0 153

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:ISLA 

CRECIENTE NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.267359, 

lat:24.147118}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,142,585.95 1,138,988.77 1,138,988.77 1,138,988.77
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390487

Proyecto 

de 

inversión

3500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:35000

00.0}}

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 

NUM. 62

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16282 N 0 0 1581

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:JALISCO Y 

MELITÓN ALBA S/N, 

INFONAVIT, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.317514, 

lat:24.134608}}

03-04-2017 31-07-2017 3,500,000.00 3,294,399.18 3,294,399.18 3,294,399.18 3,294,399.18
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390488

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

PROFR. 

BONIFACIO 

DIAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16341 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:HEROES DE 

INDEPENDENCIA NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.316624, 

lat:24.146584}}

04-09-2017 01-01-2018 900,000.00 856,183.00 856,183.00 856,183.00 856,183.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390489

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

MAGDALENA 

CONTRERAS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16342 N 0 0 91

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:LEGASPY NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.311867, 

lat:24.145858}}

04-09-2017 01-01-2018 900,000.00 858,417.98 858,417.98 858,417.98 858,417.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390490

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JAIME ALVAREZ 

CONSTANTINO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16330 N 0 0 228

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:DAMIANA NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.303041, 

lat:24.119488}}

19-06-2017 15-11-2017 1,200,000.00 1,112,790.37 1,112,790.37 1,112,790.37 1,112,790.37
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390491

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

IGNACIO M. 

ALTAMIRANO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16331 N 0 0 320

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BOTON NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.332831, 

lat:24.130146}}

19-06-2017 15-11-2017 1,350,000.00 1,251,212.84 1,251,212.69 1,251,212.69 1,251,212.69
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390492

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

PROF. J. 

ROSARIO 

GARCÍA 

SÁNCHEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16332 N 0 0 232

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BENITO JUAREZ 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.297899, 

lat:24.13952}}

19-06-2017 15-11-2017 1,350,000.00 1,252,222.61 1,252,222.61 1,252,222.61 1,252,222.61
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS
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GLOBAL 
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SABLE
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SABLE

TIPO 

PROGRAMA 
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SUBCLA  
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PROYECTO
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CION 
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390493

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

5 DE ABRIL 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16345 N 0 0 276

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:ESTADO NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.307391, 

lat:24.115546}}

25-09-2017 23-11-2017 1,200,000.00 1,151,741.26 1,151,741.26 1,151,741.26 1,151,741.26
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390494

Proyecto 

de 

inversión

850000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:850000.0, 

modificado:85000

0.0}}

LUIS 

RODRIGUEZ 

CHAVEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16343 N 0 0 263

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SINALOA NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.308025, 

lat:24.133477}}

25-09-2017 08-11-2017 850,000.00 812,919.47 812,919.47 812,919.47 812,919.47
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390495

Proyecto 

de 

inversión

850000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:850000.0, 

modificado:85000

0.0}}

ESTADO 30 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16344 N 0 0 305

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:SAN 

LUIS GONZAGA NUM. 0, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.315173, 

lat:24.11408}}

16-10-2017 14-12-2017 850,000.00 768,557.92 768,557.92 768,557.92 768,557.92
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390496

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

COLEGIO 

NACIONAL DE 

EDUCACION 

PROFESIONAL 

TECNICA NUM. 

19 " LA PAZ"

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16283 N 0 0 1217

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Lic. 

Antonio Álvarez Rico Sn, 

LA PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.320784, 

lat:24.132892}}

03-04-2017 31-07-2017 2,500,000.00 2,383,135.23 2,383,135.23 2,383,135.23 2,383,135.23
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390497

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.T.V. 5- 

ANTONIO 

GUADALUPE 

AMADOR 

LUCERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16281 N 0 0 47

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:219, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LAS 

POCITAS, Baja California 

Sur, lon:-111.105278, 

lat:24.394167}}

27-03-2017 24-07-2017 900,000.00 855,560.05 855,560.04 855,560.04 855,560.04
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390498

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 

NACIONAL

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16353 N 0 0 324

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALZADA 

FRANCISCO J. MUJICA, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.32459, 

lat:24.117406}}

02-04-2018 31-05-2018 2,500,000.00 2,348,301.98 2,348,301.98 2,348,301.98 2,348,301.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390499

Proyecto 

de 

inversión

35000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3.5E7, 

modificado:3.5E7}

}

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16348 N 0 0 751

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:COL. 

FRACC. CAMINO REAL., LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.292511, 

lat:24.043768}}

11-09-2017 07-02-2018 35,000,000.00 9,203,321.11 9,037,322.21 9,037,322.21 9,037,322.21
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390500

Proyecto 

de 

inversión

35000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3.5E7, 

modificado:3.5E7}

}

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16348 N 0 0 751

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:COL. 

FRACC. CAMINO REAL., LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.292511, 

lat:24.043768}}

11-09-2017 17-02-2018 35,000,000.00 14,591,869.64 14,591,869.43 14,591,869.43 14,591,869.43
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 60 de114
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390501

Proyecto 

de 

inversión

35000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3.5E7, 

modificado:3.5E7}

}

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16348 N 0 0 751

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:COL. 

FRACC. CAMINO REAL., LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.292511, 

lat:24.043768}}

10-09-2018 24-10-2018 35,000,000.00 2,055,636.00 2,055,636.00 2,055,636.00 2,055,636.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390502

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

ESCUELA 

SUPERIOR DE 

CULTURA 

FISICA DEL 

ESTADO DE 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16346 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BORDO EL 

CAJONCITO S/N, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.303381, 

lat:24.132554}}

04-09-2017 01-01-2018 2,500,000.00 835,703.46 835,703.46 835,703.46 835,703.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390503

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

ESCUELA 

SUPERIOR DE 

CULTURA 

FISICA DEL 

ESTADO DE 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16346 N 0 0 251

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BORDO EL 

CAJONCITO S/N, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.303381, 

lat:24.132554}}

16-10-2017 14-11-2017 2,500,000.00 784,227.35 784,227.35 784,227.35 784,227.35
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390504

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

ESCUELA 

SUPERIOR DE 

CULTURA 

FISICA DEL 

ESTADO DE 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16346 N 0 0 252

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BORDO EL 

CAJONCITO S/N, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.303381, 

lat:24.132554}}

13-11-2017 12-12-2017 2,500,000.00 350,948.72 350,948.72 350,948.72 350,948.72
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390505

Proyecto 

de 

inversión

10380000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1.038E7, 

modificado:1.038E

7}}

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16347 N 0 0 3918

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:KILOMETRO 5.5, 

CARRETERA AL SUR, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.314914, 

lat:24.101492}}

11-09-2017 07-02-2018 10,380,000.00 9,980,769.05 9,980,768.91 9,980,768.91 9,980,768.91
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390506

Proyecto 

de 

inversión

2000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:20000

00.0}}

ESCUELA 

PREPARATORIA 

JOSE MARIA 

MORELOS Y 

PAVON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16284 N 0 0 445

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

FORJADORES DE 

SUDCALIFORNIA S/N, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.313502, 

lat:24.139105}}

03-04-2017 31-07-2017 2,000,000.00 1,914,221.19 1,914,221.19 1,914,221.19 1,914,221.19
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390507

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

BENITO JUAREZ 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16176 N 0 0 383

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:SALVATIERRA 

NUM. 0, LORETO, Baja 

California Sur, lon:-

111.347998, 

lat:26.007792}}

12-08-2016 10-11-2016 1,350,000.00 1,256,773.94 1,256,773.94 1,256,773.94 1,256,773.94
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390508

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

MODESTO 

SANCHEZ 

MAYON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16124 N 0 0 451

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:P. 

MODESTO SANCHEZ 

MAYON NUM. 0, LORETO, 

Baja California Sur, lon:-

111.349252, 

lat:26.018133}}

18-07-2016 15-10-2016 1,350,000.00 1,287,497.64 1,287,497.64 1,287,497.64 1,287,497.64
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 61 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390509

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

JOSE 

VASCONSELOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16197 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:161, 

direccion:CARRETERA 

TRANSPENINSULAR 

KILOMETRO 40 NUM. 0, 

LIGÜÍ, Baja California Sur, 

lon:-111.27, 

lat:25.734444}}

07-11-2016 04-02-2017 1,050,000.00 1,003,513.42 1,003,513.42 1,003,513.42 1,003,513.42
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390510

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

CIVILIZADORES 

DE BAJA 

CALIFORNIA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16196 N 0 0 405

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:MADERO Y 

MAGDALENA DE KINO 

NUM. 0, LORETO, Baja 

California Sur, lon:-

111.342437, 

lat:26.01109}}

07-11-2016 04-02-2017 1,350,000.00 1,287,601.53 1,287,601.53 1,287,601.53 1,287,601.53
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390511

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

25 DE OCTUBRE 

DE 1697
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16175 N 0 0 366

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:MEDIA LUNA 

NUM. 0, LORETO, Baja 

California Sur, lon:-

111.349925, 

lat:26.022251}}

18-08-2016 16-11-2016 1,350,000.00 1,241,859.25 1,241,859.25 1,241,859.25 1,241,859.25
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390512

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

CENTRO DE 

ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16356 N 0 0 498

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:CALLE PASEO 

JULIÁN DE MAYORGA, 

LORETO, Baja California 

Sur, lon:-111.353989, 

lat:26.010533}}

02-04-2018 30-06-2018 2,500,000.00 2,390,107.69 2,386,614.11 2,386,614.11 2,386,614.11
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390513

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JARDIN DE 

NIÑOS IGNACIO 

MANUEL 

ALTAMIRANO 

T.V.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16195 N 0 0 143

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PALMA SAGO 

(COLONIA LAS PALMAS) 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.946199, 

lat:22.93787}}

21-11-2016 18-02-2017 1,200,000.00 1,111,344.39 1,111,344.39 1,111,344.39 1,111,344.39
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390514

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

CARMEN 

RAMOS DEL RIO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16169 N 0 0 121

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ALTA TENSION 

NUM. 0, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.713708, 

lat:23.10435}}

26-09-2016 25-12-2016 1,200,000.00 1,105,053.53 1,105,053.53 1,105,053.53 1,105,053.53
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390515

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

VICENTE V. 

IBARRA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16174 N 0 0 394

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:5 DE 

MAYO NUM. 0, SAN JOSÉ 

DEL CABO, Baja California 

Sur, lon:-109.700135, 

lat:23.057026}}

05-09-2016 04-12-2016 1,350,000.00 1,258,564.71 1,258,561.27 1,258,561.27 1,258,561.27
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390516

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

HEROES DEL 

1847
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16101 N 0 0 658

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:VIA 

LACTEA NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.930104, 

lat:22.919378}}

27-06-2016 24-09-2016 1,500,000.00 1,192,683.15 1,188,232.00 1,188,232.00 1,188,232.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 62 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390517

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

YENEKAMU 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16143 N 0 0 125

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:MANUEL 

MARQUEZ DE LEON NUM. 

0, CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.935008, 

lat:22.901582}}

08-08-2016 06-11-2016 1,200,000.00 1,092,430.28 1,092,430.28 1,092,430.28 1,092,430.28
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390518

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ADRIANA 

TRASVIÑA RUIZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16171 N 0 0 162

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:MIGUEL BERTIN 

FERNANDEZ NUM. 0, SAN 

JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.726495, 

lat:23.094617}}

26-09-2016 25-12-2016 1,200,000.00 1,113,351.06 1,113,351.06 1,113,351.06 1,113,351.06
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390519

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

DIEGO RIVERA 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16098 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:GOLONDRINAS 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.925244, 

lat:22.936566}}

13-06-2016 10-09-2016 1,200,000.00 1,098,006.26 1,097,925.60 1,097,925.60 1,097,925.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390520

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

BRAULIO 

MALDONADO 

SANDEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16122 N 0 0 151

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:FABIAN CACHO 

COTA NUM. 0, SAN JOSÉ 

DEL CABO, Baja California 

Sur, lon:-109.718845, 

lat:23.10525}}

18-07-2016 15-10-2016 1,200,000.00 1,135,190.60 1,135,190.60 1,135,190.60 1,135,190.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390521

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

PROF. JESUS 

CASTRO 

AGUNDEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16170 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:CALLEJON 

RAMAL SAN FELIPE NUM. 

0, SAN JOSÉ DEL CABO, 

Baja California Sur, lon:-

109.708885, 

lat:23.079577}}

16-08-2016 14-11-2016 1,050,000.00 977,816.57 977,811.27 977,811.27 977,811.27
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390522

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ADOLFO LOPEZ 

MATEOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16100 N 0 0 206

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:MISION SANTA 

GERTRUDIS NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.935039, 

lat:22.931496}}

13-06-2016 10-09-2016 1,200,000.00 1,098,953.98 1,098,953.78 1,098,953.78 1,098,953.78
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390523

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

VIRGILIO 

HORACIO 

GASTELIM 

MARTINEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16172 N 0 0 480

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PASEO CABO 

SAN LUCAS NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.958879, 

lat:22.906773}}

13-08-2016 11-11-2016 1,350,000.00 1,248,459.06 1,248,459.06 1,248,459.06 1,248,459.06
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390524

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

FERNANDO I 

COTA SANDEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16123 N 0 0 670

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:LUNA NUM. 0, 

CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.915556, 

lat:22.889722}}

05-09-2016 04-12-2016 1,500,000.00 1,398,391.21 1,398,238.03 1,398,238.03 1,398,238.03
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390525

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

ENCARNACION 

COSIO AVILES
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16173 N 0 0 566

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:VILLA DEL 

CORTES NUM. 0, SAN 

JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.728629, 

lat:23.097046}}

16-08-2016 14-11-2016 1,500,000.00 1,399,022.56 1,399,021.67 1,399,021.67 1,399,021.67
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390526

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

ESC. SEC. 

NUEVA 

CREACIÓN 36

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16305 N 0 0 522

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:SAN FELIPE 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.93121, 

lat:22.901013}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,205,278.83 1,205,278.83 1,205,278.83 1,205,278.83
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390527

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROF. 

MARCELO 

RUBIO RUIZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16297 N 0 0 149

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:BALANDRA 

NUM. 0, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.706928, 

lat:23.060528}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,070,969.73 1,067,402.12 1,067,402.12 1,067,402.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390528

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROF. 

DOMINGO 

CARBALLO 

FELIX

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16296 N 0 0 129

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ALTAMIRANO 

NUM. 0, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.710065, 

lat:23.120122}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,075,933.49 1,075,933.49 1,075,933.49 1,075,933.49
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390529

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

PROF. RAFAEL 

PEREZ DE LEON
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16294 N 0 0 94

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:IDELFONSO 

GREEN NUM. 0, SAN JOSÉ 

DEL CABO, Baja California 

Sur, lon:-109.69895, 

lat:23.061052}}

27-03-2017 23-08-2017 1,050,000.00 997,600.23 997,600.23 997,600.23 997,600.23
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390530

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROF. RAFAEL 

JIMENEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16286 N 0 0 114

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:VALENTIN 

GOMEZ FARIAS NUM. 0, 

SAN JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.705051, 

lat:23.089379}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,088,622.03 1,088,622.03 1,088,622.03 1,088,622.03
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390531

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

VALERIO 

GONZALEZ 

CANSECO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16287 N 0 0 130

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:303, 

direccion:CASCA 

LOZUCHILTH NUM. 0, LAS 

VEREDAS, Baja California 

Sur, lon:-109.707082, 

lat:23.146868}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,091,898.95 1,091,839.80 1,091,839.80 1,091,839.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390532

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JARDIN DE 

NIÑOS NUEVA 

CREACION 

NUM. 231, (J.N. 

ANABELLA ROJA 

PEREZ)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16289 N 0 0 171

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.924309, 

lat:22.946814}}

27-03-2017 24-07-2017 1,200,000.00 1,071,867.90 1,071,563.11 1,071,563.11 1,071,563.11
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 64 de114



FOTOS
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SABLE
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CION 
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TIPO 
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CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390533

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JOSE 

VASCONSELOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16295 N 0 0 220

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:ADOLFO LOPEZ 

MATEOS NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.91972, 

lat:22.897995}}

27-03-2017 24-07-2017 1,200,000.00 1,070,149.24 1,020,519.73 1,020,519.73 1,020,519.73
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390534

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

CARLOS 

PERRAULT
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16298 N 0 0 106

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:896, 

direccion:LOS POTREROS 

NUM. 0, SAN BERNABÉ, 

Baja California Sur, lon:-

109.706944, 

lat:23.131389}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,070,764.59 1,070,646.05 1,070,646.05 1,070,646.05
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390535

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

GUADALUPE 

LIBIA CESEÑA 

GREEN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16299 N 0 0 167

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:TEOTIHUACANO

S NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.932365, 

lat:22.891341}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,072,944.60 1,072,944.60 1,072,944.60 1,072,944.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390536

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

MARIA DEL 

CARMEN 

ORTEGA MEZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16290 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:20 

DE NOVIEMBRE NUM. 0, 

SAN JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.71291, lat:23.09117}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,044,952.85 1,014,435.03 1,014,435.03 1,014,435.03
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390537

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ALEJANDRO 

TORRES ROSAS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16300 N 0 0 209

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:LAGO DE 

TEXCOCO (LAGUNITAS 

PREMIER) NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.924316, 

lat:22.918132}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,081,074.92 1,081,074.92 1,081,074.92 1,081,074.92
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390538

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

MEJIBO 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16291 N 0 0 127

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:VIOLETA NUM. 

0, CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.946292, 

lat:22.899731}}

17-04-2017 14-08-2017 1,200,000.00 1,141,939.72 1,141,939.72 1,141,939.72 1,141,939.72
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390539

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

FRIDA KHALO 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16333 N 0 0 188

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PALMA DE LOS 

ANDES NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.942317, 

lat:22.937178}}

19-06-2017 15-11-2017 1,200,000.00 1,112,326.41 1,112,326.41 1,112,326.41 1,112,326.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390540

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JOSE 

CLEMENTE 

OROZCO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16288 N 0 0 211

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:VIA 

LACTEA NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.930651, 

lat:22.919866}}

27-03-2017 24-07-2017 1,200,000.00 1,059,200.93 1,059,200.93 1,059,200.93 1,059,200.93
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 65 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390541

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

LEON COTA 

COLLINS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16293 N 0 0 167

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PASEO CABO 

DEL SOL NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.958008, 

lat:22.907323}}

17-04-2017 14-08-2017 1,200,000.00 1,148,391.22 1,148,391.22 1,148,391.22 1,148,391.22
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390542

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

NIEVES 

AGUIRRE 

AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16292 N 0 0 94

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:PUNTA GORDA 

NUM. 0, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.712956, 

lat:23.09048}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,079,930.70 907,871.98 907,871.98 907,871.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390543

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JARDIN DE 

NIÑOS MAURA 

SANDEZ RUIZ 

T.V.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16285 N 0 0 168

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:NIQUEL NUM. 0, 

SAN JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.727862, 

lat:23.107766}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,079,320.09 1,079,287.22 1,079,287.22 1,079,287.22
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390544

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

AMELIA WILKES 

CESEÑA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16177 N 0 0 585

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:TEOTIHUACANO

S NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.932952, 

lat:22.892345}}

27-03-2017 23-08-2017 1,500,000.00 1,334,824.03 596,009.41 596,009.41 596,009.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390545

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

RAMON GREEN 

ALVAREZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16305 N 0 0 543

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:SAN FELIPE 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.93121, 

lat:22.901013}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,200,645.90 1,200,645.90 1,200,645.90 1,200,645.90
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390546

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

FERNANDO 

BURGOIN 

MONTAÑO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16308 N 0 0 454

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:MIGUEL BERTIN 

FERNANDEZ NUM. 0, SAN 

JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.725611, 

lat:23.094519}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,213,157.43 1,213,157.43 1,213,157.43 1,213,157.43
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390547

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

JESUS GREEN 

ALVAREZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16350 N 0 0 259

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:TABACHINES 

NUM. 0, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.70618, 

lat:23.139835}}

20-11-2017 17-02-2018 1,050,000.00 980,027.91 980,010.46 980,010.46 980,010.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390548

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

JOSE LUCAS 

MANRIQUEZ 

ARIPEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16311 N 0 0 642

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:DEL PESCADOR 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.925333, 

lat:22.930333}}

27-03-2017 23-08-2017 1,500,000.00 1,340,429.79 1,331,382.33 1,331,382.33 1,331,382.33
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 66 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 
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GLOBAL 
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RESPON 

SABLE
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RESPON 

SABLE
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PIO 
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SABLE
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PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 
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HOM 
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BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 
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FECHA 
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RECAUDADO

COMPRO   
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390549

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

LAZARO 

CARDENAS DEL 

RIO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16301 N 0 0 608

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PALMAS EDULIS 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.94298, 

lat:22.937404}}

27-03-2017 23-08-2017 1,500,000.00 1,293,575.22 1,293,575.22 1,293,575.22 1,293,575.22
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390550

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

AMELIA WILKES 

CESEÑA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16302 N 0 0 559

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:MISION DE 

SANTA GERTRUDIS NUM. 

0, CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.934984, 

lat:22.931483}}

27-03-2017 23-08-2017 1,500,000.00 1,311,947.39 1,311,947.35 1,311,947.35 1,311,947.35
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390551

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

NIEVES 

AGUIRRE 

AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16306 N 0 0 144

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:DE 

LA CARABELA NUM. 0, 

SAN JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.707228, 

lat:23.062158}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,107,810.71 1,107,810.71 1,107,810.71 1,107,810.71
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390552

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

JUANA INES DE 

LA CRUZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16303 N 0 0 565

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PALMAS SAGO 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.915532, 

lat:22.889652}}

27-03-2017 23-08-2017 1,500,000.00 1,312,311.61 1,312,311.61 1,312,311.61 1,312,311.61
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390553

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

FRANCISCO 

PAYEN 

SANDOVAL

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16307 N 0 0 639

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ALUMINIO 

NUM. 0, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.727872, 

lat:23.107415}}

10-04-2017 07-08-2017 1,350,000.00 1,206,399.97 1,206,399.97 1,206,399.97 1,206,399.97
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390554

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

ABRAHAM 

CASTELLANOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16313 N 0 0 295

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:303, 

direccion:AVENIDA DEL 

ALAMO NUM. 0, LAS 

VEREDAS, Baja California 

Sur, lon:-109.7041, 

lat:23.151105}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,236,863.55 1,236,862.90 1,236,862.90 1,236,862.90
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390555

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

JOSEFA ORTIZ 

DE 

DOMINGUEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16316 N 0 0 262

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:217, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LA 

RIBERA, Baja California 

Sur, lon:-109.583889, 

lat:23.592778}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,235,339.11 1,230,726.02 1,230,726.02 1,230,726.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390556

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

15 DE MAYO 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16314 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:593, 

direccion:CONOCIDO EL 

CAMPAMENTO NUM. 0, 

EL CAMPAMENTO, Baja 

California Sur, lon:-

109.678713, 

lat:23.540362}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 968,002.51 961,729.30 961,729.30 961,729.30
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390557

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

EMILIANO 

ZAPATA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16315 N 0 0 16

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:93, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LAS 

CUEVAS, Baja California 

Sur, lon:-109.673889, 

lat:23.531389}}

27-03-2017 23-08-2017 800,000.00 717,936.18 215,380.85 215,380.85 215,380.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390558

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

VENUSTIANO 

CARRANZA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16317 N 0 0 390

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:268, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTA ANITA, Baja 

California Sur, lon:-

109.701667, 

lat:23.178333}}

03-04-2017 31-07-2017 1,350,000.00 1,195,816.58 1,007,685.48 1,007,685.48 1,007,685.48
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390559

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

ESTADO DE 

TABASCO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16318 N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:56, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

CADUAÑO, Baja California 

Sur, lon:-109.775, 

lat:23.3325}}

27-03-2017 23-08-2017 900,000.00 809,022.84 809,022.84 809,022.84 809,022.84
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390560

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

JESUS CASTRO 

AGUNDEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16312 N 0 0 460

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:ADOLFO LOPEZ 

MATEOS NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.920518, 

lat:22.897319}}

27-03-2017 23-08-2017 1,500,000.00 1,288,761.37 1,288,650.88 1,288,650.88 1,288,650.88
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390561

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

FRANCISCO 

JAVIER MINA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16309 N 0 0 392

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:LA 

RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ 

DEL CABO, Baja California 

Sur, lon:-109.713083, 

lat:23.091136}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,215,243.17 1,215,243.17 1,215,243.17 1,215,243.17
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390562

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

CAPITAN 

EMILIO 

CARRANZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16304 N 0 0 267

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:MARQUEZ DE 

LEON NUM. 0, SAN JOSÉ 

DEL CABO, Baja California 

Sur, lon:-109.709657, 

lat:23.116404}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,250,180.64 1,249,823.67 1,249,823.67 1,249,823.67
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390563

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

MAURICIO 

PINO OROZCO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16310 N 0 0 320

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:CALZADA EJIDO 

SAN JOSE NUM. 0, SAN 

JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.716198, 

lat:23.069739}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,171,772.85 1,171,772.85 1,171,772.85 1,171,772.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390564

Proyecto 

de 

inversión

2100000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2100000.0, 

modificado:21000

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 

14

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16319 N 0 0 1368

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.714096, 

lat:23.119003}}

27-03-2017 23-08-2017 2,100,000.00 1,875,030.54 1,875,030.54 1,875,030.54 1,875,030.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390565

Proyecto 

de 

inversión

1900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:19000

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 

18

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16323 N 0 0 1055

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PASEO LOS 

CANGREJOS NUM. 0, 

CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.965245, 

lat:22.913467}}

27-03-2017 23-08-2017 1,900,000.00 1,692,120.01 1,692,120.01 1,692,120.01 1,692,120.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390566

Proyecto 

de 

inversión

2246375

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2246375.0, 

modificado:22463

75.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 

19

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16321 N 0 0 1687

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:MANZANA 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.943694, 

lat:22.937621}}

27-03-2017 23-08-2017 2,246,375.00 1,936,599.62 1,936,599.62 1,936,599.62 1,936,599.62
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390567

Proyecto 

de 

inversión

1750000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:17500

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 

21

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16322 N 0 0 1008

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:JOHAN 

SEBASTIAN BACH NUM. 0, 

SAN JOSÉ DEL CABO, Baja 

California Sur, lon:-

109.706711, 

lat:23.079213}}

27-03-2017 23-08-2017 1,750,000.00 1,583,502.24 1,580,527.02 1,580,527.02 1,580,527.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390568

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

E.T.V. 29-

CARMEN 

FISHER COTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16320 N 0 0 849

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:VIA 

LACTEA NUM. 0, CABO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-109.927755, 

lat:22.915247}}

27-03-2017 23-08-2017 1,500,000.00 1,334,876.89 1,334,876.89 1,334,876.89 1,334,876.89
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390569

Proyecto 

de 

inversión

15000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}

}

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE 

LOS CABOS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16325 N 0 0 932

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 

TECNOLOGICO DE LOS 

CABOS, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.71916, 

lat:23.080036}}

03-04-2017 30-08-2017 15,000,000.00 13,836,037.36 13,834,709.68 13,834,709.68 13,834,709.68
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390570

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

LEONARDO 

GASTELUM 

VILLALOBOS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16357 N 0 0 694

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:NINGUNO NUM. 

0, CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.923602, 

lat:22.946529}}

12-03-2018 09-07-2018 1,500,000.00 1,433,727.09 1,433,726.81 1,433,726.81 1,433,726.81
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390571

Proyecto 

de 

inversión

5338188

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:5338188.0, 

modificado:53381

88.0}}

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS 

PLANTEL 

SANTIAGO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16351 N 0 0 476

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, 

direccion:DR. CIRILO 

MONDRAGÓN ACHOA 

S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 

23500., SANTIAGO, Baja 

California Sur, lon:-

109.714021, 

lat:23.476741}}

27-11-2017 25-04-2018 5,338,188.00 1,178,601.76 1,178,601.76 1,178,601.76 1,178,601.76
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390572

Proyecto 

de 

inversión

2500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:25000

00.0}}

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS 

PLANTEL 07

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16355 N 0 0 753

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ERNESTO 

GUEVARA S/N, COLONIA 

SAN BERNABÉ S/N. 

CÓDIGO POSTAL NO. 

23436., SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.711505, 

lat:23.135821}}

02-04-2018 30-06-2018 2,500,000.00 2,399,733.09 2,272,213.41 2,272,213.41 2,272,213.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390573

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESC. SEC. 

MANUEL 

PINEDA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16114 N 0 0 203

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:97, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

HEROICA MULEGÉ, Baja 

California Sur, lon:-

111.993877, 

lat:26.889369}}

18-07-2016 15-10-2016 1,200,000.00 1,127,588.17 1,127,588.17 1,127,588.17 1,127,588.17
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390574

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESTADO DE 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16185 N 0 0 179

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:CONCEPCION 

CASILLAS Y DIAZ ORDAZ 

NUM. 0, GUERRERO 

NEGRO, Baja California 

Sur, lon:-114.0463, 

lat:27.96893}}

21-11-2016 18-02-2017 1,200,000.00 1,148,976.44 1,145,728.44 1,145,728.44 1,145,728.44
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390575

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

MARIA LEONA 

VICARIO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16113 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:67, 

direccion:CALLE SIGLO XX 

NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ, Baja California 

Sur, lon:-113.443457, 

lat:27.650571}}

26-09-2016 25-12-2016 900,000.00 859,167.31 859,164.38 859,164.38 859,164.38
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390576

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

JARDIN DE 

NIÑOS PAULO 

FREIRE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16075 N 0 0 58

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, VILLA 

ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

Baja California Sur, lon:-

113.38469, 

lat:27.644389}}

04-07-2016 01-10-2016 1,050,000.00 987,988.14 987,988.14 987,988.14 987,988.14
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390577

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

SEBASTIAN 

VIZCAINO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16186 N 0 0 143

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:ALFREDO V 

BONFIL NUM. 0, VILLA 

ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

Baja California Sur, lon:-

113.389154, 

lat:27.643827}}

21-11-2016 18-02-2017 1,200,000.00 1,147,937.95 1,147,937.95 1,147,937.95 1,147,937.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390578

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

JUANA DE 

ASBAJE
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16074 N 0 0 111

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:LAS BRISAS Y 

SAL GEMA NUM. 0, 

GUERRERO NEGRO, Baja 

California Sur, lon:-

114.030219, 

lat:27.971117}}

04-07-2016 01-10-2016 1,200,000.00 1,148,369.61 1,148,369.61 1,148,369.61 1,148,369.61
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390579

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

DAVID ALFARO 

SIQUEIROS T.V.
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16187 N 0 0 157

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:SEBASTIAN 

VIZCAINO NUM. 0, 

GUERRERO NEGRO, Baja 

California Sur, lon:-

114.0277, lat:27.97272}}

21-11-2016 18-02-2017 1,200,000.00 1,150,995.95 1,148,551.08 1,148,551.08 1,148,551.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390580

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

FRANCISCO 

VILLA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16133 N 0 0 281

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:AVENIDA 

REFORMA NUM. 0, VILLA 

ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

Baja California Sur, lon:-

113.378701, 

lat:27.642301}}

08-08-2016 06-11-2016 1,350,000.00 1,234,067.82 1,234,067.82 1,234,067.82 1,234,067.82
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 70 de114



FOTOS
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390581

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

ANGEL FORT 

AMADOR
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16188 N 0 0 387

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:GENERAL FELIX 

ORTEGA NUM. 0, 

GUERRERO NEGRO, Baja 

California Sur, lon:-

114.049733, 

lat:27.974347}}

21-11-2016 18-02-2017 1,350,000.00 1,294,436.54 1,294,436.54 1,294,436.54 1,294,436.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390582

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TENCNICA 

NUM. 22

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16076 N 0 0 556

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:OTOÑO NUM. 0, 

VILLA ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

Baja California Sur, lon:-

113.384722, 

lat:27.644444}}

04-07-2016 01-10-2016 1,500,000.00 1,403,480.81 1,403,480.81 1,403,480.81 1,403,480.81
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390583

Proyecto 

de 

inversión

3000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:30000

00.0}}

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 

NUM. 69

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16338 N 0 0 466

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:CALLE NO. 9 

JUNTO A COMPA S/N, 

CUAUHTÉMOC, SANTA 

ROSALÍA, Baja California 

Sur, lon:-112.271731, 

lat:27.3438833}}

04-09-2017 01-01-2018 3,000,000.00 2,877,305.63 2,877,305.63 2,877,305.63 2,877,305.63
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390584

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

GENERAL 

IGNACIO 

ALLENDE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16153 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:AVENIDA BAJA 

CALIFORNIA NUM. 0, 

GUERRERO NEGRO, Baja 

California Sur, lon:-

114.056337, 

lat:27.958547}}

08-05-2017 05-08-2017 1,050,000.00 957,593.12 957,593.12 957,593.12 957,593.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390585

Proyecto 

de 

inversión

1292464

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1292464.0, 

modificado:12924

64.0}}

J.N. ESPAÑA 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16277 N 0 0 83

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:COL. 

HIDALGO NUM. 0, SANTA 

ROSALÍA, Baja California 

Sur, lon:-112.261237, 

lat:27.331201}}

27-03-2017 23-08-2017 1,292,464.00 1,150,993.28 1,150,993.28 1,150,993.28 1,150,993.28
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390586

Proyecto 

de 

inversión

850000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:850000.0, 

modificado:85000

0.0}}

ISABEL LA 

CATOLICA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16336 N 0 0 20

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:244, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, EJIDO 

LICENCIADO ALFREDO 

VLADIMIR BONFIL, Baja 

California Sur, lon:-

112.707414, 

lat:27.362642}}

16-10-2017 14-12-2017 850,000.00 815,470.72 815,470.72 815,470.72 815,470.72
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390587

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

JARDIN DE 

NIÑOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16335 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 

ALBERTO ANDRES 

ALVARADO ARAMBURO 

NUM. 0, SANTA ROSALÍA, 

Baja California Sur, lon:-

112.25867, 

lat:27.323888}}

04-09-2017 01-01-2018 800,000.00 758,520.82 758,520.81 758,520.81 758,520.81
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390588

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ANGEL MARIA 

GARIBAY 

KINTANA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16328 N 0 0 116

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:16 DE 

SEPTIEMBRE NUM. 0, 

VILLA ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

Baja California Sur, lon:-

113.377406, 

lat:27.641909}}

19-06-2017 15-11-2017 1,200,000.00 1,114,082.92 1,114,082.92 1,114,082.92 1,114,082.92
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390589

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

NIÑOS HEROES 

DE 

CHAPULTEPEC

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16329 N 0 0 312

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:ALFREDO V. 

BONFIL NUM. 0, VILLA 

ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

Baja California Sur, lon:-

113.389838, 

lat:27.643787}}

19-06-2017 15-11-2017 1,350,000.00 1,252,088.22 1,252,088.22 1,252,088.22 1,252,088.22
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390590

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

PARALELO 28 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16278 N 0 0 233

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:67, 

direccion:MARGARITA 

MAZA DE JUAREZ NUM. 0, 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 

Baja California Sur, lon:-

113.443622, 

lat:27.649496}}

27-03-2017 23-08-2017 1,350,000.00 1,207,488.09 1,207,488.09 1,207,488.09 1,207,488.09
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390591

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

PROF. 

ANTONIO F. 

DELGADO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16279 N 0 0 188

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

JUAREZ NUM. 0, SANTA 

ROSALÍA, Baja California 

Sur, lon:-112.276139, 

lat:27.333413}}

27-03-2017 23-08-2017 1,200,000.00 1,079,553.69 1,079,553.69 1,079,553.69 1,079,553.69
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390592

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

ESC. SEC. 

TECNICA NO. 06
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16337 N 0 0 269

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:67, 

direccion:AVENIDA 

FUNDADORES NUM. 0, 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 

Baja California Sur, lon:-

113.440695, lat:27.6679}}

28-08-2017 25-12-2017 1,350,000.00 1,282,734.73 1,281,429.19 1,281,429.19 1,281,429.19
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390593

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

CENTRO DE 

EDUCACION 

MEDIA 

SUPERIOR A 

DISTANCIA 

NUM. 6

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16280 N 0 0 123

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:22, 

direccion:AVENIDA 

ABULON ESQ. GARROPA 

S/N, C.P. 23973. LA 

BOCANA, B.C.S., LA 

BOCANA, Baja California 

Sur, lon:-113.712033, 

lat:26.797365}}

27-03-2017 23-08-2017 900,000.00 865,384.52 796,370.79 796,370.79 796,370.79
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390594

Proyecto 

de 

inversión

1779396

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1779396.0, 

modificado:17793

96.0}}

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS 

PLANTEL 

MULEGE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16339 N 0 0 230

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:97, 

direccion:CARRETERA 

TRANSPENINSULAR 

KM.128+800, S/N, COL. 

VISTA AL MAR C.P. NO. 

23900. HERÓICA MULEGÉ, 

B.C.S., HEROICA MULEGÉ, 

Baja California Sur, lon:-

111.989329, 

lat:26.882951}}

04-09-2017 01-01-2018 1,779,396.00 1,705,440.74 1,704,868.52 1,704,868.52 1,704,868.52
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390595

Proyecto 

de 

inversión

4502411

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:4502411.0, 

modificado:45024

11.0}}

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS 

PLANTEL 

VIZCAINO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16354 N 0 0 561

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, direccion:V. 

OTOÑO E/ BLVD. 16 DE 

SEPTIEMBRE Y AV. PINO 

SUAREZ, COLONIA 

MAGISTERIAL. C.P. 

NO.23938. VILLA ALBERTO 

ANDRÉS ALVARADO 

ARÁMBURO, B.C.S., VILLA 

ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

Baja California Sur, lon:-

113.370624, 

lat:27.642628}}

02-04-2018 30-07-2018 4,502,411.00 4,284,800.43 3,990,320.85 3,990,320.85 3,990,320.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301390596

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

PROF. BRAULIO 

RODRIGUEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16358 N 0 0 163

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:97, 

direccion:PANTEON NUM. 

0, HEROICA MULEGÉ, Baja 

California Sur, lon:-

111.981904, 

lat:26.89413}}

30-07-2018 27-10-2018 1,500,000.00 1,389,913.31 1,389,913.31 1,389,913.31 1,389,913.31
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390597

Proyecto 

de 

inversión

15000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}

}

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE 

MULEGE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16340 N 0 0 780

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:INTERIOR DE 

CBTIS NUM. 69, SANTA 

ROSALÍA, Baja California 

Sur, lon:-112.240669, 

lat:27.320685}}

11-09-2017 07-02-2018 15,000,000.00 11,253,073.15 11,252,994.73 11,252,994.73 11,252,994.73
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301390598

Proyecto 

de 

inversión

15000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}

}

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE 

MULEGE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16340 N 0 0 781

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:INTERIOR DE 

CBTIS NUM. 69, SANTA 

ROSALÍA, Baja California 

Sur, lon:-112.240669, 

lat:27.320685}}

11-09-2017 07-02-2018 15,000,000.00 2,946,795.32 2,946,785.36 2,946,785.36 2,946,785.36
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497423

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

UNIDAD DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

EDUCACION 

REGULAR No. 

50 (USAER)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18174 N 0 0 52

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:303, 

direccion:AVENIDA DEL 

ÁLAMO, LAS VEREDAS, 

Baja California Sur, lon:-

109.704126, 

lat:23.150979}}

05-11-2018 04-03-2019 1,050,000.00 964,291.79 821,423.54 821,423.54 821,423.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497424

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

UNIDAD DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

EDUCACION 

REGULAR No. 

46 (USAER)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18172 N 0 0 69

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO, SAN JOSÉ DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.695478, 

lat:23.060302}}

05-11-2018 04-03-2019 1,050,000.00 964,291.79 487,489.45 487,489.45 487,489.45
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497425

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

T.V. SEC. No. 25 

JOSE MARIA 

MORELOS Y 

PAVON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18169 N 0 0 27

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:224, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

PUERTO CHALE, Baja 

California Sur, lon:-

111.553468, 

lat:24.4244981}}

26-11-2018 25-03-2019 900,000.00 783,140.38 783,140.38 783,140.38 783,140.38
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497426

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESC. SEC. TEC. 

No.12
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18166 N 0 0 130

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:149, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

IGNACIO, Baja California 

Sur, lon:-112.894722, 

lat:27.2825112}}

26-11-2018 25-03-2019 1,200,000.00 1,143,380.19 1,143,380.19 1,143,380.19 1,143,380.19
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497427

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E.P. FRANCISCO 

I. MADERO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18165 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:244, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Ejido 

Licenciado Alfredo 

Vladimir Bonfil, Baja 

California Sur, lon:-

112.706944, 

lat:27.3627781}}

26-11-2018 25-03-2019 1,050,000.00 988,283.80 988,283.80 988,283.80 988,283.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180401497428

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18163 N 0 0 148

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:MARCELO 

RUBIO RUIZ NUM. 0, 

SANTA ROSALÍA, Baja 

California Sur, lon:-

112.260326, 

lat:27.3304251}}

26-11-2018 25-03-2019 1,200,000.00 1,136,745.50 1,136,745.50 1,136,745.50 1,136,745.50
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497429

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. GENERAL 

LAZARO 

CARDENAS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18162 N 0 0 364

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:280, 

direccion:PUERTO 

VALLARTA NUM. 0, 

PUERTO SAN CARLOS, 

Baja California Sur, lon:-

112.105059, 

lat:24.7886111}}

26-11-2018 23-02-2019 1,350,000.00 1,266,760.51 1,266,760.50 1,266,760.50 1,266,760.50
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497430

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

J.N. LAZARO 

CARDENAS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18160 N 0 0 41

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:387, 

direccion:CIUDAD DE 

PUEBLA NUM. 0, VILLA 

IGNACIO ZARAGOZA, Baja 

California Sur, lon:-

111.843563, 

lat:25.396529}}

26-11-2018 23-02-2019 900,000.00 851,978.70 851,978.70 851,978.70 851,978.70
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497431

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. SIMUND 

FREUD
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18161 N 0 0 83

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, direccion:DEL 

CHARRO Y MORO NUM. 0, 

CIUDAD CONSTITUCION, 

Baja California Sur, lon:-

111.684031, 

lat:25.02685}}

03-12-2018 02-03-2019 1,050,000.00 968,464.87 290,539.46 290,539.46 290,539.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497432

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. ELODIA 

AGRAMONT 

MEZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17432 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:684, 

direccion:CONOCIDO 

BARRIO SAN JUAN DEL 

PESCADERO NUM. 0, EL 

PESCADERO, Baja 

California Sur, lon:-

110.168456, 

lat:23.3642441}}

03-09-2018 16-11-2018 1,050,000.00 972,557.70 972,557.70 972,557.70 972,557.70
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497433

Proyecto 

de 

inversión

1500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:15000

00.0}}

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TECNICA No. 01 

PROFA. 

CONCEPCION 

CASILLAS 

SEGUAME

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17463 N 0 0 797

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:ISABEL LA 

CATOLICA NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.302935, 

lat:24.153775}}

26-11-2018 23-02-2019 1,500,000.00 1,431,068.27 1,431,068.27 1,431,068.27 1,431,068.27
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497434

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. PROF. 

CARLOS 

MORENO 

PRECIADO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17461 N 0 0 351

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:BAHIA 

TORTUGAS NUM. 0, LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.311704, 

lat:24.1176781}}

26-11-2018 23-02-2019 1,350,000.00 1,285,918.87 1,285,918.87 1,285,918.87 1,285,918.87
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497435

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. FRIDA 

KAHLO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18472 N 0 0 353

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:AVENIDA 

CANGREJOS NUM. 0, 

CABO SAN LUCAS, Baja 

California Sur, lon:-

109.963946, 

lat:22.912998}}

10-12-2018 09-03-2019 1,350,000.00 1,282,552.57 1,282,540.14 1,282,540.14 1,282,540.14
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 
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MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180401497436

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E.P. 

GUILLERMO 

PRIETO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17462 N 0 0 79

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:219, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, LAS 

POCITAS, Baja California 

Sur, lon:-111.105556, 

lat:24.3944441}}

03-12-2018 02-03-2019 1,050,000.00 994,186.97 991,452.28 991,452.28 991,452.28
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497437

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

ESC. SEC. 

GENERAL 

AGUSTIN 

OLACHEA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17445 N 0 0 90

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:387, 

direccion:BOULEVARD 

HUGO CERVANTES DEL 

RIO NUM. 0, VILLA 

IGNACIO ZARAGOZA, Baja 

California Sur, lon:-

111.84028, 

lat:25.398231}}

26-11-2018 25-03-2019 1,050,000.00 979,876.55 979,876.55 979,876.55 979,876.55
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401497438

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. PROFA. 

LAURA NUÑEZ 

COTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17453 N 0 0 70

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:684, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, EL 

PESCADERO, Baja 

California Sur, lon:-

110.168333, 

lat:23.3641671}}

26-11-2018 25-03-2019 1,050,000.00 995,999.37 995,999.37 995,999.37 995,999.37
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401500908

Proyecto 

de 

inversión

71910.91

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:71910.91, 

modificado:71902.

54}}

J.N. PROFA 

LEONOR LOPEZ 

ORELLANO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18250 N 0 0 26

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:335, 

direccion:CALLE 

PRINCIPAL NUM. 0, 

COMONDU, Baja 

California Sur, lon:-

111.919209, 

lat:25.489584}}

19-12-2018 17-01-2019 71,902.54 71,902.54 71,902.54 71,902.54 71,902.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401500912

Proyecto 

de 

inversión

759801.37

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:759801.37, 

modificado:18307

46.11}}

E.P. JESUS 

FRANCISCO 

JEREZ ANGULO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18217 N 0 0 457

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MARGARITAS 

NUM. 0, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.312478, 

lat:24.055425}}

03-12-2018 02-03-2019 1,830,746.11 1,830,746.11 1,690,200.31 1,690,200.31 1,690,200.31
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180401500913

Proyecto 

de 

inversión

749933.26

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:749933.26, 

modificado:74993

3.26}}

E.P. 

GUILLERMO 

VALLE GOMEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18216 N 0 0 319

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:TORONJA NUM. 

0,LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.322196, 

lat:24.124645}}

03-12-2018 02-03-2019 749,933.26 749,933.26 749,933.26 749,933.26 749,933.26
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado
Validado 

avances

2019 3 BCS180401500923

Proyecto 

de 

inversión

46399.36

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:46399.36, 

modificado:46399.

36}}

E. P. GRAL. 

JUAN 

DOMINGUEZ 

COTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18254 N 0 0 58

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:49, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

COMONDU, Baja 

California Sur, lon:-

112.198058, 

lat:26.001353}}

19-12-2018 17-01-2019 46,399.36 46,399.36 42,749.56 42,749.56 42,749.56
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101511653

Proyecto 

de 

inversión

245000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:245000.0, 

modificado:24500

0.0}}

Instalacion del 

porton exterior 

del CERESO de 

San Jose del 

Cabo, BCS

3

Baja 

California 

Sur

8 Los Cabos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad

Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológica

s del 

Sistema 

Penitenciari

o Nacional

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 720

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:268, 

direccion:México 1, Santa 

Anita, B.C.S., México, lon:-

109.73329067, 

lat:23.22470442}}

30-04-2019 31-12-2019 220,500.00 240,004.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
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GLOBAL 

APROBADO
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SABLE
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SABLE
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CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101511673

Proyecto 

de 

inversión

4035000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4035000.0, 

modificado:40350

00.0}}

Mantenimiento 

y mejoramiento 

del CERESO La 

Paz BCS

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad

Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológica

s del 

Sistema 

Penitenciari

o Nacional

Sectretari de 

Seguridad Publica
N 0 0 584

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:10188.0

, 

meta_modific

ada:10188.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio, Emiliano 

Zapata, 23070 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32303333, 

lat:24.12983523}}

30-04-2019 31-12-2019 3,631,500.00 3,998,925.40 1,199,677.62 1,199,677.62 1,199,677.62
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512043

Proyecto 

de 

inversión

2250000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2250000.0, 

modificado:22500

00.0}}

Mejoramiento  

del Centro de 

Internamiento y 

Tratamiento 

para 

Adolescentes

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad

Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológica

s del 

Sistema 

Penitenciari

o Nacional

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:2760.0, 

meta_modific

ada:2760.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Virginia Peralta 

1960, Adolfo Ruíz 

Cortínez, 23040 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.30909657, 

lat:24.13495602}}

30-04-2019 31-12-2019 2,025,000.00 2,103,840.24 631,152.07 631,152.07 631,152.07
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512180
Adquisici

ón
335264

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:335264.0, 

modificado:33526

4.0}}

Aquisiciones 

Acceso de 

Justicia para las 

Mujeres

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Acceso a 

justicia para 

las Mujeres

Secretaria de 

Seguridad Publica 

y Procuraduria 

General del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modific

ada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio SN-CSN-

C, Indeco, Emiliano 

Zapata, 23070 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.31535149, 

lat:24.12531154}}

01-04-2019 31-12-2019 301,767.60 205,385.56 66,432.34 66,432.34 65,850.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:15.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512201
Adquisici

ón
1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

Adquisiciones 

de Evaluacion 

en Control y 

Confianza

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Fortalecimie

nto de las 

Capacidade

s de 

Evaluación 

y Control de 

Confianza

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:77.0, 

meta_modific

ada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1 201, 

23088 B.C.S., México, lon:-

110.29983759, 

lat:24.04166302}}

01-04-2019 31-12-2019 945,000.00 995,960.36 629,251.88 629,251.88 592,572.68
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:63.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512231
Adquisici

ón
1610000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1610000.0, 

modificado:56000

0.0}}

Adquisiciones 

de la Red 

Nacional de 

Radiocomunica

cion

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Red 

Nacional de 

Telecomuni

caciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:202.0, 

meta_modific

ada:202.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 1245, Las 

Garzas, 23079 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32423496, 

lat:24.13069687}}

01-04-2019 31-12-2019 504,000.00 308,560.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512260
Adquisici

ón
36972500.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.6972500

2E7, 

modificado:3.6972

5002E7}}

Adquisiciones 

de 

Fortalecimiento 

de Programas 

Prioritarios

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Fort de Prog 

Prioritarios 

de las Inst 

Estatales de 

Seguridad 

Pública e 

Impartición 

de Justicia

Secretaria de 

Seguridad Publica 

y Procuraduria 

General de Justicia 

del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:713.0, 

meta_modific

ada:713.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1 201, 

23088 B.C.S., México, lon:-

110.29998779, 

lat:24.04019329}}

01-04-2019 31-12-2019 33,275,250.18 28,998,083.22 12,185,321.72 12,185,321.72 4,684,117.97
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:412.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS
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TRE
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SABLE
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PROYECTO
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CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101512267
Adquisici

ón
2000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:20000

00.0}}

Adquisiciones 

del Sistema de 

Justicia Penal

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Secretaria de 

Seguridad Publica 

y Procuraduria 

General de Justicia 

del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modific

ada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 1245, Las 

Garzas, 23079 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32393456, 

lat:24.13042271}}

01-04-2019 31-12-2019 1,800,000.00 1,829,555.71 914,777.86 914,777.86 914,777.86
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:4.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512286
Adquisici

ón
170040

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:170040.0, 

modificado:17004

0.0}}

Adquisiciones 

de Medidas 

Cutelares

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modific

ada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1 201, 

23088 B.C.S., México, lon:-

110.29998779, 

lat:24.04019329}}

01-04-2019 31-12-2019 153,036.00 93,721.04 93,721.04 93,721.04 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:17.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512487
Adquisici

ón
420271

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:420271.0, 

modificado:42027

1.0}}

Adquisiciones 

de Policia 

Procesal

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modific

ada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1 201, 

23088 B.C.S., México, lon:-

110.29998779, 

lat:24.04050684}}

01-04-2019 31-12-2019 378,243.90 189,339.79 147,674.32 147,674.32 86,990.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:37.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512524
Adquisici

ón
1389710.66

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1389710.6

6, 

modificado:13897

10.66}}

Adquisicion del 

Sistema 

Penitenciario

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológica

s del 

Sistema 

Penitenciari

o Nacional

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modific

ada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio SN-

SCERESO, Emiliano Zapata, 

23070 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.32170296, 

lat:24.12891484}}

01-04-2019 31-12-2019 1,250,739.59 1,085,650.90 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512539
Adquisici

ón
130600

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:130600.0, 

modificado:13060

0.0}}

Aquisiciones del 

Centro del 

Internamiento 

para 

Adolescentes

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tegnológica

s del 

Sistema 

Penitenciari

o Nacional

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:59.0, 

meta_modific

ada:59.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Virginia Peralta 

SN-S CONSEJO TITUTLAR, 

Adolfo Ruíz Cortínez, 

23040 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.30947208, 

lat:24.13516163}}

01-04-2019 31-12-2019 117,540.00 83,100.00 41,550.00 41,550.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:25.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512556
Adquisici

ón
25599886

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.5599886

E7, 

modificado:2.5599

886E7}}

Adquisiciones 

de Genetica 

Forense

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Genética 

Forense

Secretaria de 

Seguridad Publica 

y Procuraduria 

General de Justicia 

del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:194.0, 

meta_modific

ada:194.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 9791, 

Privada las Garzas, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32367706, 

lat:24.13046188}}

01-04-2019 31-12-2019 23,039,897.40 21,667,638.04 12,385,851.58 12,385,851.58 3,544,678.76
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:55.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512590
Adquisici

ón
9815313.16

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9815313.1

6, 

modificado:98153

13.16}}

Adquisiciones 

del SNISP
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Red 

Nacional de 

Telecomuni

caciones del 

Sistema 

Nacional de 

Información 

(Bases de 

Datos)

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:288.0, 

meta_modific

ada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1 201, 

23088 B.C.S., México, lon:-

110.29930115, 

lat:24.03987975}}

01-04-2019 31-12-2019 8,364,677.84 7,835,964.30 6,514,830.66 6,514,830.66 4,633,379.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:251.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS
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TRE
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GLOBAL 
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101512600
Adquisici

ón
1533950

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1533950.0, 

modificado:15339

50.0}}

Adquisiciones 

de REPUVE
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Registro 

Público 

Vehicular

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modific

ada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1 201, 

23088 B.C.S., México, lon:-

110.29964447, 

lat:24.04113392}}

01-04-2019 31-12-2019 1,380,555.00 1,530,669.08 986,360.54 986,360.54 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:17.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512622
Adquisici

ón
4367624.01

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4367624.0

1, 

modificado:43676

24.01}}

Adquisiciones 

de Sistema de 

Atencion de 

llamadas de 

emergencia 911

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Servicios de 

llamadas de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 

089

Secretaria de 

Seguridad Publica
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:174.0, 

meta_modific

ada:174.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 1245, Las 

Garzas, 23079 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32423496, 

lat:24.1307752}, geo2: 

{cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 1245, Las 

Garzas, 23079 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32423496, 

lat:24.13073604}}

01-04-2019 31-12-2019 3,930,861.61 3,630,995.53 1,812,351.22 1,812,351.22 1,718,318.17
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:55.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512668
Adquisici

ón
4996111

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4996111.0, 

modificado:49961

11.0}}

Adquisiones de 

Delitos de Alto 

Impacto

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Sin 

identificar

Secretaria de 

Seguridad Publica 

y Procuraduria 

General de Justicia 

del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modific

ada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 9791, 

Privada las Garzas, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32356977, 

lat:24.13038355}}

01-04-2019 31-12-2019 4,965,603.90 4,940,180.21 4,815,610.11 4,815,610.11 4,532,570.11
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:3.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512685
Adquisici

ón
2515496

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2515496.0, 

modificado:25154

96.0}}

Adquisiciones 

de Policia 

Cibernetica

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Sin 

identificar

Secretaria de 

Seguridad Publica 

y Procuraduria 

General de Justicia 

del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modific

ada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1 201, 

23088 B.C.S., México, lon:-

110.29964447, 

lat:24.03956621}}

01-04-2019 30-12-2019 2,263,946.40 2,056,603.95 344,112.84 344,112.84 252,437.50
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:36.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512732
Adquisici

ón
239678

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:239678.0, 

modificado:23967

8.0}}

Adquisiciones 

de Busqueda de 

Personas

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad
Sin 

identificar

Secretaria de 

Seguridad y 

Procuraduria 

General del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modific

ada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 9791, 

Privada las Garzas, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32367706, 

lat:24.13046188}}

01-04-2019 31-12-2019 215,710.20 149,837.32 86,380.04 86,380.04 8,000.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:4.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101512805
Adquisici

ón
478067

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:478067.0, 

modificado:47806

7.0}}

Adquisiciones 

de MASC
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad

Nuevo 

Sistema de 

Justicia 

Penal

Secretaria de 

Seguridad Publica 

y Procuraduria 

General de Justicia 

del Estado

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modific

ada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Luis 

Donaldo Colosio 9791, 

Privada las Garzas, La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.32359123, 

lat:24.13026605}}

01-04-2019 31-12-2019 430,260.30 315,161.56 100,592.88 100,592.88 100,592.88
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Piezas, 

avance:12.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101514477

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

UNIDAD DE 

SERVICIOS DE 

APOYO A LA 

EDUCACION 

REGULAR No. 

43 (USAER)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18173 N 0 0 62

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:CALLE LA 

RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ 

DEL CABO, Baja California 

Sur, lon:-109.713098, 

lat:23.091158}}

05-11-2018 04-03-2019 1,050,000.00 964,291.79 493,862.47 493,862.47 493,862.47
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514478

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

T.V. SEC. No. 46 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18170 N 0 0 12

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:293, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTA RITA, Baja 

California Sur, lon:-

111.465611, 

lat:24.591644}}

26-11-2018 25-03-2019 800,000.00 769,230.59 768,870.59 768,870.59 768,870.59
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514479

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18167 N 0 0 338

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALAFIA NUM. 

0, LA PAZ, Baja California 

Sur, lon:-110.279459, 

lat:24.021722}}

10-12-2018 09-03-2019 1,350,000.00 1,287,672.93 1,287,672.93 1,287,672.93 1,287,672.93
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:82.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514480

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E.P. ESTADO DE 

YUCATAN
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18171 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:271, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTA CATARINA, Baja 

California Sur, lon:-

109.691805, 

lat:23.142615}}

10-12-2018 09-03-2019 1,050,000.00 983,485.36 983,485.35 983,485.35 983,485.35
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:97.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514481

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. NARCISO 

MENDOZA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18164 N 0 0 129

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, 

direccion:PEDRO 

ALTAMIRANO NUM. 0, 

BAHÍA TORTUGAS, Baja 

California Sur, lon:-

114.896764, 

lat:27.692043}}

10-12-2018 09-03-2019 1,200,000.00 1,141,194.31 1,141,194.31 1,141,194.31 1,141,194.31
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514482

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

E.P. BELISARIO 

DOMINGUEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18168 N 0 0 14

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:586, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JOSÉ DE LA PALMILLA, 

Baja California Sur, lon:-

111.219444, 

lat:24.815833}}

18-02-2019 18-05-2019 800,000.00 766,719.48 764,913.75 764,913.75 764,913.75
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514483

Proyecto 

de 

inversión

760157.1

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

5, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:760157.1, 

modificado:76015

7.1}}

E.P. MANUEL 

DE JESUS 

SALGADO 

CALDERON

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 15391 N 0 0 344

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CIENCIAS 

SOCIALES NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.311938, 

lat:24.091632}}

15-11-2018 12-01-2019 760,157.10 714,041.32 714,041.32 714,041.32 714,041.32
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:99.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514484

Proyecto 

de 

inversión

5338188

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:5338188.0, 

modificado:53381

88.0}}

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS 

PLANTEL 

SANTIAGO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16351 N 0 0 476

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, 

direccion:DR. CIRILO 

MONDRAG?N ACHOA S/N. 

C?DIGO POSTAL NO. 

23500., SANTIAGO, Baja 

California Sur, lon:-

109.714021, 

lat:23.476741}}

05-11-2018 19-12-2018 5,338,188.00 1,734,043.40 1,299,997.50 1,299,997.50 1,299,997.50
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101514485

Proyecto 

de 

inversión

5338188

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:5338188.0, 

modificado:53381

88.0}}

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS 

PLANTEL 

SANTIAGO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 16351 N 0 0 476

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, 

direccion:DR. CIRILO 

MONDRAG?N ACHOA S/N. 

C?DIGO POSTAL NO. 

23500., SANTIAGO, Baja 

California Sur, lon:-

109.714021, 

lat:23.476741}}

05-11-2018 19-12-2018 5,338,188.00 1,178,601.76 1,107,081.96 1,107,081.96 1,107,081.96
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514486

Proyecto 

de 

inversión

2750000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:2750000.0, 

modificado:27500

00.0}}

ESCUELA 

NORMAL 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17465 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLEJÓN DE 

LAS VIRGENES - COLONIA 

8 DE OCTUBRE - II 

SECCION NUM. 0, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.315846, 

lat:24.111292}}

05-11-2018 04-03-2019 2,750,000.00 2,559,480.34 2,559,480.34 2,559,480.34 2,559,480.34
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514487

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.P. GENERAL 

LAZARO 

CARDENAS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17460 N 0 0 27

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:293, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTA RITA, Baja 

California Sur, lon:-

111.46694444, 

lat:24.59055556}}

26-11-2018 23-02-2019 900,000.00 860,373.95 860,373.95 860,373.95 860,373.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514488

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

J.N. JOSEFA 

ORTIZ DE 

DOMINGUEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17452 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:219, 

direccion:CARRETERA 

TRANSPENINSULAR 

KILOMETRO 113 NUM. 0, 

LAS POCITAS, Baja 

California Sur, lon:-

111.105556, 

lat:24.394444}}

26-11-2018 23-02-2019 800,000.00 765,576.87 765,576.87 765,576.87 765,576.87
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514489

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

J.N. COLUMBA 

SALGADO 

PEDRIN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17451 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1020, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

GENERAL JUAN 

DOMÍNGUEZ COTA, Baja 

California Sur, lon:-

109.950183, 

lat:23.974341}}

26-11-2018 23-02-2019 900,000.00 858,283.06 858,283.06 858,283.06 858,283.06
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514490

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

J.N. GENERAL 

JUAN 

DOMINGUEZ 

COTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17450 N 0 0 46

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:458, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, EL 

CARRIZAL, Baja California 

Sur, lon:-110.312114, 

lat:23.78528}}

26-11-2018 24-01-2019 900,000.00 862,598.28 862,598.28 862,598.28 862,598.28
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514491

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

E.P. 

REVOLUCION 

DE 1910

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17444 N 0 0 418

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:ALVARO 

OBREGON NUM. 0, 

CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

Baja California Sur, lon:-

111.672443, 

lat:25.034886}}

26-11-2018 23-02-2019 1,350,000.00 1,261,148.96 1,257,718.41 1,257,718.41 1,257,718.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514492

Proyecto 

de 

inversión

1350000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1350000.0, 

modificado:13500

00.0}}

C.A.M. JEAN 

PIAGET
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17443 N 0 0 54

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:FRANCISCO I. 

MADERO NUM. 0, CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

111.651376, 

lat:25.037423}}

26-11-2018 23-02-2019 1,350,000.00 1,288,476.80 1,288,476.80 1,288,476.80 1,288,476.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 80 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA
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GLOBAL 

APROBADO
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ID 
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SABLE
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SABLE
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PIO 
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SABLE

MUNICI 

PIO 
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SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
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FECHA 
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RECAUDADO

COMPRO   
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DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101514493

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17458 N 0 0 98

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:268, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

PEDRO, Baja California 

Sur, lon:-110.262873, 

lat:23.925292}}

26-11-2018 25-03-2019 1,200,000.00 1,151,229.19 1,151,229.19 1,151,229.19 1,151,229.19
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514494

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. 8 DE 

OCTUBRE
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17455 N 0 0 113

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:944, 

direccion:VICENTE 

GUERRERO NUM. 0, 

MELITÓN ALBÁÑEZ 

DOMÍNGUEZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.420833, 

lat:23.661667}}

26-11-2018 25-03-2019 1,200,000.00 1,147,270.08 1,147,270.08 1,147,270.08 1,147,270.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514495

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. ILDEFONSO 

GREEN
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17473 N 0 0 364

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:NINOS HEROES 

NUM. 0, CABO SAN 

LUCAS, Baja California Sur, 

lon:-109.91561, 

lat:22.885737}}

02-12-2018 01-03-2019 1,200,000.00 1,141,358.09 1,115,003.11 1,115,003.11 1,115,003.11
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514496

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

ESC. SEC. BAHIA 

TORTUGAS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17447 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, 

direccion:MARINA 

NACIONAL NORTE NUM. 

0, BAHÍA TORTUGAS, Baja 

California Sur, lon:-

114.896764, 

lat:27.692043}}

10-12-2018 08-04-2019 1,200,000.00 1,088,551.47 1,088,551.47 1,088,551.47 1,088,551.47
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514497

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. 

VENUSTIANO 

CARRANZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17446 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:14, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

BAHÍA ASUNCIÓN, Baja 

California Sur, lon:-

114.295833, 

lat:27.138333}}

10-12-2018 08-04-2019 1,200,000.00 1,153,846.14 1,153,846.14 1,153,846.14 1,153,846.14
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514498

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. ANDRES 

QUINTANA 

ROO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17471 N 0 0 121

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, 

direccion:GUADALUPE 

VICTORIA NUM. 0, 

SANTIAGO, Baja California 

Sur, lon:-109.718333, 

lat:23.482222}}

10-12-2018 08-04-2019 1,200,000.00 1,144,205.52 343,261.66 343,261.66 343,261.66
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514499

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

J.N. GENERAL 

FRANCISCO J. 

MUJICA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17469 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, 

direccion:CALZADA 

MAESTROS MISIONEROS 

DE 1930 NUM. 0, 

SANTIAGO, Baja California 

Sur, lon:-109.718333, 

lat:23.482222}}

10-12-2018 08-04-2019 900,000.00 858,708.04 257,612.41 257,612.41 257,612.41
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514500

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

J.N. JUSTO 

SIERRA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17470 N 0 0 25

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

SANTIAGO, Baja California 

Sur, lon:-109.718333, 

lat:23.482222}}

10-12-2018 08-04-2019 900,000.00 856,471.07 256,941.32 256,941.32 256,941.32
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 81 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 
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GLOBAL 
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101514501

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.P. PROF. 

ANTONIO F. 

DELGADO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17459 N 0 0 25

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1227, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

PEDRO MÉXICO, Baja 

California Sur, lon:-

109.895278, 

lat:23.969722}}

10-12-2018 09-03-2019 900,000.00 852,982.74 852,982.74 852,982.74 852,982.74
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514502

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

T.V. 

SECUNDARIA 

No. 45

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17448 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:165, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, EJIDO 

SAN LUCAS, Baja California 

Sur, lon:-112.223058, 

lat:27.222252}}

10-12-2018 09-03-2019 900,000.00 862,444.89 862,444.89 862,444.89 862,444.89
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514503

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. PROFA. 

ROSAURA 

ZAPATA CANO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17454 N 0 0 53

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:697, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JUAN DE LOS PLANES, Baja 

California Sur, lon:-

109.936093, 

lat:23.966381}}

10-12-2018 09-03-2019 1,050,000.00 988,989.76 988,989.76 988,989.76 988,989.76
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514504

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

E.P. MARIANO 

MATAMOROS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17457 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:20, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, AGUA 

AMARGA, Baja California 

Sur, lon:-109.902361, 

lat:23.979979}}

10-12-2018 09-03-2019 1,050,000.00 996,838.43 996,838.43 996,838.43 996,838.43
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514505

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.P. ESTADO DE 

HIDALGO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17474 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:206, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, SAN 

JAVIER, Baja California Sur, 

lon:-111.543611, 

lat:25.861389}}

10-12-2018 09-03-2019 900,000.00 858,685.87 858,685.87 858,685.87 858,685.87
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514506

Proyecto 

de 

inversión

1200000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:12000

00.0}}

E.P. NARCISO 

MENDOZA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17456 N 0 0 195

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:392, 

direccion:20 DE 

NOVIEMBRE - ENTRADA 

PRINCIPAL NUM. 0, LOS 

BARRILES, Baja California 

Sur, lon:-109.705278, 

lat:23.681389}}

10-12-2018 09-03-2019 1,200,000.00 1,138,774.76 1,138,774.76 1,138,774.76 1,138,774.76
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514507

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

J.N. RAFAEL 

RAMIREZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17468 N 0 0 25

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:48, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

BUENAVISTA, Baja 

California Sur, lon:-

109.690833, lat:23.6575}}

24-12-2018 23-03-2019 800,000.00 766,460.41 749,469.32 749,469.32 749,469.32
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514508

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. DRA. 

MARIA 

MONTESSORI

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17449 N 0 0 67

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:392, 

direccion:20 DE 

NOVIEMBRE NUM. 0, LOS 

BARRILES, Baja California 

Sur, lon:-109.6992, 

lat:23.679059}}

24-12-2018 23-03-2019 1,050,000.00 1,002,459.85 1,002,459.85 1,002,459.85 1,002,459.85
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190101514509

Proyecto 

de 

inversión

4500000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:4500000.0, 

modificado:45000

00.0}}

BENEMERITA 

ESCUELA 

NORMAL 

URBANA Profr. 

Domingo 

Carballo Félix

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17464 N 0 0 458

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:GENERAL FELIX 

ORTEGA, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.311336, 

lat:24.147869}}

26-11-2018 23-02-2019 4,500,000.00 4,301,602.70 3,857,346.55 3,857,346.55 3,857,346.55
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514510

Proyecto 

de 

inversión

250000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:250000.0, 

modificado:25000

0.0}}

ESCUFI 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 17466 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE GENERAL 

JUAN DOMINGUEZ COTA 

NUM. 0, LA PAZ, Baja 

California Sur, lon:-

110.303297, 

lat:24.132437}}

10-12-2018 07-02-2019 250,000.00 234,398.23 234,398.23 234,398.23 234,398.23
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:50.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101514692

Proyecto 

de 

inversión

14151611

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.4151611

E7, 

modificado:1.4151

611E7}}

Programa de 

Modernización 

del Sistema 

Estatal de 

Recaudación

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Secretaria de 

Finanzas y 

Administración

BCS19I012001 N 0 0 400000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Isabel La 

Católica 0, Zona Central, 

23000 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.30758381, 

lat:24.1482221}}

01-01-2019 31-12-2019 10,613,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Estudio 

de 

preinversión, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101516443
Adquisici

ón
847051

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:847051.0, 

modificado:84705

1.0}}

Gasto de 

inversion FASSA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Salud
Sin 

identificar

Instituto de 

Servicios de Salud 

de BCS

01ISSBCS N 0 0 308095

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, 

meta:200.0, 

meta_modific

ada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Revolución de 

1910 822, Esterito, 23020 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.3090925, 

lat:24.16693531}}

01-01-2019 31-12-2019 604,610.47 604,610.47 604,610.47 530,307.79 384,205.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:120.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190101516746

Proyecto 

de 

inversión

700965.55

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:700965.55, 

modificado:70096

5.55}}

T.V. SEC No 3 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 18265 N 0 0 92

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:458, direccion:El 

Carrizal, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.311981, 

lat:23.784941}}

19-12-2018 16-02-2019 700,965.55 700,965.55 655,400.06 655,400.06 655,400.06
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520709

Proyecto 

de 

inversión

190000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:190000.0, 

modificado:18320

2.2}}

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN LA 

PURISIMA - 

38822

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

38822 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:244, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LA PURÍSIMA, 

23820 LA PURÍSIMA, 

COMONDÚ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE POR DEFINIR Y 

CALLE POR DEFINIR, CALLE 

POR DEFINIR DOMILICIO 

CONOCIDO ZONA LA 

PURISIMA, lon:-

112.07878157, 

lat:26.18263839}}

02-01-2019 31-12-2019 183,202.20 183,202.20 91,601.10 91,601.10 91,601.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520709/pr

oyecto_INICI

O, 

1520709/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520711

Proyecto 

de 

inversión

190000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:190000.0, 

modificado:18320

2.2}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

ZONA SAN 

DIONISION DE 

QUEPO - 38870

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

38870 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:245, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA , 

23870 SAN DIONISIO 

QUEPO, COMONDÚ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

ZONA SAN DIONISIO DE 

QUEPO, lon:-

111.32426881, 

lat:25.32346222}}

02-01-2019 31-12-2019 183,202.20 183,202.20 91,601.10 91,601.10 91,601.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520711/pr

oyecto_INICI

O, 

1520711/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201520713

Proyecto 

de 

inversión

209000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:209000.0, 

modificado:20152

2.42}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

ZONA CABO 

SAN LAZARO - 

38911

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

38911 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:44, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO PUERTO , 

23677 CABO SAN LÁZARO, 

COMONDÚ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

ZONA CABO SAN LAZARO, 

lon:-112.3011559, 

lat:24.79335416}}

02-01-2019 31-12-2019 201,522.42 201,522.42 100,761.21 100,761.21 100,761.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520713/pr

oyecto_INICI

O, 

1520713/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520747

Proyecto 

de 

inversión

247000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:247000.0, 

modificado:23816

2.86}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

ZONA EL 

TULILLO - 

39339

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

39339 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:232, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA EL 

TULILLO, 23897 EL 

TULILLO, LORETO BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO DOMICILIO 

CONOCIDO ZONA EL 

TULILLO, lon:-

111.34223097, 

lat:25.51663706}}

02-01-2019 31-12-2019 238,162.86 238,162.86 119,081.43 119,081.43 119,081.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520747/pr

oyecto_INICI

O, 

1520747/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520753

Proyecto 

de 

inversión

266000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:266000.0, 

modificado:25648

3.08}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN ZONA SAN 

NICOLAS - 

39470

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

39470 S 45 43 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:71, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA , 

23886 SAN NICOLÁS, 

LORETO BAJA CALIFORNIA 

SUR ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

ZONA SAN NICOLAS, lon:-

111.56074693, 

lat:26.54951457}}

02-01-2019 31-12-2019 256,483.08 256,483.08 128,241.54 128,241.54 128,241.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520753/pr

oyecto_INICI

O, 

1520753/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520755

Proyecto 

de 

inversión

38000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:38000.0, 

modificado:36640.

44}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN ZONA AGUA 

VERDE - 39517

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

39517 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:216, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA 

AGUA VERDE, 23897 

AGUA VERDE, LORETO 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO 

CONOCIDO ZONA AGUA 

VERDE, lon:-

111.09407893, 

lat:25.5251459}}

02-01-2019 31-12-2019 36,640.44 36,640.44 18,320.22 18,202.20 18,202.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520755/pr

oyecto_INICI

O, 

1520755/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520757

Proyecto 

de 

inversión

57000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:57000.0, 

modificado:54960.

66}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN ZONA 

TEMBABICHE - 

39529

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

39529 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:235, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA , 

00000 TIMBABICHI, 

LORETO BAJA CALIFORNIA 

SUR ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO DOMICILIO 

CONOCIDO ZONA 

TEMBABICHE, lon:-

110.94752244, 

lat:25.25431539}}

02-01-2019 31-12-2019 54,960.66 54,960.66 27,480.33 27,480.33 27,480.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520757/pr

oyecto_INICI

O, 

1520757/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520760

Proyecto 

de 

inversión

342000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:342000.0, 

modificado:32976

3.96}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN SAN 

FRANCISCO DE 

LA SIERRA - 

39537

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

39537 S 43 41 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:147, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA 

SAN FRANCISCO DE LA 

SIERRA, 23988 SAN 

FRANCISCO DE LA SIERRA, 

MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO DOMICILIO 

CONOCIDO ZONA SAN 

FRANCISCO DE LA SIERRA, 

lon:-113.00874185, 

lat:27.59150726}}

02-01-2019 31-12-2019 329,763.96 329,763.96 164,881.98 164,881.98 164,881.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520760/pr

oyecto_INICI

O, 

1520760/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201520762

Proyecto 

de 

inversión

228000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:228000.0, 

modificado:21984

2.64}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN ZONA 

SANRA 

MARTHA - 

39557

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

39557 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:870, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA , 

00000 SANTA MARTHA, 

MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO DOMICILIO 

CONOCIDO SANTA 

MARTHA, lon:-

112.96233309, 

lat:27.54641424}}

02-01-2019 31-12-2019 219,842.64 219,842.64 109,921.02 109,921.02 109,921.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520762/pr

oyecto_INICI

O, 

1520762/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520816

Proyecto 

de 

inversión

190000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:190000.0, 

modificado:18320

2.2}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN ZONA 

ALTAGRACIA - 

40343

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

40343 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA , 

23896 LORETO, LORETO 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO 

DOMICILIO CONOCIDO 

ZONA ALTRAGRACIA, lon:-

111.34111434, 

lat:25.98788498}}

03-01-2019 31-12-2019 183,202.20 183,202.20 91,601.10 91,601.10 91,601.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520816/pr

oyecto_INICI

O, 

1520816/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520826

Proyecto 

de 

inversión

342000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:342000.0, 

modificado:32976

3.96}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EN ZONA PASO 

DE SANTA CRUZ 

- 40434

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

40434 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA , 

23896 LORETO, LORETO 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO 

CONOCIDO ZONA PASO 

DE SANTA CRUZ, lon:-

111.34122358, 

lat:25.99235971}}

02-01-2019 31-12-2019 329,763.96 329,763.96 164,881.98 164,881.98 164,881.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520826/pr

oyecto_INICI

O, 

1520826/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520838

Proyecto 

de 

inversión

2774946.26

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2774946.2

6, 

modificado:27749

46.26}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

COL PARAISO II 

SEGUNDA 

ETAPA VILLA 

ALBERTO - 

40508

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

40508 S 741 739 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:CALLE POR 

DEFINIR COLONIA VILLA 

ALBERTO ALVARADO 

ARAMBURO, 23938 VILLA 

ALBERTO ANDRÉS 

ALVARADO ARÁMBURO, 

MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

VILLA ALBERTO A. 

ALVARADO, lon:-

113.39785732, 

lat:27.63920313}}

02-01-2019 31-12-2019 2,774,946.26 2,774,946.26 2,774,946.26 2,774,946.26 2,774,946.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520838/pr

oyecto_INICI

O, 

1520838/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520860

Proyecto 

de 

inversión

1161681.64

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1161681.6

4, 

modificado:11616

81.64}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

AGUILAR CD 

CONSTITUCION - 

40807

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

40807 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA , 

00000 CIUDAD 

CONSTITUCIÓN, 

COMONDÚ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

COLONIA 4 DE MARZO, 

lon:-111.64819362, 

lat:25.04485079}}

02-01-2019 31-12-2019 1,161,681.64 1,161,681.64 1,161,681.64 1,161,681.64 1,161,681.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:002/20

19 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS-

AYUNTAMIE COMONDU, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, 

convocante:SECRETARIA 

DE FINANZAS DEL GOB. 

DEL EDO. DE BCS, 

monto:1161681.64, 

importe_modificado:116

1681.64}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520860/pr

oyecto_INICI

O, 

1520860/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520915

Proyecto 

de 

inversión

2318049.37

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2318049.3

7, 

modificado:23180

49.37}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

GUERRERO 

ETAPA II - 

41927

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

41927 S 177 175 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:CALLE CONOCIDO 

COLONIA VILLA ALBERTO 

ALVARADO ARAMBURO, 

23938 VILLA ALBERTO 

ANDRÉS ALVARADO 

ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

COLONIA GUERRERO ETAPA 

II, lon:-113.4015612, 

lat:27.64131139}}

02-01-2019 31-12-2019 2,318,049.37 2,318,049.37 2,318,049.37 2,318,049.37 2,318,049.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520915/pr

oyecto_INICI

O, 

1520915/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 85 de114
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D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201520923

Proyecto 

de 

inversión

64690.96

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:64690.96, 

modificado:12938

1.92}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

MONTE SINAI - 

42125

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

42125 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA , 

23030 LA PAZ, LA PAZ 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO 

CONOCIDO COLONIA 

MONTE SINAI, lon:-

110.29049296, 

lat:24.16689089}}

02-01-2019 31-12-2019 129,381.92 129,381.92 129,381.92 129,381.92 129,381.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:004/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCIÓN-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:768677.33, 

importe_modificado:76

8677.33}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520923/pr

oyecto_INICI

O, 

1520923/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520936

Proyecto 

de 

inversión

73786.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:73786.48, 

modificado:14757

2.96}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

SIERRA LAGOS - 

42218

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

42218 S 9 7 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA , 

00000 LA PAZ, LA PAZ 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO 

CONOCIDO SIERRA 

LAGOS, lon:-

110.28561588, 

lat:24.16381818}}

02-01-2019 31-12-2019 147,572.96 147,572.96 147,572.96 147,572.96 147,572.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:004/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCIÓN-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:768677.33, 

importe_modificado:76

8677.33}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520936/pr

oyecto_INICI

O, 

1520936/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520938

Proyecto 

de 

inversión

67896

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:67896.0, 

modificado:13579

2.0}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA 

GRAL JUAN 

DOMINGUEZ 

COTA - 42244

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

42244 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1020, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO , 23240 

GENERAL JUAN 

DOMÍNGUEZ COTA, LA 

PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE  CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO 

CONOCIDO EJIDO GRAL. 

JUAN DOMINGUEZ COTA, 

lon:-109.96095381, 

lat:23.9680544}}

02-01-2019 31-12-2019 135,792.00 135,792.00 135,792.00 135,792.00 135,792.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:004/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCIÓN-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:768677.33, 

importe_modificado:76

8677.33}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520938/pr

oyecto_INICI

O, 

1520938/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520940

Proyecto 

de 

inversión

62551.81

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:62551.81, 

modificado:12510

3.61}}

INSTALACION 

DE UN 

TRANSFORMAD

OR  EN SAN 

PEDRO - 42283

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

42283 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:277, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO RANCHERIA 

SAN PEDRO, 23240 SAN 

PEDRO, LA PAZ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

SAN PEDRO, lon:-

110.26720639, 

lat:23.93561615}}

02-01-2019 31-12-2019 125,103.61 125,103.61 125,103.61 125,103.61 125,103.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:004/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCIÓN-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:768677.33, 

importe_modificado:76

8677.33}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520940/pr

oyecto_INICI

O, 

1520940/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520942

Proyecto 

de 

inversión

75782.97

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:75782.97, 

modificado:15156

5.94}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA 

EJIDO LEY 

FEDERAL 

REFORMA 

AGRARIA I - 

42381

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

42381 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1499, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA , 

23075 LEY FEDERAL DE 

REFORMA AGRARIA NO., 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

SUR ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

LEY FEDERAL AGRARIA 2, 

lon:-110.8228035, 

lat:24.00198721}}

02-01-2019 30-04-2019 151,565.94 151,565.94 151,565.94 151,565.94 151,565.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:004/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCIÓN-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:768677.33, 

importe_modificado:76

8677.33}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520942/pr

oyecto_INICI

O, 

1520942/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201520948

Proyecto 

de 

inversión

5088320

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5088320.0, 

modificado:50000

00.0}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

EJIDAL ANTES 

COLA DE 

BALLENA 

SEGUNDA 

ETAPA - 42431

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

42431 S 1701 1699 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA , 

23406 SAN JOSÉ DEL 

CABO, LOS CABOS BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

COLONIA EJIDAL ANTES LA 

BALLENA, lon:-

109.73810236, 

lat:23.1075755}}

02-01-2019 31-12-2019 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:001/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS-

MPIOLOSCABOS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCIÓN, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:5000000.0, 

importe_modificado:50

00000.0}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1520948/pr

oyecto_INICI

O, 

1520948/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

 86 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201521076

Proyecto 

de 

inversión

39630.45

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:39630.45, 

modificado:79260.

9}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA 

EJIDO 

CENTENARIO 

CALLE BONFIL - 

44734

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

44734 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:92, 

direccion:CALLE BONFIL 

EJIDO EL CENTENARIO, 

23205 LA PAZ, LA PAZ 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE  CALLE BONFIL Y 

CALLE POR DEFINIR, CALLE 

POR DEFINIR CONOCIDOO 

EJIDO CENTENRIO, lon:-

110.42842255, 

lat:24.10831987}}

02-01-2019 31-12-2019 79,260.90 79,260.90 79,260.90 79,260.90 79,260.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:004/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCIÓN-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:768677.33, 

importe_modificado:76

8677.33}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521076/pr

oyecto_INICI

O, 

1521076/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201521079

Proyecto 

de 

inversión

356519.62

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:356519.62, 

modificado:35651

9.62}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

SAN BRUNO I - 

44790

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

44790 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:140, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO PUEBLO SAN 

BRUNO, 23910 SAN 

BRUNO, MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

SAN BRUNO I, lon:-

112.17073228, 

lat:27.16278345}}

02-01-2019 31-12-2019 356,519.62 356,519.62 356,519.62 356,519.62 356,519.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521079/pr

oyecto_INICI

O, 

1521079/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201521116

Proyecto 

de 

inversión

76500

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:76500.0, 

modificado:73280.

91}}

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE 

FOTOVOLTAICO 

EJIDO LA 

CANDELARIA - 

45263

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Vivienda
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

45263 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:63, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO LA 

CANDELARIA, 23590 LA 

CANDELARIA, LOS CABOS 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO, lon:-

110.02513447, 

lat:23.07381911}}

02-01-2019 31-12-2019 73,280.91 73,280.91 36,640.45 36,640.45 36,640.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:2019

/35 LP GBCS SFA SSA 

DRM 189, 

contratista:CARLOS 

ROMO LUZANILLA, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 

BCS, monto:2290028.5, 

importe_modificado:22

90028.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521116/pr

oyecto_INICI

O, 

1521116/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201521118

Proyecto 

de 

inversión

175829.98

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:175829.98, 

modificado:17582

9.98}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA 

ZONA MANINA 

EN BAHIA 

ASUNCION - 

45369

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

45369 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:14, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA 

BAHÍA ASUNCIÓN, 23960 

BAHÍA ASUNCIÓN, 

MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

BAHIA ASUNCION, lon:-

114.2965105, 

lat:27.1313106}}

02-01-2019 31-12-2019 175,829.98 175,829.98 175,829.98 175,829.98 175,829.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521118/pr

oyecto_INICI

O, 

1521118/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201521121

Proyecto 

de 

inversión

167021.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:167021.2, 

modificado:16702

1.2}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA 

EJIDO SAN 

LUCAS ZONA I - 

45393

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

45393 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1057, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO SAN 

LUCAS, 23911 SAN LUCAS, 

MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

EJIDO SAN LUCAS ZONA I, 

lon:-113.50112351, 

lat:27.1350237}}

02-01-2019 31-12-2019 167,021.20 167,021.20 167,021.20 167,021.20 167,021.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521121/pr

oyecto_INICI

O, 

1521121/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201521123

Proyecto 

de 

inversión

298112.33

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:298112.33, 

modificado:29811

2.33}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA 

EJIDO SAN 

LUCAS ZONA II - 

45412

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

45412 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1057, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO SAN 

LUCAS, 23911 SAN LUCAS, 

MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

EJIDO SAN LUCAS II, lon:-

113.50079678, 

lat:27.13462875}}

02-01-2019 31-12-2019 298,112.33 298,112.33 298,112.33 298,112.33 298,112.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521123/pr

oyecto_INICI

O, 

1521123/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201521125

Proyecto 

de 

inversión

396213.3

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:396213.3, 

modificado:39621

3.3}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

SANTA ROSALIA 

CASA DEL 

ESTUDIANTE - 

45420

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

45420 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA 

SANTA ROSALIA, 23920 

SANTA ROSALÍA, MULEGÉ 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, 

CALLE CONOCIDO 

CONOCIDO CASA DEL 

ESTUDIANTE SANTA 

ROSALIA, lon:-

112.27846532, 

lat:27.33403976}}

02-01-2019 31-12-2019 396,213.30 396,213.30 396,213.30 396,213.30 396,213.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521125/pr

oyecto_INICI

O, 

1521125/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201521130

Proyecto 

de 

inversión

42522.07

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:42522.07, 

modificado:42522.

07}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA COL 

SANTA ROSALIA 

CALLE MINA 

SAN LUCIANO - 

45434

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

45434 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO COLONIA 

SANTA ROSALIA, 23920 

SANTA ROSALÍA, MULEGÉ 

BAJA CALIFORNIA SUR 

ENTRE CALLE MINA SAN 

LUCIANO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

CALLE MINA SAN 

LUCIANO, lon:-

112.27677991, 

lat:27.33438633}}

02-01-2019 31-12-2019 42,522.07 42,522.07 42,522.07 42,522.07 42,522.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521130/pr

oyecto_INICI

O, 

1521130/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201521134

Proyecto 

de 

inversión

360154.57

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:360154.57, 

modificado:36015

4.57}}

AMP RED DE 

DISTRIBUCION 

ELECTRICA SAN 

BRUNO ZONA II - 

45449

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BCS 

CONVENIO CFE

45449 S 39 37 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:140, 

direccion:CALLE 

CONOCIDO EJIDO SAN 

BRUNO, 23910 SAN 

BRUNO, MULEGÉ BAJA 

CALIFORNIA SUR ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE 

CONOCIDO CONOCIDO 

POBLADO DE SAN BRUNO 

ZONA II, lon:-

112.16931607, 

lat:27.16305072}}

02-01-2019 31-12-2019 360,154.57 360,154.57 360,154.57 360,154.57 360,154.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:003/

2019 SECRETARIA DE 

BIENESTAR-CFE 

DISTRIBUCION-

GOB.EDO.BCS, 

contratista:CFE 

DISTRIBUCION, 

convocante:SECRETARI

A DE FINANZAS DEL 

GOB. DEL EDO. DE BCS, 

monto:6889369.71, 

importe_modificado:68

89369.71}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.3}}

{1521134/pr

oyecto_INICI

O, 

1521134/pro

yecto_PROCE

SO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190201563520

Proyecto 

de 

inversión

3989760.14

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3989760.1

4, 

modificado:39897

60.14}}

UABCS CAMPUS 

LA PAZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19059 N 0 0 6993

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA AL 

SUR, La Paz, Baja California 

Sur, lon:-110.314961, 

lat:24.101482}}

12-06-2019 09-09-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563532

Proyecto 

de 

inversión

732410.08

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:732410.08, 

modificado:73241

0.08}}

ALMACEN ISIFE 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19 N 0 0 89

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA A 

PICHILINGUE K.M. 1.5, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.302229, 

lat:24.178786}}

08-05-2019 16-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563534

Proyecto 

de 

inversión

849860.38

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:849860.38, 

modificado:84986

0.38}}

J.N. PROFA 

ELODIA 

AGRAMONT

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19044 N 0 0 70

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:684, direccion:EL 

PESCADERO. 0, La Paz, 

Baja California Sur, lon:-

110.168456, 

lat:23.364244}}

18-06-2019 16-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201563536

Proyecto 

de 

inversión

922120.71

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:922120.71, 

modificado:92212

0.71}}

J.N. DAVID 

ALFARO 

SIQUEIROS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19020 N 0 0 151

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:NIEBLA NUM. 0, 

La Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.325351, 

lat:24.121769}}

20-05-2019 18-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563538

Proyecto 

de 

inversión

386253.06

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:386253.06, 

modificado:38625

3.06}}

J.N. LEONARDO 

GASTELUM 

VILLALOBOS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19023 N 0 0 165

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:ERIZO NUM. 0, 

Los Cabos, Baja California 

Sur, lon:-109.94062, 

lat:22.892042}}

20-03-2019 18-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563539

Proyecto 

de 

inversión

347366.59

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:347366.59, 

modificado:34736

6.59}}

J.N. ANABELLA 

ROJAS PEREZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19025 N 0 0 204

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.924309, 

lat:22.946814}}

20-03-2019 18-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563540

Proyecto 

de 

inversión

162028.46

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:162028.46, 

modificado:16202

8.46}}

J.N. IGNACIO 

MANUEL 

ALTAMIRANO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19027 N 0 0 212

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PALMA SAGO 

NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.946199, 

lat:22.93787}}

20-03-2019 18-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563541

Proyecto 

de 

inversión

111158.04

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:111158.04, 

modificado:11115

8.04}}

J.N. LEON COTA 

COLLINS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19026 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PASEO CABO 

DEL SOL NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.958008, 

lat:22.907323}}

20-03-2019 18-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563542

Proyecto 

de 

inversión

187992.86

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:187992.86, 

modificado:18799

2.86}}

J.N. ESTEFANIA 

CASTAÑEDA 

NUÑEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19024 N 0 0 143

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PASEO CABO 

DEL SOL NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.940771, 

lat:22.924412}}

20-03-2019 18-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201563543

Proyecto 

de 

inversión

401087.71

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:401087.71, 

modificado:40108

7.71}}

J.N. PERICUES 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19029 N 0 0 145

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:CUAUHTEMOC 

NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.932791, 

lat:22.890973}}

20-03-2019 18-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563544

Proyecto 

de 

inversión

718386

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:718386.0, 

modificado:71838

6.0}}

J.N. 

GUADALUPE 

LIBIA CESEÑA 

GREEN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19028 N 0 0 126

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:TEOTIHUACANO

S NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.932365, 

lat:22.891341}}

20-03-2019 03-05-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563551

Proyecto 

de 

inversión

1036249.52

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1036249.5

2, 

modificado:10362

49.52}}

E.P. JESUS 

FRANCISCO 

JEREZ ANGULO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19032 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MARGARITAS 

NUM. 0, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.312478, 

lat:24.055425}}

24-06-2019 22-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563552

Proyecto 

de 

inversión

446756.46

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:446756.46, 

modificado:44675

6.46}}

E.P. 3 DE MAYO 

DE 1535
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19021 N 0 0 277

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:REFUGIO 

ANGULO COTA NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.291773, 

lat:24.171807}}

20-03-2019 18-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563554

Proyecto 

de 

inversión

753971.56

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:753971.56, 

modificado:75397

1.56}}

E.P. VALENTIN 

GOMEZ FARIAS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19049 N 0 0 395

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:VALENTIN 

GOMEZ FARIAS NUM. 0, 

La Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.328001, 

lat:24.135123}}

18-06-2019 16-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563555

Proyecto 

de 

inversión

834983.89

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:834983.89, 

modificado:83498

3.89}}

E.P. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 

(COL CALAFIA)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19051 N 0 0 349

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALAFIA NUM. 

0, La Paz, Baja California 

Sur, lon:-110.279459, 

lat:24.021722}}

18-06-2019 16-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201563559

Proyecto 

de 

inversión

2774727.9

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2774727.9, 

modificado:27747

27.9}}

CAM LABORAL 

No 13
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19018 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:GRAL.LORENZO 

NUÑEZ NUM. 0, La Paz, 

Baja California Sur, lon:-

110.3206, lat:24.133961}}

15-04-2019 29-05-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563560

Proyecto 

de 

inversión

131996.4

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:131996.4, 

modificado:13199

6.4}}

E.P. BELISARIO 

DOMINGUEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19050 N 0 0 18

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:190, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-111.219444, 

lat:24.815833}}

27-05-2019 25-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563562

Proyecto 

de 

inversión

868769.23

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:868769.23, 

modificado:86876

9.23}}

E.P. ESTADO DE 

YUCATAN
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19031 N 0 0 71

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:271, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.6899541, 

lat:23.136871}}

20-03-2019 18-05-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563563

Proyecto 

de 

inversión

517793.18

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:517793.18, 

modificado:51779

3.18}}

E.P. FORD 210 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19067 N 0 0 205

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ERNESTO 

GUEVARA NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.717787, 

lat:23.081563}}

24-06-2019 22-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563564

Proyecto 

de 

inversión

1428587.03

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1428587.0

3, 

modificado:14285

87.03}}

E.P. SIN 

NOMBRE COL 

LEONARDO 

GASTELUM

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19030 N 0 0 650

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.922841, 

lat:22.951571}}

15-04-2019 13-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563565

Proyecto 

de 

inversión

382494.66

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:382494.66, 

modificado:38249

4.66}}

E.P. 

VENUSTIANO 

CARRANZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19066 N 0 0 371

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:286, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.701667, 

lat:23.178333}}

24-06-2019 22-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201563567

Proyecto 

de 

inversión

536042.7

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:536042.7, 

modificado:53604

2.7}}

E.P. SIN 

NOMBRE COL 

LEONARDO 

GASTELUM II

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19030 N 0 0 480

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:COL GASTELUM, 

Los Cabos, Baja California 

Sur, lon:-109.922824, 

lat:22.951717}}

24-06-2019 22-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563568

Proyecto 

de 

inversión

109788.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:109788.2, 

modificado:10978

8.2}}

CAM PROF 

JUAN PEDRIN 

CASTILLO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19034 N 0 0 11

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:TEOTIHUACANO

S NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.933112, 

lat:22.892399}}

20-03-2019 28-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563573

Proyecto 

de 

inversión

626354.71

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:626354.71, 

modificado:62635

4.71}}

E.P. 25 DE 

OCTUBRE DE 

1697

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19058 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:MEDIA LUNA 

NUM. 0, Loreto, Baja 

California Sur, lon:-

111.349925, 

lat:26.022251}}

24-06-2019 22-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563576

Proyecto 

de 

inversión

977372.88

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:977372.88, 

modificado:97737

2.88}}

T.V. SEC No 58 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19054 N 0 0 90

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 3 NUM. 0 

(LA PASION), La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.308896, 

lat:24.025984}}

08-07-2019 21-08-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563577

Proyecto 

de 

inversión

185661.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:185661.48, 

modificado:18566

1.48}}

T.V. SEC No 3 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19033 N 0 0 92

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:458, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.31206, 

lat:23.785072}}

20-03-2019 28-04-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190201563578

Proyecto 

de 

inversión

3311830.87

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3311830.8

7, 

modificado:33118

30.87}}

ESC SEC 

MANUEL F 

MONTOYA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19016 N 0 0 329

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

MANUEL F. MONTOYA 

NUM. 0, Mulege, Baja 

California Sur, lon:-

112.273214, 

lat:27.333525}}

15-04-2019 18-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada
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FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO
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NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  
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PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA
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HOM 
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BENEFI  

CIARIOS
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TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA
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FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190201563579

Proyecto 

de 

inversión

275107.17

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:275107.17, 

modificado:27510

7.17}}

T.V. SEC. No. 

45, EJIDO SAN 

LUCAS B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19043 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:165, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

Mulege, Baja California 

Sur, lon:-112.223058, 

lat:27.222252}}

24-05-2019 25-06-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Cancelado

Cancelaci

ón 

validada

2019 3 BCS190101517685
Adquisici

ón
76000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:47, 

modalidad:S, 

prog_pres:10, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:76000.0, 

modificado:76000.

0}}

Fortalecimiento 

a la 

Transversalidad 

de la 

Perspectiva de 

Género

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

INSTITUTO 

SUDCALIFORNIAN

O DE LAS MUJERES

CE/PFTPG/MI/

03/2019
N 0 0 1300

{meta1: 

{unidad_medi

da:Computad

oras, 

meta:3.0, 

meta_modific

ada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, 

meta:15.0, 

meta_modific

ada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Aquiles Serdan 

1920, Zona Comercial, 

23006 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-

110.31669259, 

lat:24.15570141}}

01-04-2019 30-11-2019 76,000.00 76,000.00 76,000.00 38,000.00 38,000.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Computa

doras, 

avance:3.0}, 

meta2: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:8.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301379223
Adquisici

ón
55000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:48, 

modalidad:S, 

prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:55000.0, 

modificado:52694.

16}}

Sala de Lectura 

del Centro 

Cultural La Paz

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

Instituto 

Sudcaliforniano de 

Cultura

12 N 0 0 9600

{meta1: 

{unidad_medi

da:Computad

oras, 

meta:2.0, 

meta_modific

ada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:6.0, 

meta_modific

ada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Ignacio Zaragoza 

135, Zona Central, 23000 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.31548023, 

lat:24.16179026}}

14-05-2018 31-12-2018 52,694.16 52,694.16 52,694.16 52,694.16 52,694.16
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Computa

doras, 

avance:2.0}, 

meta2: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:6.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301379230
Adquisici

ón
459834

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:48, 

modalidad:S, 

prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:459834.0, 

modificado:28911

0.74}}

Desarrollo de 

Colecciones 

Bibliográficas 

Infantiles y 

Equipamiento

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

Instituto 

Sudcaliforniano de 

Cultura

13 N 0 0 272711

{meta1: 

{unidad_medi

da:Computad

oras, 

meta:21.0, 

meta_modific

ada:21.0}, 

meta2: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:6.0, 

meta_modific

ada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Altamirano s/n, 

Zona Central, 23000 La 

Paz, B.C.S., México, lon:-

110.30889273, 

lat:24.15981288}}

01-09-2018 15-12-2018 289,110.74 289,110.74 289,110.74 289,110.74 289,110.74
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Computa

doras, 

avance:21.0}, 

meta2: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:6.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301379323
Adquisici

ón
22016

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:48, 

modalidad:S, 

prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:22016.0, 

modificado:22000.

0}}

Fomento de 

Actividades 

Artísticas y 

Culturales para 

la prevención

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

Instituto 

Sudcaliforniano de 

Cultura

15 N 0 0 6400

{meta1: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:26.0, 

meta_modific

ada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Antonio Navarro 

715, Zona Central, 23000 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.31788349, 

lat:24.1469494}}

01-05-2018 31-12-2018 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:34.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS180301379331
Adquisici

ón
396261.44

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:48, 

modalidad:S, 

prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:396261.44, 

modificado:39625

9.07}}

Banda Sinfónica 

del Estado
3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

Instituto 

Sudcaliforniano de 

Cultura

16 N 0 0 4800

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:7.0, 

meta_modific

ada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Antonio Navarro 

715, Zona Central, 23000 

La Paz, B.C.S., México, lon:-

110.31784058, 

lat:24.14710604}}

01-06-2018 10-12-2018 396,259.07 396,259.07 396,259.07 396,259.07 396,259.07
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:7.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS180301379342
Adquisici

ón
13340

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

8, ramo:48, 

modalidad:S, 

prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:13340.0, 

modificado:13121.

0}}

Plataforma 

Digital del 

Archivo 

Histórico Pablo 

L. Martinez 

(archivohistoric

obcs.com.mx)

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Cultura y 

turismo

Sin 

identificar

Instituto 

Sudcaliforniano de 

Cultura

21 N 0 0 3000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Computad

oras, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Calle 

Ignacio Altamirano 935, 

Zona Central, 23000 La 

Paz, B.C.S., México, lon:-

110.31779766, 

lat:24.14895634}}

06-03-2018 31-12-2018 13,121.00 13,121.00 13,121.00 13,121.00 13,121.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Computa

doras, 

avance:1.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances

2019 3 BCS190301571136

Proyecto 

de 

inversión

35000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3.5E7, 

modificado:3.5E7}

}

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE… 16348 N 0 0 751

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:COL. 

FRACC. CAMINO REAL., LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.292511, 

lat:24.043768}}

24-06-2019 08-07-2019 35,000,000.00 165,998.91 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301571137

Proyecto 

de 

inversión

35000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:3.5E7, 

modificado:3.5E7}

}

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE… 16348 N 0 0 751

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:COL. 

FRACC. CAMINO REAL., LA 

PAZ, Baja California Sur, 

lon:-110.292511, 

lat:24.043768}}

01-07-2019 27-11-2019 35,000,000.00 7,802,853.16 3,901,426.58 3,901,426.58 3,901,426.58
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301571138

Proyecto 

de 

inversión

900000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:900000.0, 

modificado:90000

0.0}}

E.P. NICOLAS 

BRAVO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE… 17400 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:306, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, LA SOLEDAD, 

Baja California Sur, lon:-

110.815556, 

lat:24.812778}}

24-06-2019 07-08-2019 900,000.00 604,741.99 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301571139

Proyecto 

de 

inversión

800000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:80000

0.0}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO Y 

COSTILLA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE… 17398 N 0 0 13

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1717, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, SANTA 

MAR?A DE TORIS, Baja 

California Sur, lon:-

111.026667, 

lat:24.899444}}

19-08-2019 07-09-2019 800,000.00 159,489.19 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301571140

Proyecto 

de 

inversión

1050000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1050000.0, 

modificado:10500

00.0}}

J.N. CARMEN 

MORENO 

CORRAL

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE… 17413 N 0 0 87

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:217, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, LA RIBERA, 

Baja California Sur, lon:-

109.586062, 

lat:23.596633}}

19-08-2019 02-10-2019 1,050,000.00 686,203.08 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301571141

Proyecto 

de 

inversión

15000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

6, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}

}

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE 

LOS CABOS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE… 18106 N 0 0 932

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 

TECNOLOGICO DE LOS 

CABOS, SAN JOS? DEL 

CABO, Baja California Sur, 

lon:-109.71916, 

lat:23.080036}}

05-08-2019 02-12-2019 15,000,000.00 5,241,841.93 1,572,552.58 1,572,552.58 1,572,552.58
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301572880
Adquisici

ón
836250

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:23, 

modalidad:U, 

prog_pres:116, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:836250.0, 

modificado:83625

0.0}}

FONDO DE 

PROVISION 

PARA LA 

ARMONIZACIO

N CONTABLE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

ADMINISTRACION 

DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 

B.C.S.

106/2019 N 0 0 52

{meta1: 

{unidad_medi

da:Computad

oras, 

meta:30.0, 

meta_modific

ada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Ignacio Allende 

& Isabel La Católica, Zona 

Central, 23040 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.3080493, 

lat:24.1482993}}

27-06-2019 31-12-2019 836,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Computa

doras, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 94 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575169

Proyecto 

de 

inversión

2062368.64

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2062368.6

4, 

modificado:20623

68.64}}

ALMACEN ISIFE 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19 N 0 0 89

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA A 

PICHILINGUE K.M. 1.5, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.302229, 

lat:24.178786}}

08-05-2019 16-06-2019 2,062,368.64 2,062,368.64 2,062,368.64 2,062,368.64 2,062,368.64
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575170

Proyecto 

de 

inversión

614294.72

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:614294.72, 

modificado:61429

4.72}}

J.N. PATRICIA 

MIRANDA 

AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19019 N 0 0 207

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:OPALINA NUM. 

0, La Paz, Baja California 

Sur, lon:-110.296346, 

lat:24.08285}}

20-03-2019 18-04-2019 614,294.72 614,294.72 614,294.72 614,294.72 614,294.72
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575171

Proyecto 

de 

inversión

911239.46

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:911239.46, 

modificado:91123

9.46}}

J.N. PROFA 

ELODIA 

AGRAMONT

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19044 N 0 0 70

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:684, direccion:EL 

PESCADERO. 0, La Paz, 

Baja California Sur, lon:-

110.168456, 

lat:23.364244}}

18-06-2019 16-08-2019 911,239.46 911,239.46 836,488.30 836,488.30 836,488.30
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575172

Proyecto 

de 

inversión

910940.88

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:910940.88, 

modificado:91094

0.88}}

J.N. MA. 

MAGDALENA 

RUBIO RUIZ 

COL SANTA 

MARIA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19077 N 0 0 104

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Sta. 

Catalina, col. Sta maria, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.332607, 

lat:24.115932}}

08-07-2019 25-08-2019 910,940.88 910,940.88 551,949.05 551,949.05 551,949.05
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575173

Proyecto 

de 

inversión

141983.91

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:141983.91, 

modificado:14198

3.91}}

J.N. HANS 

CRISTIAN 

ANDERSEN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19045 N 0 0 174

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:arroyo esquina 

uabcs, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.325683, 

lat:24.100182}}

27-05-2019 25-06-2019 141,983.91 141,983.91 141,983.91 141,983.91 141,983.91
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575174

Proyecto 

de 

inversión

9632.64

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9632.64, 

modificado:9632.6

4}}

J.N. JOSE LUIS 

GUERRERO 

ROMERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19069 N 0 0 124

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:calle 

calafia, col. calafia, La Paz, 

Baja California Sur, lon:-

110.279784, 

lat:24.022306}}

18-06-2019 27-07-2019 9,632.64 9,632.64 9,632.64 9,632.64 9,632.64
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 95 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575175

Proyecto 

de 

inversión

1923805.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1923805.2, 

modificado:19238

05.2}}

J.N. 

FUNDACIÓN DE 

LA PAZ COL LA 

FUENTE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19046 N 0 0 163

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:NIEBLA NUM. 0, 

La Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.299427, 

lat:24.066313}}

24-06-2019 21-09-2019 1,923,805.20 1,923,805.20 1,441,296.66 1,441,296.66 1,441,296.66
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575176

Proyecto 

de 

inversión

137572.98

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:137572.98, 

modificado:13757

2.98}}

J.N. DOMINGA 

GONZALEZ 

MORALES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19075 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Juana de arco 

esquina San Ramon, Col. 

Villas de guadalupe, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.266271, 

lat:24.159177}}

12-08-2019 25-09-2019 137,572.98 137,572.98 137,572.98 137,572.98 137,572.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575177

Proyecto 

de 

inversión

922120.71

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:922120.71, 

modificado:92212

0.71}}

J.N. DAVID 

ALFARO 

SIQUEIROS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19020 N 0 0 151

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:NIEBLA NUM. 0, 

La Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.325351, 

lat:24.121769}}

20-05-2019 18-06-2019 922,120.71 922,120.71 922,112.40 922,112.40 922,112.40
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:84.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575178

Proyecto 

de 

inversión

8096985.38

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8096985.3

8, 

modificado:80969

85.38}}

J.N. NUEVA 

CREACIÓN 

(FRACC PERLAS 

DEL GOLFO)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19047 N 0 0 96

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:FRACC. PERLAS 

DEL GOLFO, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.287772, 

lat:24.073207}}

12-06-2019 09-09-2019 8,096,985.38 8,096,985.38 6,543,400.95 6,543,400.95 6,543,400.95
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:84.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575179

Proyecto 

de 

inversión

521838.23

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:521838.23, 

modificado:52183

8.23}}

J.N. MARIA LUIS 

NAVARRO 

OJEDA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19076 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Heroico colegio 

militar esquina guillermo 

prieto, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.304804, 

lat:24.168545}}

24-06-2019 24-06-2019 521,838.23 521,838.23 515,803.54 515,803.54 515,803.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575180

Proyecto 

de 

inversión

386253.06

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:386253.06, 

modificado:38625

3.06}}

J.N. LEONARDO 

GASTELUM 

VILLALOBOS

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19023 N 0 0 165

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:ERIZO NUM. 0, 

Los Cabos, Baja California 

Sur, lon:-109.94062, 

lat:22.892042}}

20-03-2019 18-04-2019 386,253.06 386,253.06 348,694.12 348,694.12 348,694.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575181

Proyecto 

de 

inversión

45284.08

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:45284.08, 

modificado:45284.

08}}

J.N. MAURA 

SANDEZ RUIZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19060 N 0 0 327

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:Jaime nuño 

esquina aluminio, San Jose 

del Cabo, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.728278, 

lat:23.107238}}

27-05-2019 05-07-2019 45,284.08 45,284.08 45,284.08 45,284.08 45,284.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575182

Proyecto 

de 

inversión

347366.59

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:347366.59, 

modificado:34736

6.59}}

J.N. ANABELLA 

ROJAS PEREZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19025 N 0 0 204

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.924309, 

lat:22.946814}}

20-03-2019 18-04-2019 347,366.59 347,366.59 250,287.30 250,287.30 250,287.30
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575183

Proyecto 

de 

inversión

162028.46

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:162028.46, 

modificado:16202

8.46}}

J.N. IGNACIO 

MANUEL 

ALTAMIRANO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19027 N 0 0 212

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PALMA SAGO 

NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.946199, 

lat:22.93787}}

20-03-2019 18-04-2019 162,028.46 162,028.46 140,429.80 140,429.80 140,429.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575184

Proyecto 

de 

inversión

111158.04

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:111158.04, 

modificado:11115

8.04}}

J.N. LEON COTA 

COLLINS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19026 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PASEO CABO 

DEL SOL NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.958008, 

lat:22.907323}}

20-03-2019 18-04-2019 111,158.04 111,158.04 60,298.71 60,298.71 60,298.71
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575185

Proyecto 

de 

inversión

1006929.95

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1006929.9

5, 

modificado:10069

29.95}}

J.N. IDELFONSO 

GREEN CESEÑA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19080 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:268, 

direccion:av. Pitahaya, 

Santa Anita, Los Cabos, 

Baja California Sur, lon:-

109.701667, 

lat:23.178333}}

08-07-2019 25-08-2019 1,006,929.95 1,006,929.95 795,966.46 795,966.46 795,966.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:98.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575186

Proyecto 

de 

inversión

187992.86

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:187992.86, 

modificado:18799

2.86}}

J.N. ESTEFANIA 

CASTAÑEDA 

NUÑEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19024 N 0 0 143

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:PASEO CABO 

DEL SOL NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.940771, 

lat:22.924412}}

20-03-2019 18-04-2019 187,992.86 187,992.86 187,182.27 187,182.27 187,182.27
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 97 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575187

Proyecto 

de 

inversión

1337938.51

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1337938.5

1, 

modificado:13379

38.51}}

J.N. SIN 

NOMBRE COL 

EJIDAL

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19081 N 0 0 189

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:Conocido, 

predio la ballena, San Jose 

del Cabo, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.728134, 

lat:23.123582}}

08-07-2019 25-08-2019 1,337,938.51 1,337,938.51 1,179,483.05 1,179,483.05 1,179,483.05
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575188

Proyecto 

de 

inversión

401087.71

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:401087.71, 

modificado:40108

7.71}}

J.N. PERICUES 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19029 N 0 0 145

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:CUAUHTEMOC 

NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.932791, 

lat:22.890973}}

20-03-2019 18-04-2019 401,087.71 401,087.71 401,087.71 401,087.71 401,087.71
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575189

Proyecto 

de 

inversión

718386

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:718386.0, 

modificado:71838

6.0}}

J.N. 

GUADALUPE 

LIBIA CESEÑA 

GREEN

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19028 N 0 0 126

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:TEOTIHUACANO

S NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.932365, 

lat:22.891341}}

20-03-2019 03-05-2019 718,386.00 718,386.00 718,323.33 718,323.33 718,323.33
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575190

Proyecto 

de 

inversión

9037730.17

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9037730.1

7, 

modificado:90377

30.17}}

J.N. NUEVA 

CREACIÓN (COL 

LEONARDO 

GASTELUM)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19056 N 0 0 96

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:COL LEONARDO 

GASTELUM NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.922413, 

lat:22.950793}}

12-06-2019 09-09-2019 9,037,730.17 9,037,730.17 7,888,054.81 7,888,054.81 7,888,054.81
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:99.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575191

Proyecto 

de 

inversión

1897187.78

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1897187.7

8, 

modificado:18971

87.78}}

J.N. ESTADO DE 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19063 N 0 0 171

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:66, 

direccion:CONCEPCION 

CASILLAS Y DIAZ ORDAZ 

NUM. 0, Mulege, Baja 

California Sur, lon:-

114.0463, lat:27.96893}}

24-06-2019 22-08-2019 1,897,187.78 1,897,187.78 1,267,173.53 1,267,173.53 1,267,173.53
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575192

Proyecto 

de 

inversión

350921.47

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:350921.47, 

modificado:35092

1.47}}

J.N. LUZ MARIA 

GARAIZAR, 

LORETO B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19037 N 0 0 72

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA MEDIA 

LUNA NUM. 0, Loreto, 

Baja California Sur, lon:-

111.350579, 

lat:26.021823}}

30-04-2019 08-06-2019 350,921.47 350,921.47 350,920.84 350,920.84 350,920.84
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 98 de114



FOTOS
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575193

Proyecto 

de 

inversión

1167970.22

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1167970.2

2, 

modificado:11679

70.22}}

E.P. BENITO 

JUAREZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19064 N 0 0 77

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1424, 

direccion:CALLE 

PRINCIPAL NUM. 0, La Paz, 

Baja California Sur, lon:-

109.748333, 

lat:23.845833}}

24-06-2019 22-08-2019 1,167,970.22 1,167,970.22 967,767.54 967,767.54 967,767.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575194

Proyecto 

de 

inversión

106590.08

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:106590.08, 

modificado:10659

0.08}}

E.P. JERONIMO 

AHUMADA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19035 N 0 0 233

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRANZA 

NUM. 0, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.288036, 

lat:24.151966}}

23-04-2019 01-06-2019 106,590.08 106,590.08 106,590.08 106,590.08 106,590.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575195

Proyecto 

de 

inversión

90796.68

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:90796.68, 

modificado:90796.

68}}

E.P. HUGO 

CESAR CHACON
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19036 N 0 0 368

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:DEL 

MESON NUM. 0, La Paz, 

Baja California Sur, lon:-

110.297483, 

lat:24.055031}}

30-04-2019 08-06-2019 90,796.68 90,796.68 90,796.68 90,796.68 90,796.68
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575196

Proyecto 

de 

inversión

32149.4

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:32149.4, 

modificado:32149.

4}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19070 N 0 0 580

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Ocampo entre 

aquiles serdan y guillermo 

prieto, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.315236, 

lat:24.157038}}

18-06-2019 27-07-2019 32,149.40 32,149.40 32,149.40 32,149.40 32,149.40
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575197

Proyecto 

de 

inversión

96072.91

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:96072.91, 

modificado:96072.

91}}

CAM SRA LUZ 

DAVIS DE 

MENDOZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19106 N 0 0 69

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE COLIMA, 

COL. LAS GARZAS, LA PAZ, 

Baja California Sur, lon:-

110.320079, 

lat:24.134445}}

19-08-2019 02-10-2019 96,072.91 96,072.91 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575198

Proyecto 

de 

inversión

2822409.35

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2822409.3

5, 

modificado:28224

09.35}}

E.P. JESUS 

FRANCISCO 

JEREZ ANGULO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19032 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:MARGARITAS 

NUM. 0, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.312478, 

lat:24.055425}}

24-06-2019 22-08-2019 2,822,409.35 2,822,409.35 2,669,366.26 2,669,366.26 2,669,366.26
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 99 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575199

Proyecto 

de 

inversión

446756.46

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:446756.46, 

modificado:44675

6.46}}

E.P. 3 DE MAYO 

DE 1535
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19021 N 0 0 277

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:REFUGIO 

ANGULO COTA NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.291773, 

lat:24.171807}}

20-03-2019 18-04-2019 446,756.46 446,756.46 436,386.51 436,386.51 436,386.51
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575200

Proyecto 

de 

inversión

72674

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:72674.0, 

modificado:72674.

0}}

E.P. GRAL 

AGUSTIN 

OLACHEA 

AVILES

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19062 N 0 0 289

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:FRANCISCO 

KING NUM. 0, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.291453, 

lat:24.162031}}

06-05-2019 14-06-2019 72,674.00 72,674.00 72,674.00 72,674.00 72,674.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575201

Proyecto 

de 

inversión

832746

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:832746.0, 

modificado:83274

6.0}}

E.P. VALENTIN 

GOMEZ FARIAS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19049 N 0 0 395

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:VALENTIN 

GOMEZ FARIAS NUM. 0, 

La Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.328001, 

lat:24.135123}}

18-06-2019 16-08-2019 832,746.00 832,746.00 832,746.00 832,746.00 832,746.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575202

Proyecto 

de 

inversión

2227746.5

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2227746.5, 

modificado:22277

46.5}}

E.P. FRANCISCO 

KING RONDERO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19078 N 0 0 636

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Bahia de 

coronado, col. Paraiso del 

sol, La Paz, Baja California 

Sur, lon:-110.33475, 

lat:24.090126}}

08-07-2019 05-09-2019 2,227,746.50 2,227,746.50 1,985,960.99 1,985,960.99 1,985,960.99
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:94.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575203

Proyecto 

de 

inversión

913758.33

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:913758.33, 

modificado:91375

8.33}}

E.P. ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 

(COL CALAFIA)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19051 N 0 0 349

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALAFIA NUM. 

0, La Paz, Baja California 

Sur, lon:-110.279459, 

lat:24.021722}}

18-06-2019 16-08-2019 913,758.33 913,758.33 913,758.33 913,758.33 913,758.33
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575204

Proyecto 

de 

inversión

47792

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:47792.0, 

modificado:47792.

0}}

E.P. MELCHOR 

OCAMPO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19061 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.266944, 

lat:23.661111}}

06-05-2019 14-06-2019 47,792.00 47,792.00 47,792.00 47,792.00 47,792.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 100 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575205

Proyecto 

de 

inversión

1434694

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1434694.0, 

modificado:14346

94.0}}

E.P. SIN 

NOMBRE 

FRACC CAMINO 

REAL

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19053 N 0 0 226

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETA NUM. 

0, La Paz, Baja California 

Sur, lon:-110.291431, 

lat:24.062134}}

24-06-2019 21-09-2019 1,434,694.00 1,434,694.00 1,434,693.40 1,434,693.40 1,434,693.40
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575206

Proyecto 

de 

inversión

1841840.37

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1841840.3

7, 

modificado:18418

40.37}}

E.P. ROBERTO 

GARCIA 

TORTOLEDO 

COL VILLAS DE 

GPE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19048 N 0 0 208

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:SANTA ROSA DE 

LIMA NUM. 0, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.265892, 

lat:24.159604}}

24-06-2019 22-08-2019 1,841,840.37 1,841,840.37 1,841,231.78 1,841,231.78 1,841,231.78
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575207

Proyecto 

de 

inversión

19122.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:19122.6, 

modificado:19122.

6}}

E.P. IGNACIO 

MANUEL 

ALTAMIRANO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19106 N 0 0 431

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:calle 

ignacio altamirano, col. 

Los pericues, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.333049, 

lat:24.130315}}

19-08-2019 02-10-2019 19,122.60 19,122.60 19,122.59 19,122.59 19,122.59
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575208

Proyecto 

de 

inversión

66117.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:66117.48, 

modificado:66117.

48}}

E.P. JAIME 

ALVAREZ 

CONSTANTINO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19091 N 0 0 241

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Damiana 

esquina clavel, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.3030502, 

lat:24.1197774}}

05-08-2019 18-09-2019 66,117.48 66,117.48 66,117.48 66,117.48 66,117.48
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575209

Proyecto 

de 

inversión

2774727.9

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2774727.9, 

modificado:27747

27.9}}

CAM LABORAL 

No 13
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19018 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:GRAL.LORENZO 

NU?EZ NUM. 0, La Paz, 

Baja California Sur, lon:-

110.3206, lat:24.133961}}

15-04-2019 29-05-2019 2,774,727.90 2,774,727.90 2,774,727.90 2,774,727.90 2,774,727.90
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575210

Proyecto 

de 

inversión

131996.4

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:131996.4, 

modificado:13199

6.4}}

E.P. BELISARIO 

DOMINGUEZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19050 N 0 0 18

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:190, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-111.219444, 

lat:24.815833}}

27-05-2019 25-06-2019 131,996.40 131,996.40 131,996.40 131,996.40 131,996.40
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575211

Proyecto 

de 

inversión

11765852.86

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.1765852

86E7, 

modificado:1.1765

85286E7}}

E.P. NUEVA 

CREACIÓN 

(FRACC PERLAS 

DEL GOLFO)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19052 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:FRACC PERLAS 

DEL GOLFO, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.287791, 

lat:24.073046}}

12-06-2019 09-09-2019 11,765,852.86 11,765,852.86 10,138,750.30 10,138,750.30 10,138,750.30
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:69.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575212

Proyecto 

de 

inversión

867657.89

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:867657.89, 

modificado:86765

7.89}}

E.P. JESUS 

GREEN 

ALVAREZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19083 N 0 0 424

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:los 

tabachines entre la palma 

y del tule, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.70618, 

lat:23.139835}}

08-07-2019 05-09-2019 867,657.89 867,657.89 852,147.60 852,147.60 852,147.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575213

Proyecto 

de 

inversión

869416.61

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:869416.61, 

modificado:86941

6.61}}

E.P. VALENTIN 

GOMEZ FARIAS 

COL SANTA 

ROSA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19092 N 0 0 408

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:valentin gomez 

farias, San Jose del Cabo, 

Los Cabos, Baja California 

Sur, lon:-109.704674, 

lat:23.088278}}

29-07-2019 26-09-2019 869,416.61 869,416.61 260,824.98 260,824.98 260,824.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575214

Proyecto 

de 

inversión

1310661.05

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1310661.0

5, 

modificado:13106

61.05}}

E.P. EJIDO SAN 

JOSE DEL CABO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19082 N 0 0 879

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:247, 

direccion:Guanajuato 

entre guerrero y colima, 

San Jose del Cabo, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.718162, 

lat:23.11846}}

08-07-2019 05-09-2019 1,310,661.05 1,310,661.05 1,245,444.97 1,245,444.97 1,245,444.97
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:96.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575215

Proyecto 

de 

inversión

1955740.78

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1955740.7

8, 

modificado:19557

40.78}}

E.P. ESTADO DE 

YUCATAN
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19031 N 0 0 71

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:271, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.6899541, 

lat:23.136871}}

20-03-2019 18-05-2019 1,955,740.78 1,955,740.78 1,858,738.80 1,858,738.80 1,858,738.80
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575216

Proyecto 

de 

inversión

1898963.44

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1898963.4

4, 

modificado:18989

63.44}}

E.P. FORD 210 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19067 N 0 0 205

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:ERNESTO 

GUEVARA NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.717787, 

lat:23.081563}}

24-06-2019 22-08-2019 1,898,963.44 1,898,963.44 1,752,746.27 1,752,746.27 1,752,746.27
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 102 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575217

Proyecto 

de 

inversión

1428587.03

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1428587.0

3, 

modificado:14285

87.03}}

E.P. SIN 

NOMBRE COL 

LEONARDO 

GASTELUM

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19030 N 0 0 650

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.922841, 

lat:22.951571}}

15-04-2019 13-06-2019 1,428,587.03 1,428,587.03 1,288,068.02 1,288,068.02 1,288,068.02
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:77.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575218

Proyecto 

de 

inversión

1357842.15

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1357842.1

5, 

modificado:13578

42.15}}

E.P. 

VENUSTIANO 

CARRANZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19066 N 0 0 371

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:286, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.701667, 

lat:23.178333}}

24-06-2019 22-08-2019 1,357,842.15 1,357,842.15 936,713.29 936,713.29 936,713.29
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575219

Proyecto 

de 

inversión

2295822.56

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2295822.5

6, 

modificado:22958

22.56}}

E.P. PROFR 

FRANCISCO 

ROMERO 

ECOPINICHI 

COL CHULA 

VISTA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19089 N 0 0 95

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Conocido, col. 

La pasion, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.307929, 

lat:24.026562}}

29-07-2019 06-09-2019 2,295,822.56 2,295,822.56 1,296,800.39 1,296,800.39 1,296,800.39
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575220

Proyecto 

de 

inversión

1574516.79

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1574516.7

9, 

modificado:15745

16.79}}

E.P. VICENTE V. 

IBARRA
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19065 N 0 0 102

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, direccion:5 DE 

MAYO NUM. 0, Los Cabos, 

Baja California Sur, lon:-

109.700135, 

lat:23.057026}}

24-06-2019 22-08-2019 1,574,516.79 1,574,516.79 1,380,585.54 1,380,585.54 1,380,585.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575221

Proyecto 

de 

inversión

50529.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:50529.6, 

modificado:50529.

6}}

E.P. LEONARDO 

GASTELUM
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19071 N 0 0 641

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:conocido, col. 

Leonardo gastelum, Los 

Cabos, Baja California Sur, 

lon:-109.923602, 

lat:22.946529}}

18-06-2019 27-07-2019 50,529.60 50,529.60 50,529.60 50,529.60 50,529.60
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575222

Proyecto 

de 

inversión

1777229.17

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1777229.1

7, 

modificado:17772

29.17}}

E.P. SIN 

NOMBRE COL 

LEONARDO 

GASTELUM II

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19030 N 0 0 480

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:COL GASTELUM, 

Los Cabos, Baja California 

Sur, lon:-109.922824, 

lat:22.951717}}

24-06-2019 22-08-2019 1,777,229.17 1,777,229.17 622,535.78 622,535.78 622,535.78
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:77.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 103 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575223

Proyecto 

de 

inversión

109788.2

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:109788.2, 

modificado:10978

8.2}}

CAM PROF 

JUAN PEDRIN 

CASTILLO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19034 N 0 0 11

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:TEOTIHUACANO

S NUM. 0, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.933112, 

lat:22.892399}}

20-03-2019 28-04-2019 109,788.20 109,788.20 54,883.08 54,883.08 54,883.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575224

Proyecto 

de 

inversión

1040723.89

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1040723.8

9, 

modificado:10407

23.89}}

E.P. PLUTARCO 

ELIAS CALLES
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19038 N 0 0 320

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:133, 

direccion:Av. 20 de 

noviembre entre ignacio 

allende y josefa ortiz, cd. 

insurgentes, Comondu, 

Baja California Sur, lon:-

111.777092, 

lat:25.262764}}

08-07-2019 05-09-2019 1,040,723.89 1,040,723.89 1,040,633.93 1,040,633.93 1,040,633.93
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575225

Proyecto 

de 

inversión

137675.76

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:137675.76, 

modificado:13767

5.76}}

E.P. 

REVOLUCIÓN 

DE 1910

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19088 N 0 0 486

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:alvaro obregon 

esquina benito juarez, cd. 

constitucion, Comondu, 

Baja California Sur, lon:-

111.672443, 

lat:25.034886}}

17-07-2019 25-08-2019 137,675.76 137,675.76 137,675.76 137,675.76 137,675.76
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575226

Proyecto 

de 

inversión

295941.15

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:295941.15, 

modificado:29594

1.15}}

E.P. RICARDO 

COVARRUBIAS 

VILLASEÑOR

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19015 N 0 0 292

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:GENERAL FELIX 

ORTEGA NUM. 0, 

Comondu, Baja California 

Sur, lon:-111.629838, 

lat:25.021348}}

20-03-2019 18-04-2019 295,941.15 295,941.15 295,941.15 295,941.15 295,941.15
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575227

Proyecto 

de 

inversión

1613906.4

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1613906.4, 

modificado:16139

06.4}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19041 N 0 0 144

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:MARCELO 

RUBIO RUIZ NUM. 0, 

Mulege, Baja California 

Sur, lon:-112.260326, 

lat:27.330425}}

24-06-2019 21-09-2019 1,613,906.40 1,613,906.40 1,423,759.10 1,423,759.10 1,423,759.10
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575228

Proyecto 

de 

inversión

775314.43

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:775314.43, 

modificado:77531

4.43}}

E.P. 

CUAUHTEMOC
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19073 N 0 0 425

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:calle 

reforma entre de la 

fundicion y mineral sta. 

martha, Mulege, Santa 

Rosalia, Baja California 

Sur, lon:-112.2707115, 

lat:27.3466978}}

15-07-2019 12-09-2019 775,314.43 775,314.43 498,796.51 498,796.51 498,796.51
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 104 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575229

Proyecto 

de 

inversión

1592422.67

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1592422.6

7, 

modificado:15924

22.67}}

CAM No 15 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19040 N 0 0 5

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:482, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

Mulege, Baja California 

Sur, lon:-113.371251, 

lat:27.636008}}

24-06-2019 21-09-2019 1,592,422.67 1,592,422.67 1,014,193.47 1,014,193.47 1,014,193.47
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575230

Proyecto 

de 

inversión

1191454.26

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1191454.2

6, 

modificado:11914

54.26}}

E.P. NUEVA 

CREACIÓN (EL 

DATIL)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19042 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:114, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

Mulege, Baja California 

Sur, lon:-112.914636, 

lat:26.533817}}

12-06-2019 09-09-2019 1,191,454.26 1,191,454.26 1,191,454.26 1,191,454.26 1,191,454.26
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575231

Proyecto 

de 

inversión

923506.15

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:923506.15, 

modificado:92350

6.15}}

E.P. PROFR 

BRAULIO 

RODRIGUEZ

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19074 N 0 0 141

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:97, 

direccion:Conocido, 

Heroica Mulege, Mulege, 

Baja California Sur, lon:-

111.9818182, 

lat:26.8941208}}

05-07-2019 02-09-2019 923,506.15 923,506.15 351,972.71 351,972.71 351,972.71
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575232

Proyecto 

de 

inversión

683452.23

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:683452.23, 

modificado:68345

2.23}}

E.P. 25 DE 

OCTUBRE DE 

1697

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19058 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:MEDIA LUNA 

NUM. 0, Loreto, Baja 

California Sur, lon:-

111.349925, 

lat:26.022251}}

24-06-2019 22-08-2019 683,452.23 683,452.23 434,225.55 434,225.55 434,225.55
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:83.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575233

Proyecto 

de 

inversión

165298.28

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:165298.28, 

modificado:16529

8.28}}

E.P. JUAN 

FELIPE LAGOS
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19086 N 0 0 258

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:Ignacio zaragoza 

entre clodomiro y antonio 

mijares, Loreto, Baja 

California Sur, lon:-

111.339779, 

lat:26.001945}}

15-07-2019 13-08-2019 165,298.28 165,298.28 165,298.28 165,298.28 165,298.28
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575234

Proyecto 

de 

inversión

452956.99

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:452956.99, 

modificado:45295

6.99}}

E.P. AGUSTIN 

MELGAR
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19057 N 0 0 26

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:63, 

direccion:CONOCIDO, LA 

CANDELARIA, Los Cabos, 

Baja California Sur, lon:-

110.025, lat:23.074167}}

29-07-2019 11-09-2019 452,956.99 452,956.99 329,881.48 329,881.48 329,881.48
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 105 de114
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RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 
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FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575235

Proyecto 

de 

inversión

1202770.22

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1202770.2

2, 

modificado:12027

70.22}}

ESC SEC TEC No 

3
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19022 N 0 0 56

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA A 

PICHILINGUE KILOMETRO 

9 NUM. 0, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.289764, 

lat:24.136488}}

03-04-2019 12-05-2019 1,202,770.22 1,202,770.22 1,202,770.21 1,202,770.21 1,202,770.21
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575236

Proyecto 

de 

inversión

992594.75

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:992594.75, 

modificado:99259

4.75}}

ESC SEC GRAL 

JOSE PILAR 

COTA CARRILLO 

COL EL 

CONCHALITO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19079 N 0 0 379

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Calle 

telefonica, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.340714, 

lat:24.140661}}

08-07-2019 25-08-2019 992,594.75 992,594.75 992,407.76 992,407.76 992,407.76
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575237

Proyecto 

de 

inversión

1798900.66

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1798900.6

6, 

modificado:17989

00.66}}

T.V. SEC No 50 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19055 N 0 0 178

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:ISLA 

CRECIENTE NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.267359, 

lat:24.147118}}

24-06-2019 22-08-2019 1,798,900.66 1,798,900.66 1,798,865.70 1,798,865.70 1,798,865.70
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575238

Proyecto 

de 

inversión

62329.12

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:62329.12, 

modificado:62329.

12}}

T.V. SEC No 38 

FRANCISCO 

KING RONDERO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19087 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Michoacan 

esquina emiliano zapata, 

La Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.372436, 

lat:24.101293}}

28-06-2019 06-08-2019 62,329.12 62,329.12 62,329.12 62,329.12 62,329.12
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575239

Proyecto 

de 

inversión

1130978.33

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1130978.3

3, 

modificado:11309

78.33}}

T.V. SEC No 58 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19054 N 0 0 90

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CALLE 3 NUM. 0 

(LA PASION), La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.308896, 

lat:24.025984}}

08-07-2019 21-08-2019 1,130,978.33 1,130,978.33 1,130,978.33 1,130,978.33 1,130,978.33
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575240

Proyecto 

de 

inversión

185661.48

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:185661.48, 

modificado:18566

1.48}}

T.V. SEC No 3 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19033 N 0 0 92

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:458, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.31206, 

lat:23.785072}}

20-03-2019 28-04-2019 185,661.48 185,661.48 92,819.72 92,819.72 92,819.72
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 106 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575241

Proyecto 

de 

inversión

2907306.24

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2907306.2

4, 

modificado:29073

06.24}}

ESC SEC GRAL 

MOISES SAENZ 

GARZA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19084 N 0 0 1218

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, direccion:20 

de noviembre entre 

miguel hidalgo y mariano 

matamoros, Los Cabos, 

Baja California Sur, lon:-

109.923168, 

lat:22.950557}}

08-07-2019 05-09-2019 2,907,306.24 2,907,306.24 1,985,477.91 1,985,477.91 1,985,477.91
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:98.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575242

Proyecto 

de 

inversión

1870098.38

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1870098.3

8, 

modificado:18700

98.38}}

ESC SEC 

GENERAL No 35 

RAUL ENRIQUE 

GUERRERO 

MONTAÑO

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19090 N 0 0 852

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:54, 

direccion:Conocido, COL 

GASTELUM, Los Cabos, 

Baja California Sur, lon:-

109.923168, 

lat:22.950557}}

29-07-2019 06-09-2019 1,870,098.38 1,870,098.38 1,767,286.18 1,767,286.18 1,767,286.18
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575243

Proyecto 

de 

inversión

2328181.61

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2328181.6

1, 

modificado:23281

81.61}}

ESC SEC TEC No 

25 (COL VISTA 

HERMOSA)

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19085 N 0 0 460

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:1, 

direccion:interior 19 entre 

jaime niño, San Jose del 

Cabo, Los Cabos, Baja 

California Sur, lon:-

109.729771, 

lat:23.105276}}

06-07-2019 05-09-2019 2,328,181.61 2,328,181.61 1,986,884.84 1,986,884.84 1,986,884.84
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575244

Proyecto 

de 

inversión

759794.14

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:759794.14, 

modificado:75979

4.14}}

ESC SEC 

TECNICA No 04
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19039 N 0 0 326

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:280, 

direccion:Puerto Mazatlan 

esquina puerto mejia, Pto. 

San Carlos, Comondu, Baja 

California Sur, lon:-

112.107814, 

lat:24.785392}}

15-07-2019 12-09-2019 759,794.14 759,794.14 433,032.51 433,032.51 433,032.51
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575245

Proyecto 

de 

inversión

3311830.87

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3311830.8

7, 

modificado:33118

30.87}}

ESC SEC 

MANUEL F 

MONTOYA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19016 N 0 0 329

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:AVENIDA 

MANUEL F. MONTOYA 

NUM. 0, Mulege, Baja 

California Sur, lon:-

112.273214, 

lat:27.333525}}

15-04-2019 18-06-2019 3,311,830.87 3,311,830.87 3,311,590.52 3,311,590.52 3,311,590.52
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575246

Proyecto 

de 

inversión

275107.17

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:275107.17, 

modificado:27510

7.17}}

T.V. SEC. No. 

45, EJIDO SAN 

LUCAS B.C.S.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19043 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:165, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

Mulege, Baja California 

Sur, lon:-112.223058, 

lat:27.222252}}

24-05-2019 25-06-2019 275,107.17 275,107.17 275,107.17 275,107.17 275,107.17
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 107 de114
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Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301575247

Proyecto 

de 

inversión

1676941.04

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1676941.0

4, 

modificado:16769

41.04}}

T.V. SEC. No 55 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19017 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:244, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

Mulege, Baja California 

Sur, lon:-112.704602, 

lat:27.361785}}

15-04-2019 29-05-2019 1,676,941.04 1,676,941.04 1,676,941.04 1,676,941.04 1,676,941.04
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575248

Proyecto 

de 

inversión

1025489.86

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1025489.8

6, 

modificado:10254

89.86}}

T.V. SEC No 39 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19068 N 0 0 31

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:161, 

direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO NUM. 0, 

Loreto, Baja California Sur, 

lon:-111.272938, 

lat:25.739838}}

24-06-2019 22-08-2019 1,025,489.86 1,025,489.86 881,560.45 881,560.45 881,560.45
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301575252

Proyecto 

de 

inversión

10029744.55

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.0029744

55E7, 

modificado:1.0029

74455E7}}

UABCS CAMPUS 

LA PAZ
3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19059 N 0 0 6993

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:CARRETERA AL 

SUR, La Paz, Baja California 

Sur, lon:-110.314961, 

lat:24.101482}}

12-06-2019 09-09-2019 10,029,744.55 10,029,744.55 8,302,862.87 8,302,862.87 8,302,862.87
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:98.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301574905

Proyecto 

de 

inversión

2840000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2840000.0, 

modificado:28400

00.0}}

Reposición 

de29 pie de 

venteos de 

válvulas de 

admisión y 

expulsión de 

aire, tramo de 

rebombeo a 

tanque 

repartidor del 

acueducto 

Vizcaíno 

Pacífico Norte.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
13 N 0 0 2671

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, 

meta:29.0, 

meta_modific

ada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:15, 

direccion:Baja California 

Sur Gustavo Díaz Ordaz-

Bahía de Tortugas, 

Vizcaíno, B.C.S., México, 

lon:-113.93268585, 

lat:27.44125925}}

13-09-2019 12-12-2019 1,113,065.23 1,479,490.25 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LO-

903017989-E24-2019, 

contratista:Baja 

California Sur 

Constructora, S.A. de 

C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:2958980.5, 

importe_modificado:29

58980.5}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301574919

Proyecto 

de 

inversión

371000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:371000.0, 

modificado:37100

0.0}}

Suministro de 

1,484 

micromedidore

s de 1/2" de 

diámetro de 

cuerpo de 

polímero de 

alta resistencia

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
14 N 0 0 14724

{meta1: 

{unidad_medi

da:Maquinari

a y equipo, 

meta:1484.0, 

meta_modific

ada:1484.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Durango 3243, 

Las Garzas, 23079 La Paz, 

B.C.S., México, lon:-

110.31314135, 

lat:24.13692399}}

13-09-2019 12-12-2019 145,403.94 358,920.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: 

{tipo_obra:Adquisicione

s, numero_contrato:LA-

903017989-E27-2019, 

contratista:Medidores 

Delaunet. S.A.P.I de 

C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:717840.48, 

importe_modificado:71

7840.48}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Maquinar

ia y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301574929

Proyecto 

de 

inversión

790487.37

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:790487.37, 

modificado:78719

9.82}}

Construcción 

de estación de 

bombeo en el 

fraccionamient

o El Campestre 

y 185.32 ML de 

emisor de aguas 

negras con 

tubería de PVC 

tipo Angerde 4" 

Ø.

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
15 N 0 0 607

{meta1: 

{unidad_medi

da:Mobiliario 

y equipo, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:De 

Las Americas 180 Avenida 

las Americas entre, Calle 

Carr. Transpeninsular km 

5.5, Club Campestre, 

23090 La Paz, B.C.S., 

México, lon:-110.3442657, 

lat:24.12525279}}

30-08-2019 28-11-2019 309,811.27 787,199.81 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-

903017989-E26-2019, 

contratista:Baja 

California Sur 

Constructora, S.A. de 

C.V., 

convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1574399.63, 

importe_modificado:15

74399.63}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Mobiliari

o y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 108 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301574966

Proyecto 

de 

inversión

2000000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:20000

00.0}}

Suministro de 

8,000 

micromedidore

s de 1/2" de 

diámetro de 

cuerpo de 

polímero de 

alta resistencia

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Otros 

Proyectos

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
16 N 0 0 40935

{meta1: 

{unidad_medi

da:Maquinari

a y equipo, 

meta:8000.0, 

meta_modific

ada:8000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Blvd. Gral. 

Olachea SN-

C``ACCESORIOS 

MAZATLAN``, Centro, Cd 

Constitución, B.C.S., 

México, lon:-

111.67357922, 

lat:25.0338555}}

28-05-2019 31-12-2019 1,125,457.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Maquinar

ia y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301574984

Proyecto 

de 

inversión

847453.62

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:847453.62, 

modificado:84745

3.62}}

Suministro de 

25 

macromedidore

s de diferentes 

diámetros para 

fuentes de 

captación

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Comisión Estatal 

del Agua
N 0 0 40935

{meta1: 

{unidad_medi

da:Maquinari

a y equipo, 

meta:25.0, 

meta_modific

ada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:1, 

direccion:Alvaro Obregon, 

Cd. Constitución, 

Comondu, B.C.S., lon:-

111.673218, 

lat:25.034434}}

28-05-2019 31-12-2019 476,319.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Maquinar

ia y equipo, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576288

Proyecto 

de 

inversión

2199480

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2199480.0, 

modificado:21994

80.0}}

Equipamiento 

electromecánic

o de pozo 

profundo e 

interconexión al 

acueducto 

Adolfo López 

Mateos.

3

Baja 

California 

Sur

1 Comondú

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

OOMSAPAS DE 

LOS CABOS
16 N 0 0 2212

{meta1: 

{unidad_medi

da:Equipamie

nto, meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, 

localidad:3, 

direccion:Cdad. 

Insurgentes - Adolfo 

López Mateos, Santo 

Domingo, B.C.S., México, 

lon:-111.91085815, 

lat:25.24454068}}

02-07-2019 31-12-2019 2,199,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Equipami

ento, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576315

Proyecto 

de 

inversión

1109999.5

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1109999.5, 

modificado:11099

99.5}}

Relocalización 

de cárcamo en 

la comunidad 

de Miraflores 

de 30 m3, 

consistente en 

construcción de 

concreto de 

estación de 

bombeo de 

aguas 

residuales y 

equipamiento 

electromecánic

o.

3

Baja 

California 

Sur

1 Comondú

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

OOMSAPAS DE 

LOS CABOS
17 N 0 0 1000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:159, 

direccion:Santiago, 

Miraflores, B.C.S., México, 

lon:-109.77755785, 

lat:23.36408325}}

02-07-2019 31-12-2019 1,109,999.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Lote, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576341

Proyecto 

de 

inversión

1304424.6

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:16, 

modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1304424.6, 

modificado:13044

24.6}}

Reposición de 

cárcamo de 

bombeo de 

aguas 

residuales No. 

1, en Santiago, 

municipio de 

Los Cabos, 

consistente en 

construcción de 

estación de 

bombeo de 

concreto y 

equipamiento 

electromecánic

o.

3

Baja 

California 

Sur

8 Los Cabos

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

OOMSAPAS DE 

LOS CABOS
N 0 0 1000

{meta1: 

{unidad_medi

da:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, 

localidad:280, 

direccion:Campo 

Deportivo, Baja California 

Sur, México, lon:-

109.71908569, 

lat:23.47426861}}

02-07-2019 31-12-2019 542,002.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Lote, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576205

Proyecto 

de 

inversión

344155.58

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:344155.58, 

modificado:34415

5.58}}

COBACH No 06 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19099 N 0 0 225

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:Escuela 

Preparatoria esquina Fco. I 

Madero, Loreto, Baja 

California Sur, lon:-

111.346491, 

lat:26.018511}}

12-08-2019 10-10-2019 344,155.58 344,155.58 344,155.58 344,155.58 344,155.58
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

 109 de114



FOTOS

CICLO

TRI 

MES

TRE

FOLIO
CATE 

GORIA

MONTO 

GLOBAL 

APROBADO

FUENTES 

FINANCIA     

MIENTO

NOMBRE

ID 

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ENTIDAD 

RESPON 

SABLE

ID  

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

MUNICI 

PIO 

RESPON 

SABLE

TIPO 

PROGRAMA 

PROYECTO

CLASIFICA  

CION

SUBCLA  

SIFICA   

CION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLA  

CION 

BENEFI  

CIADA

MUJE 

RES

HOM 

BRES

BENEFI  

CIARIOS
METAS

TIPO 

GEO 

RE    

FE 

REN 

CIA

GEOREFERENCIAS
FECHA 

INICIO

FECHA 

TERMINO
RECAUDADO

COMPRO   

METIDO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

CARPETA 

FOTOS

Período Reportado : Tercer Trimestre 

D E T A L L E     P R O Y E C T O AVANCE FINANCIERO

AVANCES 

FISICOS

ESTA 

TUS
FLUJO

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

 Sistema de Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Destino del Gasto

Ciclo Reportado: 2019

DIRECCIÓN  DE  CONTABILIDAD

2019 3 BCS190301576206

Proyecto 

de 

inversión

66555.82

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:66555.82, 

modificado:66555.

82}}

COBACH No 09 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19072 N 0 0 238

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:Carlos Moreno y 

8 de Octubre, Santa 

Rosalia, Mulegé, Baja 

California Sur, lon:-

112.275177, 

lat:27.352839}}

24-06-2019 23-07-2019 66,555.82 66,555.82 66,555.82 66,555.82 66,555.82
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576207

Proyecto 

de 

inversión

278289.07

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:278289.07, 

modificado:27828

9.07}}

J.N. JUAN 

JACOBO 

ROUSSEAU

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19094 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Aquiles serdan 

entre Nayarit y sinaloa, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.325784, 

lat:24.144408}}

29-07-2019 27-08-2019 278,289.07 278,289.07 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576208

Proyecto 

de 

inversión

173623.97

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:173623.97, 

modificado:17362

3.97}}

E.P. MIGUEL 

HIDALGO Y 

COSTILLA

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19096 N 0 0 265

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Calle 

horizonte, Todos Santos, 

Baja California Sur, lon:-

110.233284, 

lat:23.454166}}

05-08-2019 18-09-2019 173,623.97 173,623.97 173,623.97 173,623.97 173,623.97
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:82.0}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576209

Proyecto 

de 

inversión

223070.68

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:223070.68, 

modificado:22307

0.68}}

E.P. ROBERTO 

GARCIA 

TORTOLEDO 

COL VILLAS DE 

GPE

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19095 N 0 0 208

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:Conocido, Col. 

Villas de guadalupe, La 

Paz, Baja California Sur, 

lon:-110.265372, 

lat:24.158838}}

29-07-2019 27-08-2019 223,070.68 223,070.68 223,070.68 223,070.68 223,070.68
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

Terminado

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301576210

Proyecto 

de 

inversión

150612.94

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEI

COMISOS, 

monto:150612.94, 

modificado:15061

2.94}}

ESC SEC TEC No 

20 FRACC 

CAMINO REAL

3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación
Sin 

identificar
ISIFE 19097 N 0 0 1007

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, direccion:Calle 

de la cuera esquina 

Salmon, La Paz, Baja 

California Sur, lon:-

110.291427, 

lat:24.060938}}

29-07-2019 27-08-2019 150,612.94 150,612.94 145,393.09 145,393.09 145,393.09
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS190301577067

Proyecto 

de 

inversión

2150000

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

9, ramo:33, 

modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2150000.0, 

modificado:21500

00.0}}

PAVIMENTACIO

N CON 

CARPETA DE 

CONCRETO 

ASFALTICO EN 

AREAS DE 

ESTACIONAMIE

NTO DEL 

NUEVO 

HOSPITAL 

PSIQUIATRICO, 

EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ

3

Baja 

California 

Sur

3 La Paz

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización
Sin 

identificar

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTUR

A Y MOVILIDAD

02/2019 S 25000 19000 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.0, 

meta_modific

ada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:México 1, El 

Zacatal, B.C.S., México, 

lon:-110.38564682, 

lat:24.09708872}}

09-09-2019 08-10-2019 2,150,000.00 2,101,691.20 866,066.80 866,066.80 866,066.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAFEF-

SF-03-2019/02, 

contratista:FUCORI 

Construcciones y 

Asociados, S.A. De C.V.,, 

convocante:SECRETARIA 

DE PLANEACION 

URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD, 

monto:2101691.2, 

importe_modificado:210

1691.2}}

{meta1: 

{unidad_med

ida:Metros 

Cuadrados, 

avance:80.0}}

{1577067/pr

oyecto_INICI

O}

En 

Ejecución

Validado 

/ 

Registrad

o 

avances

2019 3 BCS00170401051485

Proyecto 

de 

inversión

3294544.26

{ff1: 

{ciclo_recurso:201

7, ramo:38, 

modalidad:S, 

prog_pres:225, 

tipo_recurso:FEDE

RALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3294544.2

6, 

modificado:32945

44.26}}

Pavimentacion 3

Baja 

California 

Sur

0

Gobierno 

de la 

Entidad

Otros proyectos 

de Inversión
Urbanización

Sin 

identificar

AYUNTAMIENTO 

DE COMONDU
- N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modific

ada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, 

localidad:0, direccion:-, 

lon:-110.310833, 

lat:24.142222}}

27-12-2017 3,294,544.26 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 

{unidad_med

ida:Otros, 

avance:0.0}}

En 

Ejecución

Validado 

avances
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