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. iING. NARCISO AGUNDEZ MONTANO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
iDE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL
ARTICULO 79 FRACCION XXIil DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO
TRANSITORIO DEL DECRETO 1563, DE FECHA, 27 DE OCTUBRE DEL 2005, PUBLICADO
N EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NUMERO 60 DE LA LEY DE OBRAS

. JBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
')E BAJA CALIFORNIA SUR, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

Regiamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado y Municipios de Baja California Sur

Titulo Primero
Disposiciones Generales

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que
propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Para los efectos de este Reglamento se aplicaran las definiciones establecidas en el
articulo 2 de la Ley. Asimismo, se entendera por:

VI

Ley: la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
y Municipios de Baja California Sur;

Obras: las sefialadas en el articulo 3 de la Ley;
Servicios: los mencionados en el articulo 4 de la Ley;

Residente de obra: servidor publico profesional con el perfil técnico necesario
designado por la Dependencia o Entidad, quien fungird como su representante ante
el contratista y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos contratados incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por los contratistas.

Superintendente de construccion: el representante del contratista ante la
dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en
el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos;

Bitacora: el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servird como
medio de comunicacion convencional entre las partes que firman el contrato y
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estara vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberan referirse los
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras vy
servicios;

Especificaciones generales de construccion: el conjunto de condiciones generales
que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecucion de obras,
incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos,
ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que
comprenden la forma de medicidn y la base de pago de los conceptos de trabajo;

Especificaciones particulares de construccion: el conjunto de requisitos exigidos por
las dependencias y entidades para la realizacion de cada obra, mismas que
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales;

Normas de calidad: los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones
generales y particulares de construccion, las dependencias y entidades establecen
para asegurar que los materiales y equipos de instalacion permanente que se
utilizan en cada obra, son los adecuados;

Estimacion: la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando
los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En
contratos a precio alzado, es la valuacion de los trabajos realizados en cada
actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de
ejecucion.

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas,
para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortizacion de los anticipos y
los ajustes de costos;

Proyecto arquitectonico: el que define la forma, estilo, distribucion y el disefo
funcional de una obra. Se expresara por medio de planos, maquetas, perspectivas,
dibujos artisticos, entre otros;

Proyecto de ingenieria: el que comprende los planos constructivos, memorias de
calculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que
permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra
especialidad;

Programa de ejecucion: el documento que sefiala las fechas previstas de inicio y
terminacion en todas sus fases;

Programa de ejecucion real: el documento que sefiala las fechas reales de inicio y
terminacion en todas sus fases;
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XV. Reporte fotografico: el documento en el cual se visualizaran de manera objetiva y
cronoldgica el desarrollo de los trabajos; y servira de soporte de los trabajos
estimados;

<VI. Reportes de control de calidad: el instrumento que permitira verificar la calidad de
los materiales utilizados y de los trabajos ejecutados, en apego con las normas
establecidas en las especificaciones generales y particulares;

vl Numeros generadores: la cuantificacion aritmeética que describe las dimensiones y
ubicacién dentro de la obra, de los conceptos de trabajo ejecutados y serviran de
base para la elaboracion de estimaciones;

XVIIL.  Informe de avance fisico - financiero: el control que refleja el comportamiento de la
obra, donde se muestran las diferencias 0 desviaciones respecto al avance
programado, tanto en porcentaje como en importe.

Articulo 2.- La Secretaria, la Contraloria, Desarrollo y Finanzas en el ambito de sus
respectivas competencias, estaran facultadas para interpretar en caso de controversia
este Reglamento para efectos administrativos, debiendo considerar las disposiciones
establecidas en la Ley.

L.a Contraloria dictara las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias
para el adecuado cumplimiento.

.0s Ayuntamientos interpretaran el Reglamento por conducto de la Contraloria Municipal,
por el Sindico en su caso, o la dependencia que sefale la Ley Organica Municipal.

Articulo 3.- Las politicas, bases y lineamientos en materia de obras y servicios a que se
:here el articulo 1 de la Ley, deberan prever en la medida que les resulte aplicable, los
aspeclos sigulentes:

I La determinacion de las areas responsables de contratacion y ejecucion de los
trabajos, asi como de las areas a que alude el ultimo parrafo del articulo 40 de la
Ley;

I El senalamiento de los cargos de los servidores publicos responsables de cada uno
de los actos relativos a los procedimientos de contratacion, ejecucion e informacion

o
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de los trabajos, asi como de los responsables de la firma de los contratos, para lo
cual deberan cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;

I, Los términos, forma y porcentajes para la aplicacion de penas convencionales,
conforme a lo dispuesto por el articulo 44 fracciéon VIl de la Ley, asi como para el
otorgamiento de las garantias relativas a la correcta inversion de los anticipos y al
cumplimiento del contrato conforme a lo previsto en los articulos 46 y 47 de ia Ley.

V. El establecimiento de los criterios que deberan justificar para la utilizacion de
mecanismos de puntos y porcentajes en los servicios, definiendo los rubros
generales que se deberan considerar, la forma en que seran seleccionados y la
manera de distribuirlos y calificarlos. Dichos criterios deberan evitar que se
favorezca a una persona en particular o que se limite el numero de licitantes;

V. La definicidon de los criterios para determinar los casos en que las bases de licitacion
podrén entregarse en forma gratuita;

VI.  Los procedimientos para formalizar las prorrogas de los contratos;

Vil.  La definicion de los requisitos necesarios para la formalizacion de los convenios a
que alude el articulo 60 de la Ley, asi como de los dictamenes técnicos, y
VIll.  Los demas que resulten aplicables.

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos 26, 27, 29, 30, 77, 90 y 92 de la Ley, el uso
de los medios remotos de comunicacion electronica, se regira por las disposiciones y
lineamientos que conforme a la Ley y este Reglamento emita la Contraloria.

Articulo 5.- El titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos debera mantener
actualizados el estado que guarden el avance fisico y financiero de las obras, asi como la
situacion en que se encuentren los adeudos a cargo de los contratistas derivados de
anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos. Lo
anterior a efecto de que en cualquier momento la Contraloria o los 6rganos internos de
control se encuentren en posibilidad de requerir dicha informacion.

La Contraloria en el ejercicio de la facultad que le otorga el articulo 78 de la Ley, podra
solicitar los datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios y los
servidores publicos y contratistas estaran obligados a proporcionarios. Los contratistas que
no aporten la informacion que le requiera la Contraloria, en ejercicio de sus facultades de
verificacion, seran sancionados en los términos que establece el Titulo Séptimo de la Ley.
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Titulo Segundo
De la Planeacién, Programacioén y Presupuestacion

| Capitulo Primero
Generalidades

Articulo 6.- En la planeacion de las obras y servicios, las dependencias y entidades,
segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, deberan considerar.
ademas de lo previsto en la Ley, lo siguiente:

HI.

VI

La coordinacién con otras dependencias y entidades que realicen trabajos en el
lugar de ejecucion, o bien, que cuenten con instalaciones en operacion, con &
propositc de identificar aquellos trabajos que pudieran ocasionar dafos
interferancias o suspensiones de los servicios publicos. Para tal efecto, las
dependencias o entidades delimitaran los alcances de los trabajos que a cada una
de ellas les corresponda realizar, debiendo establecer el programa de gjecucion que
contemple una secuencia de actividades, de forma tal que se evite la duplicidad ©
repeticion de conceptos de trabajo;

Las acciones que conforme a los lineamientos que en esta materia pueda expedir
Finanzas, cuando los trabajcs.rebasen un ejercicio presupuestario, permitan contar
con los recursos necesarios durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, a
efecto de no interrumpir la debida continuidad de Ia obra o servicio de que se trate;

Los avances tecnoldgicos en funcion de la naturaleza de las obras y servicios vy Ia
seleccion de aquellos procedimientos de seguridad del personal e instalaciones,
construccion, materiales, productos y equipos que satisfagan los requerimientos
téenicos, ambientales y econdmicos del proyecto;

La prioridad a la continuacion de las obras y servicios en proceso,
Los analisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio;

Los trabhajos de conservacion y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los
capitalizables como los no capitalizables;

Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectacion de otras
dependancias ¢ entidades, asi como las correspondic ntes al desarrollo regionat -
través de los convenios que celebren el Ejecutivo Estatal y los Gobuios
Municipales, cuando sea el caso, y



[
==

PODER EJECUTIVO

VIll.  Ademas de las anteriores, en las obras por administracion directa, la disponibilidad
del personal adscrito a las areas de proyectos y construcciéon, asi como los
recursos, maquinaria y equipo de su propiedad, conforme a los términos sefialados
en el articulo 73 de la Ley.

Articulo 7.- Desarrollo establecera un sistema informatico mediante el cual las
Dependencias y Entidades le deberan remitir a través de medios electrénicos, los
programas anuales de Obras Publicas y Servicios, asi como sus respectivas
modificaciones.

Articulo 8.- Para los efectos del articulo 21 de la Ley, las dependencias coordinadoras de
sector deberan establecer una base de datos que les permita organizar la informacion que
les remitan las entidades sobre estudios o proyectos de obras.

Las entidades deberan remitir la informacién correspondiente dentro de los treinta dias
naturales siguientes al que se haya concluido el estudio o proyecto de que se trate. Las
entidades que hayan realizado los estudios o proyectos, tendran la obligacion de
proporcionarlos directamente a las dependencias o0 entidades que los soliciten.

En los casos en que un estudio o proyecto satisfaga las necesidades de las dependencias
o entidades y solo se requiera de trabajos de adecuacidn, actualizacion o complemento, se
debera elaborar la justificacion a través del dictamen correspondiente segun las
circunstancias que concurran, debiendo contar con la autorizacion del titular del area
responsable de los trabajos.

Las dependencias coordinadoras de sector deberan proporcionar a las entidades que lo
requieran, la informacién que esté a su disposicion, dentro de los veinte dias naturales
siguientes a la solicitud correspondiente, concluido este plazo sin que exista respuesta, se
considerara que no existe informacién alguna.

Articulo 9.- Las dependencias y entidades que, por las caracteristicas, complejidad y
magnitud de las obras que realicen, cuenten o requieran de normas tecnicas para aplicar
en sus especificaciones generales de construccion, deberan exigir su cumplimiento.

Articulo 10.- Los servidores publicos que decidan y aprueben los proyectos para la
realizacion de obras o servicios, seran responsables de vigilar que las acciones, planes y
programas se lleven al cabo conforme a lo previsto y autorizado, asi como de todas las
modificaciones que se realicen a dichos proyectos.

6
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LL.as dependencias y entidades al determinar el proyecto y programa de realizacion de cada
contrato deberan prever el presupuesto requerido en forma total y por ejercicios
presupuéstales; los periodos necesarios para la elaboracion de los estudios y proyectos
especificos de ingenieria, arquitectura y de instalaciones, en su caso, periodos de prueba,
normas de calidad y especificaciones de construccion; el analisis costo beneficio que
elaboren, conforme a las disposiciones que emita Finanzas; bases de licitacion y modelos
de contratos necesarios para la realizacion de los trabajos.

Los programas de ejecucion de los trabajos indicaran las fechas previstas de comienzo y
terminacion de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciacion y las
condiciones climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en la
zona o region donde deban realizarse.

Articulo 11.- Para que las dependencias y entidades puedan iniciar la ejecucion de obras
0 servicios, ya sea por administracion directa o por contrato, sera necesario que se
verifique lo siguiente:

[.  Dependiendo del tipo de contrato, que se cuente con los estudios y proyectos de
arquitectura e ingenieria; las especificaciones técnicas generales y particulares y las
normas de calidad correspondiern3s; el presupuesto de obra total y de cada
ejercicio, segun sea el caso; el programa de ejecucion, los programas de suministro
de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de
instalacion permanente, ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o
los contratistas. Tratandose de servicios se debera contar con los términos de
referencia, los programas de prestacion de servicios, la plantilla y organigrama del
personal y el presupuesto de los trabajos;

Il.  Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecucion por
administracion directa, y

fll.  Que se haya designado por escrito a las personas que se encargaran de la
-residencia de obra y de la superintendencia de construccion del contratista.

En la realizacion de los trabajos, se deberan prever los impactos economicos,
sociales y ecologicos que se originen con su ejecucion; de realizarse dentro de un
centro de poblacion o cerca de él, deberan ser acordes con los programas de
desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con
las autorizaciones correspondientes; salvo en los casos enunciados en las
fracciones Il, Ill y IV del articulo 39 y en el articulo 51 de la Ley.
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Articulo 12.- Cuando las Dependencias y Entidades realicen obra publica y servicios
relacionados con las mismas en los supuestos y con sujecion a las formalidades que prevén
los Articulos 39 y 40 de la Ley, el titular del area responsable de la contratacion de los
trabajos enviara a la Contraloria el ultimo dia habil de cada mes, un informe que se referira
a los contratos formalizados en el mes calendario inmediato anterior, acompanando copia
del escrito que debera fundar y motivar las razones para el ejercicio de la opcidn segin las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y los
Municipios, firmado por el titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos.

Titulo Tercero
De las Obras y Servicios por Contrato

Capitulo Primero
Licitacion Publica

Seccién |
Generalidades

Articulo 13.- La licitacion publica inicia con la publicacion de fa convocatoria en un Diario
de circulacion en el Estado y en el sistema electronico de contrataciones gubernamentales
(Compranet Estatal), y en el caso de invitacion a cuando menos tres personas, con la
entrega de Ila primera invitacion a los licitantes; ambas concluyen con la firma del contrato
correspondiente.

Articulo 14.- Las dependencias y entidades al elaborar sus bases de licitacion de obras y
servicios, deberan considerar lo siguiente:

|.  Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
deberan contener los elementos necesarios para que la presentacion de
propuestas, por parte de los licitantes, sea completa, uniforme y ordenada,
debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las
dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos,
estos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las
convocantes;
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Il.  Cuando la ejecucion de los trabajos comprenda mas de un ejercicio presupuestario,
se debera informar a los licitantes el importe estimado para ejercer en el primer
ejercicio, asi como el origen del mismo;

I, Dividir el catalogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para
la realizacion de los trabajos de acuerdo a sus caracteristicas, complejidad y
magnitud; tratandose de contratos a precio alzado, se deberan indicar las
actividades y, en su caso, las subactividades en que se dividiran los mismos, y

IV Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o servicio
que se licite.

Articulo 15.- Las bases podran ser entregadas a los interesados a titulo gratuito. Cuando
se establezca un costo para su adquisicion, el costo de venta debera determinarse
dividiendo el monto de los gastos en que haya incurrido la dependencia o entidad,
exclusivamente por concepto de publicacion de la convocatoria en un diario de circulacion
en el Estado y de la reproduccion de los documentos que integran las bases, entre el
numero de interesados que estima las adquiriran. Dichos gastos no consideraran los
costos derivados de los estudios, proyectos, asesorias, materiales de oficina, servicios de
mensajeria y cualquier otro originado con motivo de la preparacion de las bases.

Cuando en una convocatoria se incluyan dos 0 mas licitaciones (convocatoria multipie), el
costo estimado por publicacidén en el Diario de circulacion en el Estado sera dividido entre
el nimero de licitaciones que incluye la convocatoria muitipie.

El precio de adquisicion de las bases a través del Compranet Estatal debera ser inferior en
un 10% con respecto a las que se adquieran en forma impresa en el domicilio de la
convocante.

El pago se hara en la forma y en el lugar indicado en la convocatoria. A todo interesadc
que pague el importe de las bases se le entregara un comprobante y tendra derecho ¢
participar en la licitacion.

Los convocantes estableceran en las bases de licitacién que los licitantes deberan inch
en el sobre de Ia propuesta, copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que
caso contrario no podra admitirse su participacion.

Articulo 16.- La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para
interesados, pero en su propuesta deberan incluir un escrito en el que manifiesten
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conocen el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no
podran invocar su desconocimiento o solicitar. modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos, podran asistir los interesados y sus auxiliares que
hayan adquirido las bases de licitacion, asi como aquelios que autorice la convocante. A
qulenes adquieran las bases con posterioridad a la realizacibn de la visita, podra
permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a ‘cabo los trabajos, siempre que lo
soliciten con anticipacién de por lo menos veinticuatro horas a la conclusion del periodo de
venta, aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que
guie la visita.

Articulo 17.- La junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacion
de los trabajos. Las dependencias y entidades podran celebrar el nimero de juntas de
aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la
nueva fecha de celebracion.

En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podran asistir y solicitar
aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las clausulas del modelo de
contrato, las cuales seran ponderadas por las Dependencias y Entidades. Las convocantes
deberan responder de manera clara y precisa las dudas o cuestionamientos de las bases
de licitacion que les formulen los participantes.

De toda junta de aclaraciones se levantard un acta, que contendra la firma de los
asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia
o entidad y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacion de los
trabajos; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposicion de los ausentes,
en las oficinas de la convocante o por medios de difusion electronica.

Las dependencias y entidades podran recibir preguntas adicionales con posterioridad a la
junta de aclaraciones, a las que deberan dar contestaciéon antes de que termine el Gltimo
dia de la venta de bases.

Articulo 18.- Los licitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en las
)ases, asi como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.
1 licitante debera firmar cada una de las fojas que integren su proposicién.

1 propuesta sera entregada en un sobre, claramente identificado en su parte exterior y
mpletamente cerrado.

n
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Articulo 19.- Las dependencias y entidades deberan requerir a los licitantes que
acompanen a sus propuestas los siguientes documentos:

Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacidén y, en su
caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones
aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no
senale otro distinto;

Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos
que establece el articulo 49 de la Ley;

Dectaracion fiscal o estados financieros auditados de los dos afos anteriores, con
el que se acredite el capital contable requerido por la convocante.

El capital contable requerido para los trabajos en que se considere el suministro de
equipo de instalacion permanente o en los que el licitante deba fincar pedidos de
insumos especiales, debera ser cuando menos igual al monto que considere
necesario para fincar los pedidos, en el primer ejercicio;

tdentificacidn oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas fisicas, y

Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendra los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes,
denominacion o razoén social, descripcion del objeto social de la sociedad; relacion de
los nombres de los accionistas, numero y fecha de las escrituras publicas en las que
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefalando
nombre, numero y circunscripcion del notario o fedatario publico que las protocolizo;
asimismo los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; numero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
propuesta, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico
que los protocolizo.

En las bases de las licitaciones publicas e invitaciones deberan indicarse que previamente
a la firma del contrato, el licitante ganador présentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facuitades
de su representante para suscribir el coptrato correspondiente.
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Tratandose de personas extranjeras, se debera varificar que les documentos cuenten con
la legalizacion o apostillamiento correspondiente.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolvera al interesado los
documentos originales o certificados, conservandolos en copias simples.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con
los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan
acreditar en forma individual los requisitos sefialados, ademas de entregar una copia de!
convenio a que se refiere el articulo 21 de este Reglamento. La presentacion de los
documentos de los integrantes de la agrupacion y la del convenio debera hacerse por el
representante comun.

Articulo 20.- Las dependencias y entidades podran requerir que la propuesta de los
licitantes contenga los siguientes documentos, los que podran adecuarse atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos:

I.  Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos. Las
dependencias y entidades podran establecer las restricciones tecnicas que
procedan conforme a los proyectos;

lI.  Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con 0 sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales,
asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos,
tratandose de maquinaria 0 equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a
compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el
caso de que resultare ganador;

I, Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los
que se encargaran de la ejecucion y administracion de la obra. los que deben tener
experiencia en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares;

IV. lIdentificacidn de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten
la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su
participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras,
importes totales, importes ejercidos 0 por ejercer y las fechas previstas de
terminaciones, segun el caso;
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VI

VL.

VI

Xl.

Xl

Manifestacidon escrita de conocer los proyectos arquitectéonicos y de ingenieria; las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares
de construccion que la dependencia o entidad les hubiere proporcionado; las leyes y
reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos;

Manifestacién escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratar3,
en caso de haberse previsto en las bases de la licitacion. Las dependencias y
entidades podran solicitar la informacién necesaria que acredite la experiencia y
capacidad técnica y econémica de las personas que se subcontrataran;

Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su
propuesta, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le
proporcionara la convocante, asi como el programa de suministro correspondiente;

Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus
condiciones ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que,
en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitacion;

Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos;

Declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si
mismos 0 a través de interpdsita persona, se.abstendran de adoptar conductas para
que los servidores publicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al
menos por los estados financieros auditados de los dos afos anteriores y el
comparativo de razones financieras basicas, salvo en el caso de empresas de
reciente creacion, las cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de
presentacion de la propuesta.

En caso de tener contratos vigentes con alguna Dependencia o Entidad debera
acreditar mediante constancia expedida por |la contraparte de no tener retrasos en la
ejecucion de los mismos por causas imputables al contratista.

a. Tratandose de obras a precios unitarios, podran solicitar ademas los
documentos siguientes:

(s
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VI.
VII.
VI

Xl.

Xl

Analisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el
cien por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de
acuerdo con lo previsto en este Reglamento.

. Relacion y analisis de los costos basicos de los materiales que se requieran

para la ejecucion de los trabajos, se deberan sefialar el precio ofertado por el
licitante;

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas
e integracion de los salarios; incluyendo analisis, calculo e integracion del factor
del salario real conforme a este reglamento.

. Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo

de construccién, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluaciéon, con
costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos;

Andlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y los de oficinas
centrales;

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento;

Utilidad propuesta por el licitante;

Listado de insumos que intervienen en la integracidbn de la propuesta,
agrupando por materiales mas significativos y equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
respectivas unidades de medicién y sus importes;

. Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion,

cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por
partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento
formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato
correspondiente;

Programa de erogaciones de la ejecucion de los trabajos, calendarizado y
cuantificado en periodo no mayor de un mes, dividido en partidas y subpartidas,
de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto de la
propuesta;

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision
del fallo, debera entregar el programa de ejecucion de los trabajos que
considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta,
utilizando preferentemente redes de actividades con ruta critica y diagramas de
barras, y

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas vy
subpartidas de utilizacidon mensual para los siguientes rubros:

14
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a. De la mano de obra; identificando categorias.

b. De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo vy
caracteristicas;

c. De los materiales y de los equipos de instalacion permanente, y

d. De la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccidn, supervision y administracion de los trabajos.

b. Tratandose de obras a precio alzado, podran solicitar ademas los
documentos siguientes:

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta,
agrupando los materiales mas significativos y equipo de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con
la descripcion de cada uno de ellos; tratandose de proyectos
integrales o llave en mano, el licitante sefalara las normas de calidad
y especificaciones técnicas a que se sujetara, los cuales deberan
apegarse a los establecidos por la convocante en las bases de
licitacion;

Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta
critica;

Cédula de avances y pagos programados, calendarizados vy
cuantificados en periodo no mayor de un mes por actividades a
ejecutar,;

Programa de erogaciones de la ejecucion de los trabajos,
calendarizado y cuantificado en periodo no mayor de un mes, dividido
en actividades y, en su caso, subactividades debiendo existir
congruencia con los programas que se mencionan en la fraccion
siguiente. Este debera considerarse dentro del contrato respectivo,
como el programa de ejecucion de los trabajos a que hace referencia
el articulo 185 de este Reglamento.

Programas calendarizados de erogaciones, describiendo las
actividades y, en su caso, subactividades de la obra, asi como la
cuantificacion de la utilizacién en periodo no mayor de un mes de los
siguientes rubros:

a. De la mano de obra; identificando categorias;
b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y

caracteristicas;

15
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c. Delos matenales yequapo de mstalacnon permanente y .
d. De la utmzamon e personal profesronak técnico,-administrativo y de
servicio encargado de’ la dnreccnon superwsnon y ao‘rmnlstracnon de los
trabajos, y e }" . Tl
Vi, Presupuesto tqtal de }os trabajos el cual deberé dlwdlrse en
actividades ide obra, indicando con numero y Ietra sps importes, asi
como el resuman con el. monto total dela propuesfa s

-

Articulo 21.- Para participar en- una I|C|taC|on dos o mas mteresados padran agruparse
para presentar una sola proposncton cump’uendo Ios sngwentes reqwsﬂos

| Bastara la adquisicion dé un*Sélo ejemplar de las bases;” -
ll. Deberan celebrar entre si un convenio privado, el que contendré 1o siguiente:

L

a. Nombrey domncuho de, Ios mtegrantes Iidentificando, en su caso, Ios datos de
los testimonios pubﬂgos con los que ‘sé acredita la exlstencca legal de las
personas morales. de faagrupacu;n v

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas |dent|f|cando en
su caso, los datos dé {os tesnmomos publicos con los: que-se acredita su
representacion; .. - U . .

fa * Y.

c.  Definicion de las partes deJ objeto del contrato que cada persona se obligaria
a cumplir; . »

d. Determinacién de un domuayo COmun para oir y réCIblT notmcacnones

Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio vy
suficiente, para todo lo"aelacfonado con la propuesta; y-

f.  Estipulacion expresa ‘que ‘cada uno de los. firmantes quedara obligado en
forma conjunta y sohdéna para comprometerse por cualquier responsabilidad
derivada del contrata que se firme.

. Enelacto de presentacnon Y apertura de propuestas el representante comun debera
sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace
referencia la fraccion anterior se ineluird en el sobre que contenga la propuesta. La
convocante debera revisar: que el convenio cumple con los requisitos exigidos, y

V. Para cumplir con el capitdl; contable mlmmo requerido por la convocante, se podran
sumar los correspondlentes a cada una de las personas mtegrantes

« Ll . ‘
iy 16
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Seccion i
Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones

Articulo 22.- Las propuestas deben de analizarse en dos formas, una cuantitativa donde
para la recepcion de las propuestas sblo bastara con la presentacion de los documentos,
sin entrar a la revision de su contenido; otra cualitativa donde se realiza el estudio
detallado de las propuestas presentadas, a efecto de que las dependencias y entidades
tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas.

Los licitantes son los unicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en
tiempo y forma en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Articulo 23.- El acto de presentacion y apertura de proposiciones debera ser presidida por
el servidor publico designado por escrito por la convocante, quien sera la Unica persona
facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las
decisiones durante la realizacion del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

Articulo 24.- En esta etapa se procedera, en primer término, a dar apertura a las
propuestas de los licitantes que asistan al acto y, posteriormente, a las de los
participantes que hayan enviado su proposicion por servicio postal, de mensajeria o
medios remotos de comunicacion electronica.

Las dependencias y entidades se abstendran de recibir cualquier propuesta que se
presente despues de la fecha y hora establecidas en las bases.

Articulo 25.- Al concluir la etapa de presentacion y apertura de las propuestas se
levantara un acta en la gue se hara constar como minimo o siguiente:

| Fecha, lugar y hora en que se llevd a cabo dicha etapa
H Nombre del servidor publico encargado de presidir el acto;
il Nombre de los licitantes e importes totales de las propuestas que fueron aceptadeas
para su analisis cualitativo por las areas designadas para ello:
IV Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas. asi como 1as . usas
que lo motivaron; y

V. Ellugar, fecha y hora de la junta publica donde se dara a conocer el fallo de la
licitacion. Si la dependencia o entidad convocante opta por no realizar dicho acto, se
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debera dar a conocer el lugar y fecha a partir de la cual los participantes podran
conocer el fallo.

En este mismo acto, tratandose de contratos a precio unitarios se rubricaran el catalogo de
conceptos en donde se consignan los precios y el importe total de los trabajos; tratandose
de contratos a precio alzado el presupuesto de obra y, en caso de contratos mixtos, tanto
el catalogo de conceptos de la parte a precios unitarios, como el presupuesto de obra de la
parte del precio alzado, se firmaradn también los documentos que a criterio de la
convocante sean necesarios, siempre y cuando se sefiale en las bases de licitacion.

Articulo 26.- La convocante podra anticipar o diferir por escrito la fecha de celebracion del
acto de fallo del proceso de licitacion previsto en las bases de licitacion, sin que exceda el
plazo a que hace referencia la fraccion IV del articulo 34 de la Ley. El fallo iniciara con la
iectura del resultado que contenga la evaluacion de las propuestas, dando a conocer las
que cumplieron con las condiciones legales, técnicas y economicas y las que fueron
desechadas, procediendo en este ultimo caso, a entregar a cada licitante un escrito en el
que se sefialen las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las
que se fundamente dicha determinacion.

Articulo 27.- A los actos de caracter publico de las licitaciones podran asistir los licitantes
cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratacion, asi
como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar
presente en dichos actos en calidad de observador, bajo la condicion de que deberan
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Seccion il
Evaluacion de las Propuestas

Articulo 28.- Para la evaluacion técnica de las propuestas se deberan establecer los
procedimientos y los criterios claros y detailados para determinar la solvencia de las
propuestas y se deberan considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I.  Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

18
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VI.

Que los profesionales tecnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos,
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir
los licitantes, se deberan considerar, entre otros, el grado académico de
preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la
capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion
de los trabajos;

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado,
suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se
convocan;

Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos;

Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecucion conside =72 en su propuesta, y

De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las
caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, determinaran en las bases
de licitacion, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar, de acuerdo con su analisis financiero presentado;

b. Que el licitante tcnga capacidad para pagar sus otligaciones, y
c. El grado en que el licitante uepenae dei endeudamiento y la rentabilidad.

A- Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera
verificar:

{. De los programas:

a. Que el programa de ejecucion de Ios trabajos corresponda al plazo establecido
por la convocante;

10
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b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados ce suministres v

.

utilizacion, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general
de los trabajos;

Que los programas de suministro y utilizacidn de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construccion, sean congruentes con l0s consumos Yy
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a
realizar,;

Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, debera considerarse
que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, y

Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos
presentados en los programas;

De la maquinaria y equipo:

Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, y que los datos
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en
las condiciones particulares donde deberad ejecutarse y que sean congruentes
con el procedimiento de construccién propuesto por el contratista, o con las
restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

De los materiales:

. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el

licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los
desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida atil del
material de que se trate, y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalacion permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y

20
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especificaciones generales y particulares de construccidon establecidas en las
bases, y

De la mano de obra:

. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente
para ejecutar los trabajos;

Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto
por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecucion de los conceptos mas significativos.

B- Tratandose de propuestas a precio alzado ademas se debera verificar:

I. Que los suministros y utilizacion de los insumos sean acordes con el proceso
constructivo, de tal forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad
para su correcto uso, aprovechamiento o aplicacion;

II. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, y que los datos
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante, y

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion
considerada por el licitante, sean los adecuados para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sea congruente con el
procedimiento de construccion y el programa de ejecucion concebido por el licitante,

Y

lll. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos
de instalacion permanente, sean las requeridas en las bases para cumplir con los
trabajos.
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Articulo 29.- Para la evaluacion economica de las propuestas se deberan establecer los
procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las
propuestas, y se deberan considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacidn solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean
acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region
en donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta
total.

A- Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera
verificar:

I. Del presupuesto de obra:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el
importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra,
los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el
que coincida con el analisis de precio unitario correspondiente;

c. Vertficar que las operaciones aritmeéticas se hayan ejecutado correctamente; en el
caso de que una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones
correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el analisis
comparativo de las proposiciones;

II. Verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya
realizado de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano
de obra, maquinaria y equipo de construccion;

¢ Que los piecios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los
analisis correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios
vigentes en el mercado;

22
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d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores,
conforme a lo previsto en este Reglamento;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando
para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto
de la mano de obra, requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que
se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilizacibn de la maquinaria y equipo de
construccidon se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo
analizarse para cada maquina o0 equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados;

. Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado
de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes
con la relacién de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas
en las bases de la licitacion;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como
nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen
los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado vy
determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo ademas
considerar:

a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el
monto del costo directo;

b. Constatar que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que
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VL.

Vi

VIIIL

comprenderan Unicamente l0s necesarios para dar apoyo técnico y administrativo
a la superintendencia de construccion encargado directamente de los trabajos y
los de campo necesarios para la direccion, supervisidn y administracion de la
obra, y

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las
bases de la licitacion, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario
especifico;

Verificar que en el analisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:

Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones,
consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de
las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion

valorizado con montos mensuales, y

. Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada

por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la
licitacion;

Verificar que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia
que el contratista estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi
como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su
desglose,;

Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los
documentos que la integran, y

Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construccion sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.
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B- Tratandose de propuestas a precio alzado ademas se debera verificar:

a.

Del presupuesto de la obra:

Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesio. se
establezca su importe;

Que los importes estén anotados con numero y con letra, 1os cuales deben ser
coincidentes; en caso de diferencia debera prevalecer el que se consigna con
letra, y

Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los
documentos que la integran;

Il. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y
pagos programados y el programa de ejecucion de los trabajos y que éstos sean
coherentes con el procedimiento constructivo;

I1l. Que exista consistencia 16gica de las actividades descritas en la red, cédula de
avances y pagos programados, y el programa de ejecucion, y

IV. Que los programas especificos de erogaciones sean congruentes con el
programa general de ejecucion de los trabajos y que los insumos propuestos por el
licitante, correspondan a los periodos presentados en los programas.

Secciéon IV
Del Mecanismo de Adjudicacion.

Articulo 30.- El mecanismo es aplicable a los procedimientos de contratacion que tengan
por odjeto contratar obras publicas.

Asi mis

mo serd aplicable en los servicios relacionados con las obras publicas. cuando ern

los procedimientos de contratacion respectivos no se utilice el método de puntos vy
sorcenlajes en los terninos previstos en el cuarto parrafo del articulo 35 de la Ley.

Asioraismo, Unicameante resultaran de aplicacion cuande existan dos 0 mas propuesias

soiventes

1
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Articulo 31.- Las dependencias y entidades incluiran de manera expresa en las bases de
los procedimientos de contratacién el mecanismo de adjudica..on. Asimismo se deberan
incluir los criterios de evaluacion en los téerminos que establece la Ley.

Articulo 32.- Para la aplicacion del mecanismo de adjudicacion, se atendera a lo siguiente:

Las propuestas aceptadas en la forma que sefala el articulo 34, fracciones Il y IV
de la Ley, seran evaluadas con el criterio que de manera expresa se haya
establecido en las bases de los procedimientos de contratacion, conforme se indica
en el articulo 30, fraccion 1X de la Ley.

Dicha evaluacion tendra por objeto determinar cuales propuestas son solventes,
porque reunen, conforme a los criterios de evaluacion establecidos las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la convocante, y garantizan
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para determinar cual de las propuestas que resultaron solventes conforme se indica
en la fraccion anterior es la proposicidon que economicamente es mas conveniente
para el Estado. se aplicara el mecanismo de adjudicacion gue contiene los criterios
y parametros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratacion
para el Estado.

El mecanismo de adjudicacion estara conformado por los siguientes cinco criterios:

I. Criterio relativo al Precio. La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el mas

bajo, o la de menor valor presente, tendra una ponderacion de:
50 puntos

En cstos términos, la ponderacion que se le asigna al criterio precio corresponde
en todos los casos a 50 puntos, para lo cual, a efecto de determinar Ia
ponderacion del criterio precio a las demas propuestas solventes, se atendera a la
siguiente [ormula:

PAj =507 (PSPMB / PP)) Paratodaj=1,2......n

Donde:

nn

PA = Puntos a asignar a la propuesta "
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PSPMB = Propuesta Solvente cuyo Precio es el mas bajo o la de menor valor
presente.

PP = Precio de la Propuesta "]

El subindice "' representa a las demas propuestas determinadas como
solventes como resultado de la evaluacion.

Para determinar la propuesta de menor valor presente, se podran considerar los
gastos de inversion, de operacion, de mantenimiento y de consumo entre otros, asi
como el valor de rescate de las obras de que se trate. Cuando se incluya el valor
presente, en las bases de los procedimientos de contratacion se indicaran de
manera expresa, cuando menos el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la
forma en que el licitante incluira en su propuesta los gastos y el valor de rescate ya
mencionados.

LLas dependencias y entidades, podran optar por utilizar el método de valor presente
cuando la obra o servicios relacionados con las mismas se encuentren asociados a
la produccion de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y
egresos que se produciran en us:. ieterminado tiempo.

2. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atendera a los rubros de especialidad,
experiencia y capacidad técnica en los términos del ultimo parrafo del articulo 33

de la Ley. Dichos rubros en su puntaje deberan tener una ponderacion en conjunto
de:

20 puntos
Los veinte puntos, se distribuiran como sigue:

Especialidad.- Mayor numero de contratos de obras ejecutadas de la misma
naturaleza a los que se convocan en un plazo maximo de cinco anos, a partir de
que se publique la convocatoria.

Para este rubro se debe asignar una ponderacion maxima de 5 puntos.

= Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando trabajos de la misma
especialidad.
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Para este rubro se debe asignar una ponderacion maxima 5 puntos.

Capacidad Técnica.- Se asignara un puntaje maximo de 10 puntos, repartidos
como sigue:

a. Mayor experiencia laboral en la materia objeto de la contratacion, del personal
responsable de los trabajos convocados.
Se asignaran como maximo 3 puntos.

b. Sin antecedentes de afectacion de garantias por vicios ocultos o de mala calidad

de los trabajos.
Se asignaran como maximo 3 puntos.

c. Certificacion (calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social).
Se asignaran como maximo 4 puntos.

La certificacion antes aludida debe ser emitida conforme a la Ley Federal sobre
Metrologia y Normalizacion.

Tratandose de procedimientos de contratacion bajo la cobertura de los tratados,
la especialidad, experiencia y capacidad técnica, se consideraran los trabajos
ejecutados en cualquier pais.

3. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposicion que aporte las
mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En las
bases de los procedimientos de contratacién, se indicara cuando menos, el
horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderacion
sera de:

10 puntos

4. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos
terminados en costo y tiempo, Gltimo parrafo del articulo 33 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur., considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto
debe tener una ponderacion de:

10 puntos

Distribuidos como sigue:
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a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en
un lapso no mayor a cinco anos contados a partir de que se publique la
convocatoria, para lo cual se dividira el monto de las penas convencionales por
atraso aplicadas, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios
contratos, el grado de cumplimiento se aplicard para cada contrato y el resultado
se ponderara con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los
contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total.

Al mayor grado de cumplimiento se asigna un maximo de 3 puntos.

b. Que los contratos celebrados en un lapso no mayor a cinco afos, no hayan sido
objeto de rescision administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

Se asigna un maximo de 3 puntos.

c. Que se haya terminado la ejecucion de los trabajos contratados dentro del
programa convenido.

Se asigna un maximo de 4 puntos.

Para los incisos a), b) y c) anteriores, la informacion correspondera a la que
soliciten las dependencias y entidades, incluyendo una manifestacion bajo
protesta de decir verdad y sujeta a verificacion, asi como aquéllos otros
mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.

5. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la
propuesta con mayor porcentaje de contenido nacional respecto de los siguientes
iINsSuUMOos y equipos que en su puntaje en conjunto deberan tener ponderacion de:

10 puntos
a. Materiales.

b. Maquinaria y equipo de instalacion permanente.

Para la determinacion del grado de contenido nacional, sera atendiendo las disposiciones
federales en la materia que se encuentren vigentes.

LLa suma de los cinco criterios anternormente descritos sera menor o igual a 100 puntos.
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Para la asignacion de la ponderacion de los criterios 2 al 5 antes detallados a cada una de
las propuestas determinadas como solventes, se utilizara una regla de tres simple,
~onsiderando como base fa que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios
=nunciados.

Cuando las convocantes no cuenten con elementos para valoracidn de alguno de los
criterios o rubros antes mencionados, 0 éstos no pudiesen ser proporcionados por los
witantes, no representaran ningun valor en su puntaje, es decir tendran valor cero, 0 no
.plica y, los puntos que les corresponderian no se reexpresaran.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta solvente econémicamente mas conveniente para el
Estado sera aquella que reina la mayor puntuacion conforme a la valoracion de los
criterios y parametros descritos anteriormente, siempre y cuando su precio 6 monto tenga
una diferencia hasta del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la
sclvente mas baja como resultado de la evaluacion.

Si el precio o monto de la propuesta determinada como la econdmicamente mas
conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% del precio o monto de la
determinada como la solvente mas baja como resuitado de la evaluacion, se adjudicara a
la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al
7% sefalado y, asi sucesivamente hasta que se obtenga la propuesta que sera
adjudicada.

Seccién V
Fallo para la Adjudicacion

Articulo 33.- Al finalizar la evaluacidon de las propuestas, las dependencias y entidades
deberan emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes:

I, Los criterios utilizados para la evaluacion de las propuestas;
lI.  Laresefa cronoldgica de los actos del procedimiento;

[Il.  Las razones legales, técnicas 0 economicas por las cuales se aceptan o desechan
las propuestas presentadas por los licitantes;

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con
los requerimientos exigidos;

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas como resultado
del anélisis cualitativo de las mismas;

30



PODER EJECUTIVO

VI. La relacion de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes,
ubicandolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos;

VIIl.  El mecanismo de adjudicacidn que contiene los criterios y parametros utilizados
para determinar la proposicion que economicamente es la mas conveniente para el
Estado.

VIlIl.  Nombre del participante cuya propuesta resultd ser la mas conveniente para el

Estado, sefialando su importe.
IX.  Monto aprobado para la ejecucion de los trabajos.
X.  Lafechay lugar de elaboracion, y

Xl. . Nombre, firma y cargo de los servidores publicos encargados de su elaboracion y
aprobacion.

Cuando exista desechamiento de alguna propuesta las dependencias y entidades deberan
entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos
para ello, con base en este dictamen.

Articulo 34.- El fallo que emitan las dependencias y entidades deberd contener lo
siguiente:

[. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta, acompafiando
copia del dictamen a que se refiere el articulo anterior, asi como la relacion de los
lictantes que quedaron como siguientes propuestas economicamente mas
convenientes para el Estado;

Il.  Laforma, lugar y plazo para la presentacion de las garantias;

. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos;

V. Ellugary fecha estimada en que el licitante ganador debera firmar el contrato, y
V. Lafecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucién de los mismos.

De los documentos a que se refiere la Fraccion | del presente Articulo debera se
proporcionada copia a los Organos de Control correspondientes, asi como de los oficios de
los licitantes que no resultaron con asignacion favorable.

Cuando el fallo se dé a conocer en junta publica, ésta comenzara con la lectura del
resultado del dictamen que sirvié de base para determinar el fallo y el licitante ganador,
debiendo levantar el acta donde conste la participacion de los interesados, asi como la
informacion antes requerida. Debiendo proporcionar por escrito a los licitantes la
informacion acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultdé ganadora.
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En sustitucion de esa junta, las Dependencias y Entidades podran optar por notificar el
fallo de la licitacibn por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco dias
naturales siguientes a su emision. Adjunto a la comunicacién referida, las Dependencias y
Entidades proporcionaran por escrito a los licitantes la informacién acerca de las razones
por las cuales su propuesta no resulto ganadora.

Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podra tramitar las
garantias a que hace referencia la Ley y este Reglamento.

Seccion Vi
Desechamiento de Propuestas, Cancelacion, Nulidad Total y
Licitaciones Desiertas

Articulo 35.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las
siguientes:

I, La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las
bases;

. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por
la convocante;

1. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 49 de
la Ley, y

IV. Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los
trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitacion por
las dependencias y entidades y que sean estrictamente necesarias para la
evaluacion de las propuestas o la realizacidon de los trabajos.

Articulo 36.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelacion de una licitacion
en terminos del articulo 37 segundo parrafo de la Ley, deberan notificar por escrito a ios
licitantes y a la Contraloria, dentro de los diez dias habiles siguientes a su emision, las
razones justificadas que funden y motiven dicha determinacion y cubriran los gastos no
recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables se limitara a los siguientes conceptos:
|.  Costo de las bases de licitacion;
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lI.  Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de
realizacion de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de
presentacion y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacion, y a la firma del
contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el
procedimiento;

. Costo de la preparacion de la proposicion que exclusivamente correspondera al
pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participo
en forma directa en la preparacion de la propuesta; los materiales de oficina
utilizados y el pago por la utilizacién del equipo de oficina y fotocopiado, y

V.  En su caso, el costo de la emisidn de garantias.

Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante
debera abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo.

Articulo 37.- Cuando la Contraloria determine la nulidad total del procedimiento de
contratacion por causas imputables a la convocante en los términos del articulo 78 de la
Ley, el pago de los gastos no recuperables se ajustara a los conceptos enunciados en el

articulo anterior.

Articulo 38.- Ademas de los supuestos previstos en el articulo 37 de la Ley, la convocante
podra declarar desierta una licitacion en cualquiera de los siguientes casos:

I.  Cuando ninguna persona requiera las bases, y

IIl.  Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

En estos supuestos se emitira una segunda convocatoria, permitiendo la participacion a
todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitacion declarada desierta.

Se considerara que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son
aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por las
dependencias y entidades.

Capitulo Segundo
Excepciones a la Licitacion Publica

Articulo 39.- Cuando las dependencias y entidades opten por no realizar licitacion publica,
el escrito a que alude el articulo 38 de la Ley contendra lo siguiente:

|, Descripcion general de los trabajos;
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[l.  El procedimiento de contratacion seleccionado y la fundamentacion del supuesto de
excepcion;
. Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opcidn;
IV.  Fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucion de los mismos;
V. Nombre y firma del titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos, y

VI.  Ellugary fecha de su emision.

Articulo 40.- Para los efectos del tercer parrafo del articulo 1 de la Ley, las dependencias
y entidades que contraten obras o servicios con otra u otras, deberan contar con la
experiencia técnica, capacidad econdmica y los elementos necesarios para ello, previo
convenio entre las partes.

Si las dependencias y entidades requieren contratar a un tercero para la ejecucion de los
trabajos, deberan de llevar a cabo los procedimientos de contratacién y ejecucion que
establece la Ley, siendo las unicas responsables del contrato celebrado.

En las contrataciones que pretendan llevar a cabo las Dependencias y Entidades Estatales
o Municipales en términos de la fraccion VI del articulo 1 de la Ley, la inversion total
comprendera el monto aportado por la Federacidn, mas los recursos Estatales o
Municipales asignados para la obra o servicio de que se trate.

Articulo 41.- En todo lo no previsto en los procedimientos de invitacion a cuando menos
tres personas, le seran aplicables, en lo procedente, las reglas que para la licitacion
publica prevé este Reglamento.

La inasistencia del representante del Organo de Control invitado no sera impedimento para
continuar el procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas.

Articulo 42.- Para el debido cumplimiento del articulo 51 de la Ley, la Dependencia
ejecutora debera acreditar mediante dictamen justificatorio ante la Contraloria, previo a la
formalizacion del contrato, que contenga los motivos y justificaciones del ejercicio de la
opcién, la cual emitira la opinion de procedencia o improcedencia, segun corresponda.

Capitulo Tercero
La Contratacion
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Seccion |
El Contrato

Articulo 43.- El contrato ademas de cumplir con 1o senalade en el articulo 44 de la Ley,
debera contener el programa de ejecucion de los trabajos que consideren todos y cada
unc de los conceptos a realizar y el presupuesto respectivo, asi como los anexos técnicos
que incluirdn, entre otros aspectos, los planos con sus modificaciones. especificaciones
generales y particulares de construccion

El area responsable de la contratacion, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el
articulo 45 de la Ley para la firma del contrato debera entregarle al contratista una copia

firmada.

Articulo 44.- Cuando la propuesta ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma
conjunta por varias personas, el contrato debera ser firmado por el representante de cada
una de ellas, en forma conjunta y solidaria. identificando con precision la parte de la obra
que ejecutara cada uno, 0 la participacion que tiene en el grupo. El convenio presentado
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones formara parte integrante del
contrato como uno de sus anexos.

Articulo 45.- Cuando el contrato no fuera firmado por el licitante ganador, en los términos
del articulo 45 de la Ley, las dependencias o entidades podran adjudicar el contrato al
licitante que haya presentado la siguiente proposicion solvente que resultare
econdmicamente mas conveniente para el Estado

Articulo 46.- Cuando el contrato no fuera firmado por la dependencia o entidad, el pago de
los gastos no recuperables debera hmitarse al pago de los conceptos previstos en el
articulo 36 de este Reglamento '

Articulo 47 - Los contratistas seran los unicos responsebles de las obligacienes que
adquieran con las personas que subcontiaten para la realizacion de las obras o se vicios
Los subcontrazistas no tendran ninguna accion o derecho que nacer valer en contra de as
dependencias y entidades.

Articulo 48.- £! contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de
cobro. debera solicitar por escrio a la dependencia o entidad su consentimiento, la que
resolverd lo procedente. en un termine de quince dias naturzles contados a partir de su
presentacion.

(U]
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Articulo 49.- Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por el
contratista se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a
que hace referencia el articulo 56 de la Ley.

Articulo 50.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas
2stablecidas en los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion
de los insumos, asi como en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescision del
contrato.

.as penalizaciones seran determinadas en funcidn de la parte de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Articulo 51.- Las penas convencionales unicamente procederan cuando ocurran causas
.mputables al contratista; la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas
parciales o de terminacion fijadas en el programa de ejecucion convenido.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud
. de los trabajos a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de recepcion
parcial de los trabajos.

Articulo 52.- En el contrato se deberan pactar penalizaciones econdmicas a cargo de los
contratistas que prevean posibles atrasos en los programas de ejecucion de los trabajos,
de suministro o de utilizacion de los insumos.

Las penalizaciones a que se refiere este articulo se aplicaran como una retencion
2condmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que el contratista podra recuperar, en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefalados en los programas de ejecucion, de suministro o
de utilizacion de los insumos.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

Seccion li
Garantias
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Articulo 53.- Los casos en que proceda conforme a la Ley exceptuar a los licitantes o
contratistas de la presentacion de garantias, deberan establecerse en las bases.

Articulo 54.- La garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no
podra ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio

Esta garantia debera ser entregada a la dependencia o entidad en el primer ejercicio,
dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por
escrito del fallo de la licitacion, pero invariablemente antes de la firma del contrato; para
ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la
fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversién autorizada.

Articulo 55.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, la
garantia de cumplimiento debera sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u
otras equivalentes al importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los
importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales.

A peticion del contratista, la dependencia o entidad podra acceder a que no se sustituya la
garantia otorgada en el primer gjercicio, siempre que continle vigente y su importe
mantenga la misma proporcion que la del primer ejercicio, en relacion con el valor
actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio subsiguiente.

Articulo 56.- La garantia de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que
no haya sido sustituida, o la garantia otorgada en el ultimo ejercicio de ejecucion de los
trabajos, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o
entidad la garantia a que alude el articulo 69 de la Ley.

Articulo 57.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, las
garantias de los anticipos deberan entregarse por el contratista, para el primer ejercicio,
dentro del plazo de 10 dias naturales contados a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion del contrato o fallo, y para los ejercicios subsiguientes, dentro del plazo de 10
dias naturales contados a partir de la fecha en que la dependencia o entidad le notifigue
por escrito al contratista, el monto del anticipc que se otorgara, conforme a la inversicn
autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.

Estas garantias solamente se liberaran cuando se hayan amortizado totalmente los
anticipos otorgados.

()
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Articulo 58.- LLa garantia a que alude el articulo 69 de la Ley, se liberard una vez
transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo
del contratista.

Articulo 59.- Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo
cubierto por la garantia, la dependencia o entidad debera notificarlo por escrito al
contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia.

Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Articulo 60.- Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra
responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la
poliza de garantia que se otorgue en los términos del articulo 62 de este Reglamento.

Si se constituyd mediante aportaciéon liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo a que hace referencia el articulo 69 de la Ley, el contratista podra
retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual la dependencia o
entidad instruira lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista procedera a
su cancelacion inmediata.

Articulo 61.- Para los efectos del articulo 46 de la Ley, las dependencias y entidades
podran seleccionar el tipo de garantia que mas se ajuste a sus necesidades y que les
permita tener la mayor certeza de que las obligaciones estaran debidamente respaldadas,
debiendo considerar en todos los casos las caracteristicas, magnitud y complejidad de los
trabajos a realizar.

Articulo 62.- Cuando la forma de garantia sea mediante fianza, se observara lo siguiente:
[. La podliza de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

a. Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el contrato;

b. Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion
expresa y por escrito de la dependencia o entidad,;
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c. Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva
por autoridad competente, y

d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la
efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de
intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de
flanza requerida;

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al contratista, derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo .de ejecucion del
contrato, se debera obtener fa modificacidon de la fianza;

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectle
la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberan
liberar la fianza respectiva, y

Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias y entidades
deberan remitir a Finanzas o a la Tesoreria Municipal en su caso, Ia solicitud donde
se precise la informacion necesaria para identificar la obligacién o crédito que se
garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompafar los
documentos que soporten v iustifiquen su cabro.

Seccion Hi
Modificaciones a los Contratos

Articulo 63.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto
o plazo de ejecucion de los trabajos, la dependencia o entidad procedera a celebrar el
convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

Para los efectos del articulo 60 de la Ley, las modificaciones que se aprueben

mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte del contrato y por 1o tanto
obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones,

integrara el programa de ejecucion convenido en el contrato, con el cual se medira el
avance en la ejecucion de los trabajos.
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Articulo 64.- Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el
contrato, no sera necesaria la celebracion de convenio alguno. Si el contratista se percata
de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion convenido, por causas no
imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad, mediante anotacion en la
bitacora, presentando dentro del plazo de ejecucion, su solicitud de ampliacion y la
documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucion, de no
hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

Articulo 65.- Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad
de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del
contrato, debera notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta
resuelva lo conducente; el contratista solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la
autorizaciéon por escrito o en la bitacora, por parte de la residencia de obra, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

La dependencia o entidad debera asegurarse de contar con los recursos disponibles
y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliara la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcién sobre el monto
del convenio.

Articulo 66.- Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos
iecios, los paorcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en
¢l contrato, salvo lo previsto en el articulo 60 de la ley.

Articulo 67.- Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecucion de cantidades
adicionales no previstas en el catalogo original del contrato, se haya formalizado o no el
convenio, el contratista una vez ejecutados los trabajos, podra elaborar sus estimaciones y
presentarlas a la residencia de obra en la fecha de corte mas cercana.

Articulo 68- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato, el contratista dentro de los
treinta dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los
analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos
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necesarios para su revision; su conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los
siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios, las dependencias y entidades,

junto con el contratista. procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa
excluyente de la anterior.

Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean
aplicables a los nuevos conceptos;

Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los
analisis de los precios ya establecidos en el contrato;

Para los efectos de esta fraccion, los elementos a considerar se referiran a lo
siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad
de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento y cargo por utilidad.

La aplicacion de estos elementos sera la base para la determinacion de los nuevos
precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a.

Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran
directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la
ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contratc y el
importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del
nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado,
conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en ¢! caso
de equipos de instalacion permanente, para los cuales se aplicara el coslo
investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos de los iInsumos
deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura
de proposiciones, y

PPara determinar fos consumos v los rendimientos de un precio unitaric para
trabajos extraordinarios, se podra tomar comn base el analisis de un precio
establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar,
ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad vy
alcance del nuevo precio. conservando la relacidon que guarden entre si los
consumos vy los rendimientos en los analisis de precios unitarios de
conceptos de trabajos existentes en el catalogo original.
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Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las
fracciones anteriores, solicitaran al contratista que libremente presente una
propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello,
debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los treinta dias naturales
siguientes a aquel en que reciba la propuesta. El contratista debera calcular el
nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios
unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondra los que
haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios Yy
conciliando éstos con la dependencia o entidad, considerando que los costos de los
insumos deberan estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

El contratista podra determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el
nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de
construccion o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la
dependencia o entidad, o

Analizarlos por observacion directa, previo acuerdo con el contratista respecto del
procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demas que intervengan
en los conceptos.

La residencia de obra debera dejar constancia por escrito de la aceptacion de la
propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el
contrato correspondiente. En dicho escrito se estableceran las condiciones
necesarias para la ejecucion y el pago de los trabajos; designacion de la persona
que se encargara de la verificacion de los consumos, de los recursos asignados y
los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la
maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista entregara en un plazo similar a la
frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y
recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que formaran parte
del precio unitario que se debera determinar. Esta documentacion debera estar
avalada por el representante designado para la verificacion de los consumos y
recursos, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Estos documentos se enviaran al area evaluadora de precios unitarios con la misma

periodicidad de las estimaciones, la informacién contenida en esta documentacion
sera la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que

42



PODER EJECUTIVO

el contratista debera acompafar también la documentacion comprobatoria de los
costos de los insumos. Los costos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su
aplicacion en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el
contrato.

En todos los casos, la dependencia o entidad debera emitir por escrito al contratista,
independiente de la anotacion en bitacora, la orden de trabajo correspondiente. En
tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedaran
incorporados al contrato, en los términos del documento que para tal efecto se
suscriba.

Si como resultado de la variacion de las cantidades de obra originales, superior en
mas o0 menos, en un veinticinco por ciento del importe original del contrato, se
requiere de la participacion de maquinaria o equipo de construccion, mano de obra,
materiales o procedimientos de construccion en condiciones distintas a las
consideradas en los analisis de precios unitarios que sirvieron de base para
adjudicar el contrato, dichos conceptos deberan analizarse como un concepto no
previsto en el catalogo original del contrato.

Articulo 69.- Si por las caracteristicas y ~omplejidad de los precios unitarios no
considerados en el catalogo original, no es posible su conciliacion y autorizacion en el
téermino sefalado en el articulo anterior, las dependencias y entidades, previa justificacion,
podran autorizar hasta por un plazo de cuarenta y cinco dias naturales, el pago provisional
de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado
en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Que cuente con la autorizacion del residente de obra y del drea encargada de los
precios unitarios y, en su caso, del supervisor;

Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el
contratista efectivamente ya realizd su pago, tales como facturas. nominas, costos
horarios, entre otros;

Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor Illeven un control diario, con
sus respectivas anotaciones en bitacora, de los siguientes conceptos:

a. Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;

b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorias del personal encargado
especificamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma
eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras similares;
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c. Cantidad de maquinaria o equipo de construccion utilizado en horas efectivas,
los que deben ser proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de
maquinas y equipos Nuevos, y

d. Cantidad o volumen de obra realizado durante 1a jornada.

Que una vez vencido el plazo de los cuarenta y cinco dias, sin llegar a la
conciliacion, [a dependencia o entidad determinara el precio extraordinario definitivo
con base en lo observado en la fraccidon anterior; debiendo considerar los
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad pactados en el contrato, y

Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberd hacer el ajuste
correspondiente en la siguiente estimacion y se procedera de acuerdo con lo
establecido en el articulo 56 de la Ley, sin responsabilidad alguna.

£n todos los casos se debera notificar mensualmente al 6rgano interno de control los
pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe
definitivo de cada precio extraordinario y, en su caso, la existencia de pagos en exceso,
sefialando su monto.

Articulo 70.- En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones
originales del contrato, las partes deberan celebrar los convenios respectivos.

Articulo 71.- Segun el tipo y las caracteristicas de los contratos, los convenios deberan
contener como minimo o siguiente:

Identificacion del tipo de convenio que se realizara, asi como de cada una de las
partes contratantes, asentando el nombre y el cargo de sus representantes, asi
como el acreditamiento de su personalidad,

El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebracion del convenio;

El objeto del convenio, anotando una descripcion sucinta de las modificaciones que
se van a realizar,

Un programa de ejecucion valorizado mensualmente, que considere los conceptos
que se realizaran durante su vigencia;

La estipulacidon por la que las partes acuerdan que, con excepcidn a lo
expresamente estipulado en el convenio, regiran todas y cada una de las clausulas
del contrato original;
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VI.  Cuando el convenio impliqgue un incremento al plazo de ejecucion, se debera
sefalar el plazo de ejecucion para el convenio y el porcentaje que representa, asi
como el plazo de ejecucion total considerando el del contrato original y el nuevo
programa de ejecucion convenido, y

Vil.  Cuando el convenio implique un incremento al monto ademas se debera considerar
lo siguiente:

a. Que se indique la disponibilidad presupuestaria;

b. Que el importe del convenio esté referido con numero y letra, asi como el
resultado de la suma con el contrato original, y el porcentaje que representa
el nuevo importe respecto del original;

c. Que se indique la obligacion, por parte del contratista, de ampliar la garantia
en los mismos términos a los establecidos para el contrato original, y

d. Que exista un catalogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades vy
los precios unitarios que lo conforman, determinando cual es su origen en los
términos del articulo 60 de la Ley.

Capitulo Cuarto
La Eje~ucion

Articulo 72.- La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el
tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.

Articulo 73.- Las dependencias y entidades podran iniciar la ejecucion de los trabajos
cuando hayan sido designados el servidor publico y el representante del contratista que
fungiran como residente de obra y superintendente de construccion, respectivamente.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, ¢l residente de obra podrs
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos

Seccion |
Responsables de los Trabajos

Articulo 74- La designacion del residente de obra debera constar por escrito. Las
dependencias y entidades para designar al servidor publico que fungira como residente de
obra deberan tomar en cuenta que tenga los conccommiertos, habilidades, experiencia y
capacidad suficiente para llevar la administtacion y direccién de los trabajos; debiendc

Ja
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considerar el grado académico de formacion profesional de la persona, experiencia en
administracion y construcciéon de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras
similares a las que se hara cargo.

Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificacion,
»odra ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecucion de
los trabajos.

Articulo 75.- Las funciones de la residencia de obra seran las siguientes:

I
1.

Hl.

VI

VIIL

Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con
relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en
los articulos 19y 20 de la Ley;

Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los
trabajos ininterrumpidamente;

Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella
dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el
contratista;

Vigilar y controlar el desarrolio de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los
avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.

Tratandose de rendimientos y produccion de la maquinaria 0 equipo de
construccion, se debera vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo
consignado por el contratista en los precios unitarios y los programas de ejecucion
pactados en el contrato, independientemente del nimero de maquinas o equipos
que se requieran para su desarrolio.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales,
de proceso, entre otros, debera recabar por escrito las instrucciones ©
autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes;

Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectdnicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construccion, catalogo de conceptos
con sus analisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra,
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VIII.

XI.
XI.

X,
XIV.

XV.

XVI.

programas de ejecucion y suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance
de servicios;

Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maqguinaria y
equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato;

Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nimeros generadores
que las respalden;

Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones anticipadas o
rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones de obra; debiéndose
auxiliar de la dependencia o entidad para su formalizacion,

Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios;

Rendir informes periédicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento del
contratista en los aspectos legales, teécnicos, econdmicos, financieros vy
administrativos;

Autorizar y firmar el finiquito del contrato;

Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que
deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operacion, los
planos correspondientes a la construccion final, asi como los manuales e
instructivos de operacion y mantenin. mnto y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados,

Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, el residente de obra presentara a la dependencia o entidad el problema
con las alternativas de solucion, en las que se analice factibilidad, costo y tiempo de
ejecucion, y establecera la necesidad de prérroga, en su caso, y

Las demas funciones que sefialen las dependencias y entidades.

Articulo 76.- La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las
funciones que para tal efecto se sefialan en este Reglamento, con independencia de 10s

qu

n su caso, se pacten en el contrato de supervision.

Articulo 77.- Las funciones de la supervision seran las que a continuacion se sefalan:

L.

Previamente al inicio de los trabajos, debera revisar detalladamente la informacion
que le proporcione la residencia de obra con relacion al contrato, con el obieto de
enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes
y caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria que le
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1.

Vi

VI

VI

permita iniciar los trabajos de supervisidon segun lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los trabajos,
el que contendra, entre otros:

Copia de planos;

Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados,
segun corresponda;

Modificaciones a los planos;
Registro y control de la bitacora, y las minutas de las juntas de obra;

o p

Permisos, licencias y autorizaciones;

Contratos, convenios, programas de obra vy suministros, nuameros
generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y
presupuesto;

g. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h. Manuales y garantia de la maquinaria y equipo;

-~ 0 O O

Vigilar la buena ejecucidon de la obra y transmitir al contratista en forma adecuada y
oportuna las ordenes provenientes de la residencia de obra;

Registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la obra;

Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra para analizar el
estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas
los acuerdos tomados;

Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y
presentar alternativas de solucion;

Vigilar que el superintendente de construccion cumpla con las condiciones de
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia
de obra las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construccion del
contratista deberan firmarlas oportunamente para su tramite de pago;

Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea;

Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los trabajos considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministros que la dependencia o
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entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos.
instrumentos y accesorios de instalacién permanente,

Xl. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de
obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el

contrato;
Xii. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido;
XIlt.  Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

X1V Las demas que le sefale la residencia de obra o la dependencia o entidad en los
términos de referencia.

Articulo 78.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con
sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de
calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo
de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con l0s trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

La dependencia o entidad en el contrato, podra reservarse el derecho de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de
construccion, y el contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que relna los
requisitos exigidos en el contrato.

Articulo 79.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado. sin mediar
orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de ia
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes. no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni maodificacion alguna del plazo de ejecucion de

l0s trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato ¢
corforme a las ordenes escritas de la dependencia o entidad, ésta podra ordenar su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulic
necesarios, gue hara por su cuenta el contratista sin gue tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima necesario,
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podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve
a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para su terminacion.

Articulo 80.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento
1e su entrega seran responsabilidad del contratista.

Articulo 81.- El contratista estara obligado a coadyuvar en la extincion de incendios
~umprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el
wersonal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a
Jar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacion y magnitud.

Articulo 82.- El contratista tendra la obligaciéon de notificar al residente de obra la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar
4e inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterara al residente
Je obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la
zona en que se realicen los trabajos.

Articulo 83.- De las estimaciones que se cubran al contratista se le descontaran los
derechos que procedan, conforme al articulo 52 de la ley.

Secciéon ll
Bitacora

Articulo 84.- El uso de la bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y
servicios; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consuitas
requeridas se efectuen en el sitio, sin que la bitacora pueda ser extraida del lugar de los
irabajos.

i.a bitacora de los trabajos es un instrumento técnico que vincula juridicamente a las partes
en sus derechos y obligaciones derivadas del contrato.

Articulo 85.- La bitacora se ajustara a las necesidades de cada dependencia o entidad, y
debera considerar como minimo Io siguiente:

[.  Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate;

II.  Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos
copias, una para el contratista y otra para la residencia de obra o la supervision;

[ll.  Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales, y
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El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucion, prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la
hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se
contesta.

Articulo 86.- Las dependencias y entidades asi como el contratista deberan observar las
siguientes reglas generales para el uso de la bitacora:

V1L

VIIL

VIIL

Se debera iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha de
apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal
autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran.
asi como la inscripcidon de los documentos que identifiquen oficialmente al personal
técnico que estara facultado como representante de la contratante y del contratista,
para la utilizacion de la bitacora, indicando a quién o a quiénes se delega esa
facultad:

Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente
respetando, sin excepcion, el orw. . ...2blecido;

Las notas o asientos deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de
molde legible y sin abreviaturas;

Cuando se cometa algun error de escritura, de intencion o redaccion, la nota debera
anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el numero
consecutivo que le corresponda y con la descripcion correcta;

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, sera
nula;

No se debera sobreponer ni anadir texto alguno a las notas de bitacora, ni entre
renglones, margenes 0 cualquier otro sitio. de requerirse. se debera abrir otra nota
haciendo referencia a la de origen;

Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el flenado
de las mismas;

Una vez firmadas las notas de la bitacora, los interesados podran retirar sus
respectivas copias;

Cuando se requiera, se podran valdar oficios, minutas, memoranda y circulares.
refinéndose al contenido de los mismos, o bien. anexando copias;
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X. El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad.
Asimismo, debera utilizarse la bitacora para asuntos trascendentes que deriven del
objeto de los trabajos en cuestion;

Xl.  Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su
solucion sera posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de
resolucidon con la que le dé origen, y

XIl.  El cierre de la bitacora, se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos. s

Articulo 87.- Para cada una de las bitacoras se debera especificar y validar el uso de este
instrumento, precisando como minimo los siguientes aspectos, los cuales deberan
asentarse inmediatamente después de la nota de apertura.

|.  Horario en el que se podra consultar y asentar notas, el que debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

Il Establecer un plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes
gue se tendran por aceptadas vencido el plazo;

lIl.  Prohibir la modificacion de las notas ya firmadas, asi sea por el responsable de la
anotacion original, y

IV. Regular la autorizaciéon vy -revision de estimaciones, numeros generadores,
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo
a las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban
implementarse.

Articulo 88.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitdcora debera contener
como minimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones
o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectue la dependencia
0 entidad, asi como las solicitudes de informacién que tenga que hacer el contratista, para
efectuar las labores encomendadas.

Seccion il
La Forma de Pago

Articulo 89.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberan
corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.
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Las dependencias y entidades deberan establecer en el contrato. el lugar en que se
realizara el pago y las fechas de corte, [as que podran referirse a fechas fijas, o bien, a un
acontecimiento que deba cumplirse.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y. por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, el atraso que tenga
lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situaciéon vy
registrarse en la bitacora.

Articulo 90.- Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su
pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes
fiscales. '

El contratista sera el dnico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago
por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para
solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el articulo 56 de la Ley.

Articulo 91- En los contratos de obras y servicios Unicamente se reconoceran los
siguientes tipos de estimaciones:

I.  De trabajos ejecutados;

fl.  De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original
del contrato, y

HI.  De gastos no recuperables a que alude el articulo 63 y 65 de la Ley.

Articulo 92.- El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos
faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Articulo 93.- Los documentos que deberan acompanarse a cada estimacion seran
determinados por cada dependencia o entidad. alendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, 1os cuaics seran. entre otros, los siguientes

. Numeros generadores;
IIl.  Notas de bitacora;
1. Croquis:
V.  Controles de calidad, pruebas de laboratono y fotografias;

n
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V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion, y
Vi.  Avances de obra, tratandose de contratos a precio alzado.

Articulo 94.- En los contratos a base de precios unitarios se tendran por autorizadas las
estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su
procedencia, dentro del término que para tal efecto dispone el articulo 55 de la Ley.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presentan las estimaciones.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el
articulo 55 de la Ley, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de
corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

Articulo 95.- En los contratos celebrados a precio alzado las dependencias y entidades
podran optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminacién o
cuando se finalice cada actividad principal de obra, conforme a las fechas pactadas.

Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar
lo requieran, las dependencias y entidades podran solicitar en las bases de licitacion que
los licitantes establezcan fechas claves o determinadas a que se ajustaran sus programas
de ejecucién, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago
respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna
terminacion. En todos los casos, las fechas claves o determinadas deben corresponder a
porcentajes parciales de ejecucion de trabajos, ser congruentes con el financiamiento
requerido por el licitante y ser claramente medibles.

Las fechas claves o determinadas, deberan ser congruentes con la red de actividades, la
cédula de avances y pagos programados y en general con los programas de ejecucion
pactados.

Articulo 96.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley el pago de los ajustes de costos en los
contratos solo procedera para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los
mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera
el contratista quien lo promueva; si es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo
realice.

Los contratistas dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la
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solicitud de ajuste de costos a la dependencia o enticad. En el contrato se estipulara que
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

La dependencia o entidad dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion
de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucion que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada.

Articulo 97.- Ef pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara
en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a
dichos factores a cada tipo de ajuste: debiéndose aplicar los dltimos que se tengan
autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

Articulo 98.- La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por
escrito, acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara conform« =2 los t* ininos y condiciones del segundo parrafo del
articulo 55 de la Ley.

A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Seccion IV
Los Anticipos

Articulo 99.- EI pago del anticipo podra realizarse en una sola exhibicion o en varias
parcialidades, en este Gltimo caso, las dependencias v entidades deberan sefalarlo dentro
de las bases de iicitacion y en el contrato respectivo

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se olorgaran, las dependencias vy
entidades deberan tener en cuenta las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos, los que tendran por objeto el apoyar la debica ejecucion y continuidad de las
obras y servicios.

Articulo 100.- El importe de los anticipos que se otorguen a los contratistas sera el que
resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la convocatoria y en las bases de licitacion, al

N
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monto total de la propuesta, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los
trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el monto se obtendra aplicando el porcentaje
sefialado a la asignacion presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio de que
se trate.

Articulo 101.- El diferimiento del programa de ejecucion de los trabajos, por el atraso en la
entrega de los anticipos conforme a los términos de la fraccion | del articulo 48 de la Ley,
solo es aplicable en el primer ejercicio.

Articulo 102.- El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la
entrega de la garantia prevista en el articulo 46 de la Ley.

Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato,
este lo reintegrara a la dependencia o entidad aplicando lo dispuesto en el articulo 56 de la
Ley.

Articulo 103.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el
anticipo correspondiente al contrato de que se trate, las dependencias y entidades deberan
considerario como un importe pagado.

Articulo 104.- Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procedera de la siguiente
manera:

I.  La amortizacion que se aplicard al importe de cada estimacion de trabajos
ejecutados por el contratista, la cual debera ser proporcional al porcentaje de
anticipo otorgado;

IIl.  En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan
considerado anticipos, no se debera realizar ninguna amortizacion ni afectacién en
el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren
otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la Ley,

y
It El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

a. Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo
otorgado en el ejercicio se amortizara en el mismo periodo del ejercicio en
gue se otorgue;

b. En caso de que cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio
presupuestal, y se inicien en el ultimo trimestre del primer ejercicio y el
anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podran, bajo su
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignacion
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autorizada al contrato respectivo durante el pruner ejercicio, vigilando que se
cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar
en el ejercicio de que se trate. En ejercicios subsecuentes, la entrega del
anticipo debera hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada
ejercicio. previa entrega de la garantia correspondiente El atraso en la
entrega de l0s anticipos sera motivo para ajustar el costo financiero pactado
en el contrato, y debera procederse de la siguiente manera:

1 £l porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio, sera
el resultado de dvidir el importe del anticipo concedido en el primer
gjercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero
segundo ejercicio, conforme al programa convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio.
sera el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio
mas el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a
ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

3. En caso de que la obra se ejecute en mas de dos egjercicios, la
amortizacion en el tercer ejercicio y subsecuentes, debera realizarse
como se indica en el inciso a de esta fraccion, y

c. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liguidar
en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago por
parte del contratista.

Seccion V
Suspension de Obra

Articulo 105.- Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por 2
dependencia o entidad lo nolificard al contratista, senalando las causas que o moetiven, o
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi comoe las accion.s aue
debe considerar en lo relativo a su personal, maguinana y equipo de construccion

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion ol neroco gue comprenda |7
suspension sin modificar el plazo de ejecucion convenido La formalizacion se reahzard
mediante el acta circunstanciada de suspension.

No sera motivo de suspension de los trahajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro  sea
responsabilidad del contratista
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Articulo 106.- El contratista a partir de la notificacidon que dé por terminada la suspension,
podra solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el articulo 63
de la Ley, y que se generen durante la suspension.

Articulo 107.- Tratandose de suspension de trabajos el pago de gastos no recuperables
se limitara a lo siguiente:

I

VI.

VIl

Las rentas de equipo o, si resuita mas barato, los fletes del retiro y regreso del
mismo a la obra;

Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo
programados y que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspension. En
ningun caso, el monto aplicado podra ser mayor al determinado por el contratista
para los indirectos de las oficinas centrales en su propuesta;

La plantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones
y obras, asignados durante la suspension;

Costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones
del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una
funcion especifica durante la suspension;

La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcion
especifica durante la suspensiéon y que no haya sido trasladada a otro frente de
trabajo;

Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas instalaciones de
campo, y

En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.

Para la determinacion de estos gastos se deberan considerar como base para su caiculo,
los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con
el ultimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspension.

Articulo 108.- En todos los casos de suspension, la dependencia o entidad debera
levantar un acta circunstanciada en la que hara constar como minimo lo siguiente:

L.
.

Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del
superintendente de construccidn del contratista, asi como del servidor publico
autorizado para ordenar la suspension en los términos del articuio 61 de la Ley;
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[1l.  Datos de identificacion de los trabajos que se habran de suspender, sila suspension
es parcial, solo identificar la parte correspondiente v las medidas que habran de
tomarse para su reanudacion;

v Declaracion de los motivos gue dieron origen a la suspension;

V. Una relacidbn pormenorizada de la situacion legal, administrativa. técnica vy
economica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender,
debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza
su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecucion conventdo:

VI, Eltiempo de duracion de la suspension. Cuando la reanudacion de los trabajos esté
ligada a un hecho o acto de realizacion cierta pero de fecha indeterminada, el
periodo de la suspension estara sujeto a la actualizacion de ese evento;

VII.  Senalar las acciones que seguira la dependencia o entidad, las que deberan
asegurar los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusion de
[0S MisMmos:

VI, Determinacion del programa de ejecucion que se aplicara, el que debera considerar

los diferimientos que la suspenc.On origina, ajustando sin modificar los periodos vy
procesos de construccion indicados en el programa de ejecucion convenido en el
contrato, y

IX. En su caso, las medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar
los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

Articulo 109.- Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos
cuyos periodos sean reducidos vy dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcidon de una sola acta
circunstanciada.

Articulo 110.- Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no
existira ninguna responsabilidad para las partes. debiendo Umicamente suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de fa suspension y las fechas de reinicio vy
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato
Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o desruidos v éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 60 de la Ley, siempre que no se utilicen para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuitc o fuerza mayor, sélo sera
procedente el pago de gastos no recupe/ables por los conceplos enunciados en las
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fracciones W, IV y V del articulo 107 de este Reglamento. saivo que er '.s Lascs de
hicitacion y en el contrato cuirespondiente se prevea otra situacion.

Seccién VI
Terminacién Anticipada del Contrato

Articulo 111.- Sélo en los casos expresamente sefialados a continuacidn, procedera la
terminacion anticipada de los contratos: cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre
sue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de una resolucion de una inconformidad emitida por la Contraloria General del
Estado, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la suspension de los trabajos.

Articulo 112.- En todos los casos de terminacion anticipada se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo la dependencia o entidad levantar
un acta circunstanciada, donde se haga constar como minimo lo siguiente:

|.  Lugar, fecha y hora en gque se levanta,

IIl.  Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del
superintendente de construccion del contratista;

Ill.  Descripcion de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;
IV.  Importe contractual;

V. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera
definido la terminacidn anticipada;

V1. Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

Vil Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos;

VIll.  Una relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica vy
econdmica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar
anticipadamente;

IX. Senfalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que
guardan los trabajos, y

X. Periodo en el cual se determinara el finiquito del contrato y el importe al que
ascenderan los gastos no recuperables.
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En el caso de rescision, las dependencias y entidades optaran por aplicar retenciones o
penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision, cuando el
incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los trabajos.

Articulo 116.- Cuando la dependencia o0 entidad sea la que determine rescindir un
contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la
Ley: en tanto que si es el contratista quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda
ante la autoridad judicial estatal y obtenga la declaracion correspondiente.

Articulo 117.- Cuando se obtenga la resolucion judicial que determine la rescision del
contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones, imputables a la dependencia o
entidad, se estara a lo que resuelva la autoridad judicial.

Articulo 118.- Las dependencias y entidades procederan a la rescision administrativa del
contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas:

l.  Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada
conforme a la Ley y este Reglamento;

(. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar 0
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la
dependencia o entidad;

. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el
supervisor;

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de la dependencia o entidad,
el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y, por tanto, no se
considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna
de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias, y permisos que
deba proporcionar o suministrar la contratante, asi como cuando la dependencia o
entidad hubiere ordenado la suspensidn de los trabajos;



PODER EJECUTIVO

V St es declarado en concurso mercantil en los €rminos de la Ley de Concursorn
Mercantiles.

VI, Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de la dependencia o entidad:

VI,  Sicede los derechos de cobro derivados del contrato s contar con la autorizacion
por escrito de la dependencia o entidad:

VI Si el contratista no da a la dependencia o entidad vy a las dependencias quc tengan
facultad de intervenir, las faclidades y datos necesarios para la inspeccion
vigilancia y supervision de los materiaies y trabajos:

IX.  Si el contratista cambia su nacicnalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determimada nacionalidad,

X.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato,
y

Xl.  En general, por el incumplimento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
contrato, las leyes. tratados y demas aplicables

Las dependencias y entidades, atendiendo a las caracterisiicas, magnitud y complejidad
de los trabajos, podran establecer en los ~~ntratos otras causas de rescision.

Articulo 119- En la notificacion que las dependencias y entidades realicen al contratista
respecto del inicio del procedimiento de rescision, se sefalaran los hechos que motivaron
la determinacion de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas.

Articulo 120.- Si transcurndo el plazo que senale la fraccior | del articulo 62 de la Ley, el
contratista no manifiesta nada en su deiensa © siodespues de analizar las razones
aducidas por éste, la dependencia o entidad estima gue las mismas no son satisfactorias,
emitira por escrito la detarminacion que proceda.

Los tramites para hacer efectivas las garantias se mictarér a partir de que se da por
rescindido el contrato.

Articulo 121.- El acta circunstanciada de la rescision a gu2 hace referencia el segundo
parrafo del articulo 64 de la Ley, debera contener, como minimo. lo siguiente

. Lugar. fecha y hora en que se levanta,

{l.  Nombre y firma del residente de obra de la der-ndencia o entidad vy, en su caso. de!
supervisor y del superintendente de construccicn gel contratista:
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-

. Descripcion de los trabajos y de los datos que se cansideren relevantes del contrato
que se pretende rescindir;

IV.  Importe contractual consuderand'o, en su caso, los convenios de modificacién;

V.  Descripcion breve de los motivos nue, .dieron origen al procedimiento de rescision,
asi como de las estlpulauones en las que el contrahsta incurrié en incumplimiento
del contrato; Ve .

VI, Relacion de las estimaciones o de gastos aprobadqs con anterioridad al inicio del
procedimiento de rescision, asi. como de aquéllas pendientes de autorizacion;

Vil.  Descripcidn pormenorizada del.estado-que guardan los trabajos;

JIIl. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacién
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;

IX. Relacién pormenorizada de la situaciéon legal, administrativa, técnica y economica
en la que se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, y

X.  Constancia de que el contratista enfregb toda la documentacion necesaria para que
la dependencia o entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los
trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por la propia dependencia o entidad.

Articulo 122.- Las dependencias y entidades podran, junto con el contratista, dentro del
finiquito, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses
de las partes.

Articulo 123.- Las dependencias y entidades podran hacer constar en el finiquito, la
recepcion de los trabajos que haya realizado el contratista hasta la rescision del contrato,
asi como de los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se
encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo
siguiente:

[.  Solo podra reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con
las especificaciones particulares de construccion, normas de calidad y hasta por la
cantidad requerida para la realizacién de los trabajos faltantes de ejecutar, de
acuerdo con el programa de ejecucion vigente, a la fecha de rescision;
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El reconocimiento de los materiales y equipos de instalacion permanente se
realizara invariablemente a los precios estipulados en los analisis de precios del
contrato o, en su caso, a los precios de mercado; afectandose los primeros con los
ajustes de costos que procedan; no se debera considerar ningun cargo adicional por
indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros Se entendera por precio
de mercado, el precio del fabricante o proveedor, en el momento en que se
formalizd el pedido correspondiente, entre el contratista y el proveedor;

Se deberan reconocer al contratista los anticipos amortizados, asi como los pagos
que a cuenta de materiales y fabricacion de equipos haya realizado el contratista al
fabricante o proveedor de los mismos, siempre y cuando éste se comprometa a
entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y

En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesion o
propiedad de los equipos y materiales que las dependencias y entidades necesiten,
éstas bajo su responsabilidad, podran subrogarse en los derechos que tenga el
contratista, debiendo sequir los criterios sefalados en las fracciones anteriores.

Articulo 124.- El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaria a la
dependencia o entidad concluir con otro contratista los trabajos pendientes, y el costo de la
obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las
garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision
administrativa.

Articulo 125.- Para la determinaciéon del sobrecosto y su importe, las dependencias vy
entidades procederan conforme a lo siguiente:

Cuando la deperdencia o entidad rescinda un contrato y exista una propuesta
solvente susceptible de adjdicarse en los Cinines que senala la fraccion Vo del
articufo 39 de la Ley, el sobrecosto soid e difoicnor s enae el procio de 2 siguents
propuesta economicamente mas conveniente pare ef bstado y el imporee de to obee
no ejecutada conforme al programa vigente, aphcando los ajusles de costos qur
procedan, y

Cuando una propucsta no sea susceptible de adjudicarse en los terminos senalados
en la fraccion anterior, la determimacion del sobrecosto debera reflejar el impacto
inflacionario en ¢l costo de la obra no ejecutada conforme al programa vigente,
hasta el momento en que se notifique 1+ esasion, calculado  conformie o
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procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un
importe equivalente al diez por ciento de los trabajos faltantes por ejecutar.

Seccion Vil
La Recepcion de los Trabajos

Articulo 126.- Para iniciar el procedimiento de recepcion de los trabajos, el contratista a
través de la bitacora o por oficio, debera notificar la terminacién de los trabajos, para lo
cual anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o
de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

Articulo 127.- Si durante la verificacion de los trabajos, la dependencia o entidad
encuentra deficiencias en la terminacidén de los mismos, debera solicitar al contratista su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
contrato.

En este caso, el plazo de verificacidn de los trabajos pactado en el contrato se podra
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescision del contrato.

Articulo 128.- En la fecha sefialada, la dependencia o entidad recibira fisicamente los
trabajos y levantara el acta correspondiente, la que contendra como minimo lo siguiente:

{.  Lugar, fecha y hora en que se levante;

If.  Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente de construccion por parte del
contratista;

Itf.  Descripcidn de los trabajos que se reciben;
IV.  Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminacion
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI.  Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las
pendientes de autorizacion,;

VIl. Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la
construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion y
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mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIll.  Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacion de los
trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervision por parte del
contratista.

En el acto de entrega fisica de los trabajos, el contratista exhibira la garantia prevista en el
articulo 69 de la Ley.

Articulo 129.- Las dependencias y entidades podran efectuar recepciones parciales de los
trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio de la dependencia o entidad, existan
trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustandose en lo procedente a lo
previsto en el articulo anterior.

Seccion IX
Finiquito y Termina<ion del Contrato

Articulo 130.- Las dependencias y ert~~des, para dar por terminados, parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asuinidos por las partes en un contrato de obras o
servicios, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion
fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la dependencia o entidad dara por terminado
el contrato correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del
finiquito, asi como la garantia que se contempla en el articulo 69 de la Ley, por lo que no
sera factible que el contratista presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su
formalizacion.

Articulo 131.- La dependencia o entidad debera notificar al contratista, a través de su
representante legal o su superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se
llevara a cabo el finiquito; los contratistas tendran la obligacion de acudir al llamado gue se
haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo y la forma
que para el efecto se hubiere determinado en el contrato, debiendo comunicar su resultado
conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 67 de la Ley

Articulo 132.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formara parte del
contrato y debera contener como minimo, lo siguiente:
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I. Lugar, fecha y hora en que se realice;

Il.  Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos
por parte de la dependencia o entidad y del superintendente de construccion del
contratista;

[Il.  Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;

V. Importe contractual y real del contrato, el cual debera incluir los voliumenes
realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;

V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacién
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI.  Relacion de las estimaciones, indicando como fueron ejecutados los conceptos de
trabajo en cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno
de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, sefalando los
conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, asi como la fecha,
lugar y hora en que seran liquidados;

Vil Datos de la estimacion final;

VIIl.  Constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y

IX.  La declaracion, en su caso, de que el contratista extiende el mas amplio finiquito
que en derecho proceda, renunciando a cualquier accidon legal que tenga por objeto
reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

“uando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, se elaborara el acta administrativa que de por terminados
s derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos, sin derecho a posterior
reclamacion, al no ser factible el pago indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa prevista en el ultimo parrafo del articulo 67 de la Ley.

Articulo 133.- Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la
dependencia o entidad debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo
del articulo 55 de la Ley

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe

de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse su reintegro conforme
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a lo previsto por el articulo 56 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la
dependencia o entidad podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Articulo 134.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones
formara parte del contrato y debera contener como minimo lo siguiente:

I Lugar, fecha y hora en que se levante;
II.  Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;

Itl.  Descripcion de los trabajos y de los dalos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;

V. Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y

V. Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por 1o tanto, de que se
dan por terminadas las obligaciones que genera el confrato respectivo, sin derecho
a posterior reclamacion.

Capitulo Quinto
El Ajuste de Costos

Seccion |
Generalidades

Articulo 135.- La autorizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de
resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia, no se
requiere de la formalizacion de convenio alguno.

El procedimients do ojucte de Corlos Lo podin Lo wdicndy dhnante o vigeadia del
contrato

Articulo 136.- Los indices base que seivian o of Laiuulo delos ajustes de costos e ¢
contrato, seran los que correspondan a la focha gel acto de presentacion y apertura Jdo
proposiciones

Los precios orgmales defos apcan o0 considarados por el halante, deberan ser e guo
prevalescan al momento de oo oo v Spe i e s onuestag v edo e
modificarse o sUsUiTs DO e et Yol ral oo wohaaad enre o Lo e
presentacion y el oo ara dei o dol guote
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Articulo 137.- Para los efectos del tercer parrafo de la fraccion Il del articulo 59 de la Ley,
y con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos,
el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacién de un primer factor de
1juste de costos, el cual debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se
naya establecido en las bases de licitacion y en el contrato correspondiente, debiendo
sujetarse a lo establecido en este capitulo. Este factor de actualizacion no debera
afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras o servicios que inicien
rtentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de las propuestas.

ras dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran dicho factor, el que sera
aplicado a cada estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato,
independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

Articulo 138.- Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de
los mismos se otorga algin anticipo, él o los importes de ajustes de costos deberan
afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Seccion i
Calculo de los Ajustes de Costos

Articulo 139.- Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de
los ajustes de costos conforme a los procedimientos sefalados en las fracciones | y Il del
articulo 58 de la Ley, los contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente
documentacion:

I.  La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que
determine el Banco de México o, en su caso, los indices aprobados por las
dependencias y entidades, l0os que deberan ser proporcionados por el contratista;

(. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato;

M. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado
en la fraccidn IV del articulo 59 de la Ley;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al
programa que se tenga convenido;
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V. Elanalisis de la determmacicn del facter de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizades gque determinen conjuntamente el
contratista y la dependencia o enlidad. en funcion de los trabajos a reahlzar en el
periodo de ajuste.

Articulo 140.- En el procedimiento que establece la fraccion | del articulo 58 de la Ley
para la determinacion de los ajustes de costos. se deberan precisar las cantidades gue se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido

Articulo 141.- El ajuste de costos, tratandose de! procedimiento que senala la fraccion |
del articulo 58 de la Ley, se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los
analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato. conforme al
programa convenido, en los que se sustituyan [0s costos bacicos de cada insumo del costo
directo, actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México ¢
los indices investigados y aprobados por las dependencias v entidades.

Articulo 142.- El procedimiento que establece la fraccidon ' del articulo 58 de la Ley, se
desarrollara de la nusma forma enunci=<~ ~~ «l grticuto anterior, con la salvedad de que
solamente se analizara un grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por
ciento del importe total faltante del contrato, conforme al programa convenido

Articulo 143.- Las dependencias y entidades podran utilizar el procedimiento establecido
en la fraccion Il del articulo 58 de la Ley, sdlo en aguellos trabajos donde el proceso
constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de 1os trabajos, debiendo contar
con proyectos. especificaciones de construccion y normas de caldad tipicas, inamovibles y
aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar

En este supuesto, las dependencias y entdades podra. optar por agrupar aquellos
contratos cuyos trabajos que, por su simibtud vy caracteristicas, les sea aplicable el
procedimiento mencionado.

Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de hia v o <e requerntd gue el
contratista presenle documentacion ustificaiona: debiendo  Grucamente  presentas su
solicitud dentre del plazo senalado en el articulo 96 de esle Reclamento

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito o los contratistas, la aplicacion
de los factores que procedan, en el penodo correspondiente, en respuesta a su solicitud
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Articulo 144.- El ajuste por los incrementos o decrementos de Ios
correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que
integran los costos directos de los precios unitarios, en el procedimiento senalado en la

fraccion |1l del articulo 58 de la Ley se determinara de conformidad con lo siguiente:

insumos

Se establecera el porcentaje de participacion de los materiales, la mano de obra y la
maquinaria y equipo de construccion de todos los precios unitarios que intervienen
en cada tipo de obra;

Se determinara el promedio de los indices aplicables a los insumos que intervienen
en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de indices
de esos insumaos en el periodo de ajuste, entre el promedio de indices de esos
mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentacion de
proposiciones;

El porcentaje de incremento o decremento se obtendra con la siguiente expresion:

Pm

Am

Po

Ao

I=(PmxAm )+ (PoxAo)+(PgxAg)+...+(PixAi)
Siempre que:

Pm+Po+Pg+...+Pi=1

Donde:

Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos,
expresado en fraccion decimal.

Porcentaje de participacion de los materiales con respecto al costo
directo, expresado en fraccion decimal.

Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el
promedio de indices en el periodo que corresponda a la fecha de
presentacion de proposiciones y apertura de la propuesta, de los
materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate.

Porcentaje de participacion de la mano de obra con respecto al
costo directo, expresado en fraccion decimal.

Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el
promedio de indices en el periodo que corresponda a la fecha de
presentacion de proposiciones y apertura de la propuesta, de la
mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate.
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Hi.

Pq

Aq

Pi

Ai

i

1l

Porcentaje de participacion de la maquinaria y equipo de
construccion con respecto al costo directo, expresado en fraccion
decimal.

Cocliente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el
promedio de indices en el periodo que corresponda a la fecha de
presentacion de proposiciones y apertura de la propuesta, de la
maquinaria y equipo de construccion que interviene en la obra tipo
de que se trate.

Porcentaje de participacion de algun otro insumo especifico de que
se trate en el costo directo, expresado en fraccion decimal.

Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste, entre el
promedio de indices en el periodo que corresponda a la fecha de
presentacion de proposiciones y apertura de la propuesta, de algun
otro insumo especifico que interviene en la obra tipo de que se
trate.

Segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la
dependencia ¢ entidad podra adicionar o sustraer a la expresion anterior los
sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en
el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los terminos de las expresiones se
podra subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y

LLas dependencias y entidades deberan oir a la Camara Mexicana de la Industria de
la Construccion para calcular los porcentajes de participacion para los diferentes
trabajos que se ejecuten, los cuales tomaran en cuenta los antecedenles de obras
similares realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten los
contratistas dentro de la informacion técnica que se solicita a los mismos en las
bases de licitacion.

Capitulo Sexto
Andiisis, Cdiculo e integracion de tos Drecies Unitarios

Seccion |
Generalidades

-
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Articulo 145.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerara como precio
unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse al contratista por
unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de
~onstruccion y normas de calidad.

precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de
.abajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
cc  alista y los cargos adicionales.

iticulo 146.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la
¢jecucion de obras o servicios deberan analizarse, calcularse e integrarse tomando en
cuenta los criterios que se sefalan en la Ley y en este Reglamento.

-a enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el analisis,
~alculo e integracion de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia
*ible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

Articulo 147.- El analisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo
determinado, debera guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la
metodologia de ejecucion de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacion de
personal y de maquinaria y equipo de construccion; debiendo considerar los costos
vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento
y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

. .rticulo 148.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse por
cgla general en moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran
ccursos de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificacion,
podran cotizar y contratar en moneda extranjera.

as unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General
de Unidades de Medida; cuando por las caracteristicas de los trabajos y a juicio de la
dependencia o entidad se requiera utilizar otras unidades tecnicas de uso internacional,
podran ser empleadas.
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Articulo 149.- En los términos de lo previsto en el dltimo parrafo del articulo 60 de la Ley,
el catalogo de conceptos de los trabajos unicamente podra contener los siguientes precios
unitarios:

I.  Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo de
conceptos del contrato, que sirvieron de base para su adjudicacion, y

lIl.  Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato.

Seccién il
El Costo Directo

Articulo 150.- E| costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones
que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene
directamente en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer
mando, entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de
trabajadores. No se consideraran dentro de este costo, las percepciones del personal
técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a los costos
indirectos.

El costo de mano de obra se obtendra de |1 expresion:

Donde:

"Mo" Representa el costo por mano de obra.

"Sr"  Representa el salario real del personal que interviene directamente
en la ejecucion de cada concepto de trabajo por jornada de ocho
horas, salvo las percepciones del personal técnico. administrativo,
de control, supervision y vigilancia que corresponden a los costos
indirectos. Incluira todas las prestaciones derivadas de la Ley
Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los
Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencion de este rubro se deben corsiderar los salarios
\
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tabulados "Sn" de las diferentes categorias y especialidades
propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o
region donde se ejecuten los trabajos, el que debera afectarse con
un factor de salario real "Fsr", de acuerdo con la siguiente
expresion:

Sr=38n*Fsr

Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que
desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecucion
del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la
evaluacion del rendimiento, se debera considerar en todo momento
el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales,
topograficas y en general aquellas que predominen en la zona o
region donde se ejecuten.

Articulo 151.- Para los efectos del articulo anterior, se debera entender al factor de salario
real "Fsr", como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a
diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de
acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr=

Ps=

Tp =

I

Tl

Donde:

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo
anual.
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Para su determinacion, unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro
del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos
Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del
Trabajo, de la Ley del Seguro Social. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los
trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los
ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles
un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos
que pongan en peligro o alteren el orden social, la economia, los servicios publicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o region del pais, las dependencias
o entidades podran requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario, dentro de los
margenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario
real utilizado en la integracion de los precios unitarios

Articulo 152.- En la determinacion del Salario Real no deberédn considerarse los siguientes

conceptos:

I. Aquellos de caracter general referentes a transportacion. instalaciones y servicios de
comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreacion, asi como las que
sean para fines sociales de caracter sindical;

Il. Instrumentos de irabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes vy
otros similares;

Hi. La alimentacion y la habitacion cuando se entreguen en forma onerosa a los
frabajadores,

IV Cualquier otro crirgo en especic o en diaern, lalce como desponsas, preming por
asistencid y puntualidad entie otros,

V. lLos vialicos y pasajes del personal especializado que por requernmientos de los lrapa)os
a ejecutar se tenga que trasladar fuera de =0 lugasr habitual de trabajo. y

VI. Las cantidades aportadas para fines gsociales, considerandose como tales las
entregadas para constituir fondos de aiaun plan de pensiones establecido por el patrén o
denvado de contratacion colectiva.
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Fl 1importe del o los conceptos anteriores que sean ,rocedentes, deberan ser
considerados en el andlisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

‘rticulo 153.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que
21.e el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta
zjecucion del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las
es' ~cificaciones generales y particulares de construccion requeridas por la dependencia o

udad.

| os materiales que se usen podran ser permanentes o temporales, los primeros son los
que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma
~uxihar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este Gltimo caso se debera
considerar el costo en proporcion a su uso.

"I costo unitario por concepto de materiales se obtendra de la expresion:

IIMII

||Pmﬂ

lllel

M =Pm * Cm
Donde:

Representa el costo por materiales.

Representa el costo basico unitario vigente de mercado, que cumpla
con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo
de que se trate y que sea el mas economico por unidad del material,
puesto en el sitio de los trabajos. El costo basico unitario del
material se integrara sumando al precio de adquisicion en el
mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas
aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales
producidos en la obra, la determinacion del precio basico unitario
sera motivo del analisis respectivo.

Representa el consumo de materiales por unidad de medida del
concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes,
"Cm" se determinara de acuerdo con las cantidades que deban
utilizarse segun el proyecto, las normas de calidad vy
especificaciones generales y particulares de construccion que
determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente
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los desperdicios que la experiencia determine como minimos.
Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinara de
acuerdo con las cantidades que deban utilizarse segun el proceso
de construccion y el tipo de trabajos a realizar, considerando los
desperdicios y el nimero de usos con base en el programa de
ejecucion, en la vida util del material de que se trate y en la
experiencia.

En el caso de que la descripcion del concepto del precio unitario, especifique una marca
como referencia, debera incluirse la posibilidad de presentar productos similares,
entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como minimo con las mismas
especificaciones técnicas, de calidad, duracion y garantia de servicio que la marca
sefialada como referencia.

Articulo 154.- E| costo directo por maquinaria o equipo de construccion es el que se deriva
del uso correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecucion del
concepto de trabajo, de acuerdce -~~~ lo estipulado en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad vy
conforme al programa de ejecucion convenido.

El costo por maquinaria o equipo de construccion, es el que resulta de dividir el importe del
costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o
equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construccion, se obtiene de la expresion:
Phm

Donde:

"ME"  Representa el costo horario por maguinaria o equipo de construccion

"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la
magquinaria 0 equipo de construccion. considerados como nuevos;
para su determinacion sera necesario tomar en cuenta ia operacion y
uso adecuado de la maquina o equipo seleccionado, de acuerdo con
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sus caracteristicas de capacidad y especialidad para desarrollar el
concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos
fijos, consumos y salarios de operacion, calculados por hora efectiva
de trabajo.

Representa el rendimiento horario de la maquina o equipo,
considerados como nuevos, dentro de su vida economica, en las
condiciones especificas del trabajo a ejecutar, en las
correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder
a la cantidad de unidades de trabajo que la maquina o equipo ejecuta
por hora efectiva de operacion, de acuerdo con rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como,
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse
los trabajos.

Articulo 155.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciacion, inversion,
seguros y mantenimiento.

Articulo 156.- El costo por depreciacion, es el que resulta por la disminucién del valor
original de la maquinaria 0 equipo de construccion, como consecuencia de su uso, durante
el tiempo de su vida econdmica. Se considerara una depreciacion lineal, es decir, que la
maquinaria o equipo de construccion se deprecia en una misma cantidad por unidad de

tempo.

ste costo se obtiene con la siguiente expresion:

"D"

vVm - Vr

Ve

Donde.

Representa el costo horario por depreciacién de la maquinaria o0 equipo
de construccion.
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"Vm" Representa el valor de la maquina o equipo considerado como nuevo en
la fecha de presentacion y apertura de la propuesta, descontando el
precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas
especiales, en su caso.

"Vr"  Representa el valor de rescate de la maqguina o equipo que el contratista
considere recuperar por su venta, al término de su vida economica.

"Ve" Representa la vida economica de la maquina o equipo estimada por el
contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo
que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en
forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento
adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciacion de la maquinaria 0 equipo de construccion
debera deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas

especiales.

Articulo 157.- El costo por inversidon, es el costo equivalente a los intereses del capital
invertido en la maquinaria o equipo de construccion, como consecuencia de su uso,

durante el tiempo de su vida econdmica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Donde:

"Im"  Representa el costo horario de la inversion de la maquinaria o equipo
de construccion, considerado como nuevo.

"Wm"y "Vr' Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el
articulo 156 de este Reglamento.

"Hea" Representa el nimero de horas efectivas que la maquina o el equipo
trabaja durante el ano.
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"i"  Representa la tasa de interés anual expresada en fraccion decimal

Los contratistas para sus analisis de costos horarios consideraran a su juicio las tasas de
interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que mas les convenga, la que debera estar
referida a un indicador economico especifico y estara sujeta a las variaciones de dicho
indicador. Su actualizacion se hara como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la
nueva tasa de Interés en las matrices de calculo del costo horario.

Articulo 158.- El costo por seguros, es el que cubre 10s riesgos a que esta sujeta la
maquinaria o equipo de construccion por siniestros que sufra Este costo forma parte del
costo horario, ya sea queée la maquinaria 0 equipo se asegure por una compania
aseguradora, o que la constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los

posibles riesgos como consecuencia de su uso.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Donde:

"Sm"  Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo
de construccion.

"Vm"y "V Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el
articulo 156 de este Reglamento

"s" Representa la prima anual promedic de seguros, fijada comao
porcentaje del valor de la maguina o equipo, y expresada en
fraccion decimal

"Hea" Representa el numero de horas efectivas que la maquina o el
equipo trabaja durante el ano
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Los contratistas para sus estudios y analisis de costo horario consideraran fa prima anual
promedio de seguros, la que debera estar referida a un indicador especifico del mercado
de seguros.

Articulo 159.- El costo por mantenimiento mayor 0 menor, es el originado por todas las
erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construccion en buenas
condiciones durante toda su vida econdmica.

Para los efectos de este articulo, se entendera como:

Costo por mantenimiento mayor, a [as erogaciones correspondientes a las
reparaciones de la maqguinaria 0 equipo de construcciéon en talleres especializados, o
aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que
requieran retirar la maquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la
mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de
construccién, asi como otros materiales que sean necesarios, y

Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los
ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectuan en las
propias obras, asi como los cambios de liquidos para mandos hidraulicos, aceite de
transmision, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza
estas operaciones de mantenimientu, los repuestos y otros materiales que sean

necesarios.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Mn=Ko*D
Donde:

"Mn"  Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor
de la maquinaria o equipo de construccion.

"Ko" Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor
como el menor. Este coeficiente varia segun el tipo de maquina o
equipo vy las caracteristicas del trabajo, y se fija con base en la
experiencia estadistica.

"D"  Representa la depreciacion de la maquina o equipo, calculada de
acuerdo con lo expuesto en el articulo 156 de este Reglamento.

83



PODER EJECUTIVO

Articulo 160.- Los costos por consuinus, son fos cue se denvan de las erogaciones que
resulten por el uso de combustibles u otras fuentes v <nercin . en su caso. lubricantes v
llantas.

Articulo 161.- El costo por combustibles as el denvado de todas las erogaciones
originadas por los consumos de gasolina y diescl para ol funcionamiento de los motores de
combustion interna de la maquinaria » equipo de construscion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresien

("o (‘\;}] P
Donde:
"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo

"Gh" Representa la cantidad de combustible utiizado por hora efectiva de trabajo Este
coeficiente se obtiene en funcion de la potencia noming del motor, de un factor de
operacion de la maquina o equipo y de un coeficients deteninado por la expernencia, ol
cual varia de acuerdo con el cumbustible gque se yse

"Pc" Representa el precio del combustin: » puesto enla maquina o equipo

Articulo 162.- El costo por otras fuentes de energia. e« <l denvado por los consumos de
energia eléctrica o de otros energéticos distintos a los senalados en el articulo anterior. La
determinacion de este costo requerira en cada caso de un esludio especia..

Articulo 163.- El costo por lubricantes, e - dervado por el consumo v los cambios
periodicos de aceites lubricantes de los mntoras
Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Lh = o =
Donde:
"Lb"  Representa ¢l costo horaro por consumo do b cicante
"Ah"  Representa la canfirioe do oo nna ek sy apidos ooy hora
efectiva de trabajo, de -0 s U apdioione s median de

operacion
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llGa"

“Pa"

Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en
las maquinas o equipos; estd determinada por la capacidad del
recipiente dentro de la maquina o equipo y los tiempos entre

cambios sucesivos de aceites.

Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las
maquinas 0 equipos.

Articulo 164.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las
llantas durante la operacion de la maquinaria o equipo de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Donde:

IINII

||pnll

|l\‘/n"

Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la
maquina 0 equipo, como consecuencia de su uso.

Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de
acuerdo con las caracteristicas indicadas por el fabricante de la
maquina.

Representa las horas de vida econdmica de las llantas, tomando
en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se
determinara de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de
los neumaticos, desarrolladas con base en las experiencias
estadisticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los
factores siguientes: presiones de inflado, velocidad maxima de
trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como
pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posicion de la
maquina; cargas que soporte; clima en que se operen y
mantenimiento.
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Articulo 165.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por
desgaste de las piezas especiales durante la operacion de la maquinaria o equipo de
construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
Pa

Donde:

"Ae" Representa el costo horario por las piezas especiales.

"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como
nuevas.

"Va" Representa las horas de vida econémica de las piezas especiales,
tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las
mismas.

Articulo 166.- El costo por salarios de operacion, es el que resulta por concepto de pago
del o los salarios del personal encargado de la operacion de la maquinaria o equipo de
construccion, por hora efectiva de trabajo.

Este costo se obtendra mediante la expresion:

Donde:

"Po" Representa el costo horario por la operacion de la maquinaria o
equipo de construccion.

"Sr"  Representa los mismos conceptos enunciados en el articulo 150
de este Reglamento, valorizados por turno del personal
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necesario para operar la maguina o equipo.

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o
equipo de construccion dentro del turno.

Articulo 167.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste
de herramientas de mano utilizadas en la gjecucion del concepto de trabajo.

Este costo se calculara mediante la expresion.

Hm = Kh * Mo

Donde:
‘Hm" Representa el costo por herramienta de mano.

"Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijara en funcion del tipo
de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecucion.

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra
calculado de acuerdo con el articulo 150 de este Reglamento.

Articulo 168.- En caso de requerirse el costo por maquinas-herramientas se analizara en
la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construccion, segun lo
sefalado en este Reglamento.

Articulo 169.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario
para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

Este costo se calculara mediante la expresion:

Es =Ks * Mo
Donde:

"Es" Representa el costo por equipo de seguridad
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"Ks"  Representa un coeficiente cuyo valor se fya en funcion del tipo de
trabajo y del equipo requendo para la seguridad del trabajador

"Mo"  Representa el costo unitario por concepto de mano de obhra
calculado de acuerdo con el articulo 150 de este Reglamento

Articulo 170.- Costo por maquinaria o equipo de construccion en espera y en reserva, es
el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato

Para el anahsis, calculo e integracion de este costo, se considerara

l Maqumana o equipo de construccion en espera s aquel gue por condiciones 1
previstas en los procedimientos de construccion, debe permanecer sin desarrollar
trabajo alguno. en espera de algun zcontecimiento para entrar en  actividad,
considerando al operador, vy

I Magumana o equipo de construccion en reserva ks aquel que se encuentia mactive
que es requendo por orden expresa de la dependencia o entidad. para enfrentar
eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles energencias
siendo procedente cuando

a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una
justificacion tecnica, vy

b. Las maquinas o0 equipos sean los adecuados segun se requiera, en cuanto a
capacidad. potencia y otras caracteristicas, y congruente con el proceso
constructivo.

El costo horario de las maquinas o equipos c¢n las condiciones de uso o dispombiidad
descritas deberan ser acordes con las condiciones nnpuestas a las nusmas, considerando
que los costos fljos y por consumos deberan ser mencres a los calculados por hora
efectiva en operacion.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los lrabajos. requiera de maguin 1ma o
equipo de corstruccion que deba permanccer en ospara o algun acontecirento o
antrar en actividad, [as dependencias y entidlon debioran osmnlecer desae 1as hases o
MEeCANISMOS NCCESANOS DAra su reconccimiento eicel contrato

Seccion [
El Costo indirecto
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Articulo 171.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la
ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto
en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de
administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, supervision, construccion de
instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de
maquinaria 0 equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas
centrales del contratista, comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de
los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan
considerar todos los conceptos que de €l se deriven.

Articulo 172.- Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo
de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los
gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total

de la obra de que se trate.

Articulo 173.- Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el
costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administracion de oficinas
centrales 0 a la administracion de oficinas de campo 0 ambas, segun el caso, son los
siguientes:
I.  Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a. Personal directivo;

b. Personal técnico;

c. Personal administrativo;

d

Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores;

e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los inciscs a, b, y ¢.

f.  Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a,byc,y

g. Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo, para el personal
enunciado en los incisos &, by ¢,

II.  Depreciacion, mantenimiento y renta- de l0s siguientes conceptos:
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Edificios y locales,

Locales de mantenimiento y guarda;

Bodegas;

Instalaciones generales;

Equipos, muebles y enseres;

Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y

Q@ -~ ® O o T o

Campamentos;

. Servicios de los siguientes conceptos:
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b. Estudios e investigaciones;

IV.  Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a. Campamentos;
b. Equipo de construccion;
c. Plantas y elementos para instalaciones, y
d. Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a. Papeleriay utiles de escritorio;

Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;

Equipo de computacion;

Situacion de fondos;

Copias y duplicados;

Luz, gas y otros consumos, vy

Gastos de la licitacion;,

Q@ - ©® a2 o T

VI.  Capacitacion y adiestramiento;
VI, Seguridad e higiene;
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VI, Seguros y fianzas. y
IX.  Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a. Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b.  Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c. Construccion de instalaciones generales:
1 De campamentos;
2. De equipo de construccion, y
3. De plantas y elementos para instalaciones.

Seccion IV
El Costo por Financiamiento

Articulo 174.- El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de
la suma de los costos directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la
inversion de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar
cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por
periodos.

El procedimiento para el analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento debera
ser fijado por cada dependencia o entidad.

Articulo 175.- El costo por financiamiento permanecera constante durante la ejecucion de
los trabajos, y unicamente se ajustara en los siguientes casos:

I. Cuando varie la tasa de interes, y

ll.  Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio
subsecuente al del inicio de los trabajos.

Articulo 176.- Para el anadlisis, célculo e integracion del porcentaje del costo por
financiamiento se debera considerar lo siguiente:

I Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los
trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista;

Il Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que
resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el
contratista, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;
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. Que se integre por los siguientes ingresos’

a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrate,
y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de
formulacion, aprobacion, tramite y pago. deduciendo la amortizacion de los
anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos
a. Los gastos que impliquen los costos directos e :ndrectos,

b. Los anticipos para compra de maquinaria o0 equipo e instrumentos de
instalacion permanente que en su ¢caso se requieran, y

c. En general, cualquier otro gasto requendo segun el programa de ejecucion

Articulo 177.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por
financiamiento las variaciones de la tasa de interés que ¢l contratista haya consideradgo en
su propuesta, deberan considerar o siguiente-

. El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, la cual permaneccra constante en la integracion de los precios. la
variacion de la tasa, a la alza o a la baja, dara lugar al ajuste del porcentaje del
costo por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios mensuales
de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista.
con respecto al mes que se efectue su revision,

Il. Las dependencias y entidades reconoceran la variacion en la tasa de interes
propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador
economico especifico a que este sujeta,

il El contratista presentara su solicitud de aplicacion cde la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza: en ¢l caso que la vanacion resuite a la baja, o
dependencia o entidad debera realizar los ajustes correspondientes. y

V. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento er ¢l coste por
financiamiento, se realizara conforme ai analisis ongmal presemado poi
contratista, actualizando la tasa de interés, 1a difcrencia en porcentaje que resulte
dara el nuevo costo por financiamiento

Seccion V
El Cargo por Utilidail
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Articulo 178.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la
ejecucion del concepto de trabajo; sera fijado por el propio contratista y estara
representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento.

Este cargo, debera considerar ias deducciones correspondientes al impuesto sobre la
renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Seccion VI
Los Cargos Adicionales

Articulo 179.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista,
por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o
derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de
los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la
materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para
los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente
seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un
incremento o decremento para los mismos.

Capitulo Séptimo
Contratos a Precio Alzado

Articulo 180.- Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se
vayan a realizar lo requieran, las dependencias y entidades en los contratos a precio
alzado, para efecto de medicion y de pago, podran dividir los trabajos en actividades
principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista subsistira hasta la total
terminacion de los trabajos. Esta disposicion no sera aplicable a los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo.

Articulo 181.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se debera entender como
actividad principal de obra, el conjunto de asciones que deben ser ejecutadas totalmente
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en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su propuesta, en congruencia
con las bases de licitacion y determinadas por las unidades de medida paramétrica general
definidas en las propias bases y en el contrato.

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberan
referirse a acciones generales, debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red
de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecucion,
principalmente en lo que se refiere a la duracion, holguras y plazo de inicio y término de
cada actividad.

Articulo 182.- Para la medicion y pago de los trabajos, se debera utilizar la red de
actividades con ruta critica, cédulas de avances y de pagos programados y el programa de
ejecucion de los trabajos, los que deben ser congruentes y complementarios entre si.

Articulo 183.- La red de actividades es la representacion grafica del proceso constructivo
que seguira el contratista para realizar los trabajos, en la que se deberan contemplar las
actividades a realizar, indicando su duracién y secuencia de ejecuciéon, asi como las
relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto
de calcular las fechas de inicio y de terminacién y las holguras de cada una de ellas.

Articulo 184.- La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la
que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.

En la cédula el contratista debera definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar
mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran los mismos.

Articulo 185.- En el programa de ejecucion de los trabajos, el contratista debera desglosar
las actividades principales de obra a realizar y representar en forma grafica, mediante
diagrama de barras, la fecha de inicio y terminacién y duraciéon de cada actividad en los
que se realizara la obra o servicio de que se trate.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra
podran desglosarse en subactividades, las que no deberan afectar la estructura de la red
de actividades ni las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos
programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato respectivo.

Articulo 186.- E| desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar
objetivamente los avances fisicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas
de ejecucion, utilizacion y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar
posibles alternativas de solucidn.
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Cuando durante la ejecucion de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el
costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podra realizar una revision a la
red de actividades para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento
del contrato.

Articulo 187.- Las dependencias y entidades en el contrato deberan establecer los
mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realizacion de los trabajos, a
efecto de que los contratistas cumplan con lo estipulado en el mismo, principalmente en lo
que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

|.  La calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente;
II.  Proyectos de ingenieria y arquitectura;
I1l.  Especificaciones generales y particulares de construccion;

IV. Programas de ejecucién de los trabajos, de utilizacibn de mano de obra y de
maquinaria, y de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente;

V. Relacién del equipo de construccion;
VI.  Procedimiento constructivo, y
Vil.  Presupuesto de obra.

Tratandose de servicios contratados a precio alzado le seran aplicables, en lo procedente,
las disposiciones de este capitulo.

Capitulo Octavo
Contratos Mixtos

Articulo 188.- Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberan
ajustarse a las disposiciones que la Ley y este Reglamento establecen para los contratos
sobre la base de precios unitarios y para los contratos a precio alzado en su parte
correspondiente. En el contrato se indicaran las actividades que correspondan a cada uno
de estos tipos, a efecto de que no exista confusion en lo que se vaya a ejecutar a precio
unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos conforme a un
proceso sincronico, concordante y congruente.

Articulo 189.- Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales o llave
en mano, preferentemente celebraran contratos mixtes.
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Capitulo Noveno
Servicios Relacionados con las Obras Publicas

Seccion |
Generalidades

Articulo 190.- La gerencia de proyectos consistira en los servicios integrados necesarios
para la planeacion, organizacién y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el
disefo, la construccion y la administracidon de los recursos humanos, materiales y
financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de la
dependencia o entidad.

Articulo 191.- Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de
servicios se realizara aplicando los indices a que se refiere el capitulo quinto de este
reglamento. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las
variaciones que determine la Comisidn Nacional de Salarios Minimos.

Articulo 192.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es
el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del
servicio.

Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los servicios que se requieran,
las dependencias y entidades deberan indicar dentro de los términos de referencia de las
bases de licitacion, entre otros, los siguientes datos:

I.  La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren;
Il.  Plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios;
[ll.  Lainformacion técnica y recursos que proporcionara la convocante;
V. Las especificaciones generales y particulares del proyecto;
V. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion, y
V1. En su caso, metodologia a emplear en la prestacion del servicio.

Articulo 193.- Las dependencias y entidades podran pactar dentro de los contratos de
consultoria y supervision, que los contratistas presenten por separado del costo directo de
la mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y de administracién central
necesarios para el alojamiento, alimentacidon y transportes del personal de los servicios.
Los gastos que se realicen bajo este concepto podran pagarse, dentro del mismo contrato,
en forma especifica, debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobacion

96



PODER EJECUTIVO

correspondiente, o bien, por medio del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos,
reconociendo por separado 10s pasajes.

En los contratos debera establecerse expresamente la forma y los plazos de pago,
debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habran de aplicarse.

Articulo 194.- A los procedimientos de contratacion y ejecucion de los servicios les seran
aplicables, en lo procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento.

Seccion i
Integracién y Evaluacion de la Propuesta

Articulo 195.- Las propuestas de servicios podran contener los siguientes documentos, los
que podran adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
servicios:

|.  Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que
se encargaran de la ejecucion de los trabajos, los que deben tener
experiencia en trabajos similares;

[I.  Sefalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con
los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la
licitacion, anotando el nombre del contratante, descripcidn de los servicios,
importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones,
en su caso;

[ll.  Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relacion del
personal anotando especialidad, categoria y numero requerido, asi como las
horas-hombre, necesarias para su realizacién por semana 0 mes;

IV. Programa calendarizado de ejecucion general de los servicios, que refleje el
porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos o en la entrega del
producto esperado;

V. Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus caracteristicas;

VI.  Metodologia de trabajo propuesta, sefialando sistemas, tecnologias,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio
y forma de presentacion de los resultados, segun el caso;
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VII.

VI

XI.
XI.

X

XIV.

Manifestacion expresa y por escrito de conocer 10s términos de referencia y
las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su
conformidad de ajustarse a sus términos, y

Los demas documentos requeridos por la convocante en las bases.

Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catalogo de
conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios con namero y letra e importes parciales y totales de
la propuesta, debiendo presentar una relacion de conceptos de trabajo mas
significativos, de los cuales deberan presentar analisis;

Cuando se trate de servicios a base de precio alzado, red de actividades,
cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar y programa de ejecucion general de
los trabajos;

Presupuesto total de los servicios, segun el tipo de contrato que se requiera;

Datos basicos de costos del personal a utilizar, solo cuando se trate de
precios unitarios;

En su caso, porcentaje o datos basicos de costos de la herramienta y del
equipo cientifico y de seguridad que utilizara el personal en la prestacion del
servicio, solo cuando se trate de precios unitarios;

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o
actividades de utilizacibn mensual para los siguientes rubros:

a. Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de
medicion y en general, el necesario para proporcionar el servicio,
anotando caracteristicas, numero de unidades y total de horas
efectivas de utilizacion, y

b. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la
especialidad, numero requerido, asi como las horas-hombre
necesarias para la prestacion de [0s servicios.

Articulo 196.- Las dependencias y entidades para realizar la evaluacion legal, técnica v
economica de las propuestas que presenten los licitantes para la ejecucion de un serviclo,
deberan considerar, ademas de los criterios que establece la Ley y este Reglamento. las
caracteristicas técnicas, especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos,
metodologia, transferencia de conocimientos o tecnologia, plazos y programas de
gjecucion propuestos y la formacion y experiencia del personal clave asignado
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directamente a la ejecucion de los servicios, los que deberan definirse en las bases de
licitacion, sobre todo si se considera la utilizacion de puntos y porcentajes.

Articulo 197.- Cuando por las caracteristicas, magnitud y complejidad de las obras o
servicios se justifique, las dependencias y entidades podran contratar servicios de asesoria
y consultoria para fa evaluacién y seguimiento de los proyectos, con sujecion a las
disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento.

Seccion i
Mecanismos de Puntos y Porcentajes

Articulo 198.- Las dependencias y entidades para utilizar mecanismos de puntos o
porcentajes en la evaluacion de las propuestas, deberan considerar en las bases de
licitacion e invitaciones, los aspectos siguientes:

I. Definicion de los rubros técnicos y econdmicos de seleccion que se tomaran en
cuenta para evaluar las propuestas;

. Asignacion de valores numeéricos o porcentajes a cada uno de los rubros solicitados
en una escala de 1 a 100;

[1I.  Determinacion de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no podran
considerarse como solventes, y de ac zllos rubros que de acuerdo a la experiencia
de la dependencia o entidad implique un valor agregado a la propuesta;

V. Sefialamiento de! porcentaje o puntaje minimo que se tomara en cuenta para
aceptar como solvente una propuesta, y

V. Definicion de los demas criterios de seleccibn complementarios que sean
necesarios para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta.

Articulo 199.- Las dependencias y entidades podran considerar en la evaluacion de las
propuestas, cualquiera de los rubros de seleccion que a continuacion se describen, los que
atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejiced de cada servicio, podran
reducirse o ampliarse.

[.  Experiencia y capacidad del licitanle, dentro de los cuales podran considerarse los
siguientes subrubros:

a. Experiencia en general, grado académico de formacion profesional del
personal encargado directamente de los trabajos, tiempo de experiencia,
puestos ocupados antiguedad en la empresa y organizacion;
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VI
VII.

b. Capacidad para desarrollar los trabajos, experiencia en el desarrollo de
servicios similares, disponibilidad de personal y equipo de apoyo, acceso a
recursos de soporte y capacidad para terminarios satisfactoriamente;

c. Conocimiento de la region donde se llevaran a cabo los trabajos y de las
condiciones ambientales, culturales, econdmicas y sociales que rigen, y

d. Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el licitante vy
que sera asignado a la ejecucion de los trabajos.

A estos subrubros debera asignarseles un valor en puntos o porcentajes, cuya
suma integraria el valor total def rubro del cual forman parte;

Factibilidad legal, técnica y economica de la propuesta del licitante;
Metodologia y plan de trabajo;

Uso o transferencia de conocimientos o tecnologia;

Inclusiéon preferente de personal estatal en la ejecucion de los trabajos;
En su caso, el plazo de ejecucion de los trabajos, y

Importe de la propuesta.

Articulo 200.- Tratandose de asesorias y consultorias, las dependencias y entidades
deberan otorgar al rubro de experiencia y capacidad técnica del licitante una calificacion de
mayor valor, con respecto de los otros rubros solicitados.

Titulo Cuarto
De las Obras por Administracion Directa

Articulo 201.- El acuerdo de realizacion de trabajos por administracion directa a que hace
referencia el articulo 74 de la Ley, debera contener como minimo o siguiente:

l.
(.
1.
V.

V.

Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar;
Datos relativos a la autorizacion de la inversion respectiva,
Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio;

Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha
de inicio y conclusion de [os mismos;

Identificacion de las areas y servidcres publicos responsables de la autorizacion y
ejecucion de los trabajos:
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VI.
VII.
VI

1X.
X.

Los proyectos de ingenieria y arquitectura u otros requeridos;
Las normas de calidad y especificaciones de construccion;

Los programas de ejecucion de los trabajos y de suministro o utilizaciéon de los
insumos;

Lugar y fecha de su firma, y
Nombre y firma del servidor publico que emite el acuerdo.

Articulo 202.- El presupuesto de los trabajos por administracion directa se integrara por
costos unitarios, los cuales no podran incluir cargos por imprevistos ni erogaciones
adicionales. Se entendera por costo unitario, el correspondiente a la suma de cargos por
concepto de materiales o equipo de instalacion permanente, mano de obra vy utilizacién de
maquinaria o equipo de construccion, sea propio o rentado.

La dependencia o entidad que requiera de trabajos por administracion directa debera
considerar que el presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos:

1.

VI.
Vit.

Equipos, mecanismos y accesorios de instalacion permanente, los que incluiran los
fletes, maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para
transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y probarios;

instalaciones de construccion necesarias para la ejecucion de los trabajos y, en su
caso, de su desmantelamiento, asi como los fletes y acarreos de la maquinaria o
equipo de construccion;

Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos,
médicos, recreativos, sanitarios y de capacitacion, campamento y comedores que
se construyan en el sitio de ejecucion de los trabajos, asi como del mobiliario y
equipo necesario para ésta;

Salarios, viaticos o cualquier otra remuneracion que reciba el personal técnico,
administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecucion de los
trabajos, de conformidad con el programa de utilizacion de recursos humanos;

Equipos de transporte aéreo, maritimo o terrestre, con sus respectivos cargos por
combustibles y lubricantes;

Materiales de consumo en oficinas, y

Materiales, equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria o equipo
de construccion complementario.

La contratacién de recursos humanos complementarios que se requieran, debera
ser por obra determinada de acuerdo con la legislacion laboral.
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La contrataciéon de la maquinaria 0 equipo de construccidn debera realizarse de
acuerdo con las necesidades que determine el programa de ejecucion de los
trabajos y el procedimiento constructivo.

Articulo 203.- La dependencia o entidad que necesite trabajos por administracion directa,
en la elaboracion de los programas que requieran para la ejecucion de los mismos, debera
considerar lo siguiente:

I

Que el programa de ejecucidon y erogaciones, esté desagregado en etapas
secuenciales de conceptos y actividades, sefialando fechas de iniciacion y
terminacion de cada una de ellas, las fechas claves, las cantidades de trabajo que
se ejecutaran semanal o mensualmente y los importes parciales y el total;

Que el programa de utilizacion de recursos humanos consigne la especialidad,
categoria, numero requerido y percepciones totales por dia, semana o mes. El
programa incluira al personal técnico, administrativo y obrero, encargado
directamente de la ejecucion de los trabajos;

Que el programa de utilizacion de la maquinaria o equipo de construccion, consigne
las caracteristicas del equipo, capacidad, nimero de unidades y total de horas
efectivas de utilizacion, calendarizadas por semana o mes, y

Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalacion
permanente, consigne las caracteristicas, cantidades, unidades de los materiales y
equipo que se requiera, calendarizadas por semana 0 mes.

Articulo 204.- Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos
deberan asentarse en la bitacora de obra.

Articulo 205.- Para la recepcion de los trabajos, la dependencia o entidad debera levantar
un acta de recepcion que contendra como minimo lo siguiente:

l.
Il.
[

V.
V.

Lugar, fecha y hora en que se realice;
Nombre y firma de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;

Nombre y firma del residente de obra y del representante del area que se hara cargo
de la operacion y mantenimiento de los trabajos;

Descripcion de los trabajos que se reciben;

Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren
requerido;
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V1. Periodo de ejecucion de los trabajos, incluyendo las pnorrogas autorizadas;
VII.  Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados.,

VIIl.  Declaracion de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la
construccion final, asi como los manuales e 'nstructivos de operacion vy
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados, y

IX. Fechas de inicio y terminacion real de los trabajos, asi como del clerre de la
bitacora.

La dependencia o entidad podra efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo
levantar las actas correspondientes

Articulo 206.- Aqguellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales
existentes en el almacén y con el equipo y herramienta p-opios de las dependencias y
entidades, y que sean utilizados para reabzar el mantenimiento menor, no deberan
considerarse como trabajos de adnunictro~4n directa. por lo tanto debera excluirse del
presupuesto aprobado para obras y servicios. el costo que refleje la realizacion de éstos,
ya que deben incluirse en sus gastos de operacion.

Titulo Quinto
De las Sanciones, Inconformidades, Recurso de Revocacion y Conciliaciones
Capituio Primero
De las Sanciones

Articulo 207.- La Contraloria correspondiente, para la imposicion de las sanciones
previstas en la Ley, notificara a la persona fisica o moral, los hechos presumiblemente
constitutivos de la infraccion.

Articulo 208.- Dentro de ia documentacion comprobatoria a que alude el penuitimo parrafo
del articulo 82 de la Ley, las dependencias v entuindes deberan acompanar la que acredite
el monto de los dafios y perjuicios causados con molivo de 1o oresunta infraccion.

Capitulo Segundo
De las Inconformidades

Articulo 209.- Si el escrito de inconfornudad no reune los requisitos establecidos por la

Ley, la Contraloria correspondiente. - cuetara a lo dispuesto en Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de 3. 1 Califomia Sur
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Para los efectos del articulo 93 de la Ley, la Contraloria correspondiente dara aviso a la
Jdependencia o entidad de la inconformidad presentada, acompafiando copia de la misma,
a efecto de que rinda un informe circunstanciado. La informacion que remita la
dependencia o entidad se referira a cada uno de los hechos manifestados por el
mconforme, debiendo acompanar la documentacion relacionada con el procedimiento de
contratacion.

Articulo 210.- El monto de Ia fianza a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 93 de la
Ley, no serd menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta
economica del inconforme y, cuando no sea posible conocer dicho monto, del presupuesto
autorizado para llevar a cabo la obra o servicio.

Recibida la notificacion en la que la Contraloria Estatal o Municipal ordene la suspension,
la dependencia o entidad suspendera todo acto relacionado con el procedimiento de
contratacion.

Capitulo Tercero
Del Recurso de Revocacion

Articulo 211.- La interposicion, procedimiento, desahogo y resolucion sobre los recursos
de Revocacion se estara a lo dispuesto en los articulos 95 y 96 de la Ley.

Por lo no contemplado en el presente Reglamento y la Ley, se aplicara en lo conducente el
Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur.

Capitulo Cuarto
De las Conciliaciones

Articulo 212.- La presentacion de la queja y su atencidn por la Contraloria
correspondiente, no suspenden los efectos del contrato o los actos derivados del mismo.

No obstante, por acuerdo de las partes se podra diferir el cumplimiento de una obligacion o
el ejercicio de un derecho hasta el resultado de la conciliacion.

Articulo 213.- No se admitirdan a conciliacion aquellos casos en los que se haya

determinado la rescision administrativa de un contrato, o cuando se tenga conocimiento de
que el contrato sea objeto de controversia ante una instancia judicial.
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No podra iniciarse otra concihiacion sobre los mismos aspectos cuando las partes en un
procedimiento anterior no hayan iogrado un arreglo. salvo que en la nueva queja que
presente el contratista, se aporten elementos no contemplados en la negociacion anterior.

Articulo 214.- La Contraloria correspondiente solicitard a las partes los documentos que
considere convenientes para lograr la conciliacion.

Articulo 215.- En el escrito de queja que presente el contratista, ademas de hacer
referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios
modificatorios, debera contener los elementos establecidos en el Coédigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur.

Articulo 216.- La Contraloria correspondiente, emitira acuerdo por el que se admita a
tramite la queja y ordenara correr traslado a la dependencia o entidad de que se trate con
el escrito presentado, solicitandole gue dentro de un plazo no mayor a diez dias habiles,
remita los argumentos del area responsable en el que dé contestacion a cada uno de los
hechos manifestados por el contratista, anexando copia de la documentacion relacionada
con los mismos. Asimismo, se le notificara la fecha y hora en la que se llevara a cabo la
audiencia de conciliacion.

Articulo 217.- La dependencia o entidad al dar contestacion precisara el nombre de los
servidores publicos facultados para representar y obligar a la dependencia o entidad en el
procedimiento de conciliacion. Si la dependencia o entidad omite dar contestacion a uno o
varios de los hechos sefnalados por el contratista, lo podra hacer durante la audiencia de

conciliacion.

Los servidores publicos facultados para representar a las dependencias y entidades que,
sin causa justificada, omitan dar contestacion a la queja o no asistan a la audiencia de
conciliacion, seran sujetos de las sanciones que en los términos del articulo 85 de la Ley
procedan. La Contraloria correspondiente debera citar a una segunda audiencia de

conciliacion.

Articulo 218.- En cualquier tiempo las partes podran manifestar su deseo de no continuar
con el procedimiento de conciliacion senalando las razones que tengan para ello; en
consecuencia, la Contraloria correspondiente  procedera a asentarlo en el acta
correspondiente dando por concluido ¢l procedinnento dejando a salvo los derechos de
las partes en los términos del articuio 90 de la =y
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Articulo 219.- Las audiencias de conciliacién seran presididas por el servidor publico que
designe la Contraloria correspondiente, quien estara facultado para iniciar las sesiones,
exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la informacion normativa que
regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliacion,
suspender o dar por terminada una sesion, citar a sesiones posteriores, asi como para
dictar todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas. Al
término de cada sesion se levantara acta circunstanciada, la cual sera firmada por quienes

intervengan en ella.

En todos los casos se permitira la presencia de un asesor por cada una de las partes.

Articulo 220.- El procedimiento concluye con:

La celebracion del convenio respectivo;

La determinacion de cualquiera de las partes de no conciliar, o
El desistimiento de ia parte quejosa.

Articulo 221.- La Unica documentacion que la Contraloria estara obligada a conservar, en
los términos del articulo 77 de la Ley, sera la de las actas que se levanten con motivo de
las audiencias, asi como la de los convenios de conciliacion.

Transitorios

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor a los treinta dias naturales siguientes
al de su publicacién en el Boletin Oficial def Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Las dependencias y entidades en un plazo que no excedera de 120 dias
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, haran las
adecuaciones necesarias a las politicas, bases y lineamientos a que se refiere el articulo 1
de la Ley, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

TERCERO.- Los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, le seran aplicables las
disposiciones legales y administrativas vigentes al momento de su inicio o celebracidn.
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CUARTO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 100 de la Ley, el Gobierno
del Estado y los Municipios de Baja California Sur, signaran los acuerdos necesarios con
las personas fisicas 0 morales que pretendan ejecutar obra publica.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de La Paz, Capital del
Estado de Baja California Sur, a los ocho dias del mes de junio del afo dos mil ocho.
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